

1. Projekt a projektové řízení
  - vysvětlení pojmu projekt a projektové řízení,
  - rozdíl mezi projektovým řízením a běžným liniovým řízením,
  - proč hovoříme o projektovém řízení v souvislosti s vývojem (inovacemi) IS,
  - předprojektová příprava, její význam a výstupy.
2. Definice cíle a rozsahu projektu
  - definice cíle projektu a pravidla SMART,
  - trojrozměrný cíl projektu (trojimperativ),
  - vstupy a výstupy projektu, skupiny projektových požadavků,
  - způsoby zahájení (vypsání) projektu.
3. Organizační struktura řízení projektu
  - organizační struktura projektu a její význam pro kvalitu projektového řízení,
  - pracovní role, jejich typy, úkoly pracovních rolí v projektu,
  - základní organizační formy projektu.
4. Životní cyklus projektu vývoje IS
  - fáze (etapy) životního cyklu projektu,
  - obsah jednotlivých fází (etap) životního cyklu projektu.
5. Plánování projektu
  - účel a postupy plánování projektu,
  - dekompozice projektových činností,
  - plánování času a využití časových rezerv,
  - plánování finančních nákladů a pracovních kapacit.
6. Rozhodovací analýza
  - účel a princip rozhodovací analýzy,
  - fáze (etapy) rozhodovací analýzy,
  - využití při řízení projektů vývoje IS.
7. Síťová analýza
  - účel a princip síťové analýzy,
  - fáze (etapy) provádění síťové analýzy,
  - využití při řízení projektů vývoje IS.
8. Řízení realizace (průběhu) projektu
  - problematika průběhu projektu,
  - úkoly projektového manažera v průběhu projektu,
  - úkoly různých pracovních rolí v průběhu projektu,
  - řešení krizových situací v průběhu projektu,
  - řízené ukončení projektu.

#### 9. Řízení rozsahu projektu

- problematika definice rozsahu projektu při zahájení projektu,
- problematika a doporučení k řízení rozsahu projektu v průběhu projektu,
- řešení požadavků na změny v zadání (rozsahu) projektu.

#### 10. Řízení rizik projektu

- vysvětlení pojmu riziko projektu, jeho pravděpodobnost a dopady,
- cíl řízení rizik a strategie přístupu k rizikům,
- nejčastější projektové hrozby a jejich možná eliminace,
- způsoby a možnosti řešení dopadů rizik na projekt,
- analýza rizik a řízení rizik v jednotlivých fázích (etapách) projektu.

#### 11. Dokumentace, metodiky a SW k řízení projektů IS/IT

- účel a základní doporučené druhy projektové dokumentace,
- obsah a použití hlavních dokumentů,
- příklady metodik projektového řízení,
- příklady SW pro podporu projektového řízení.

#### 12. Řízení provozu IS/IT jako služeb

- chápání provozu podnikových IS/IT jako služeb (ITSM),
- vysvětlení a význam koncepce ITIL,
- přehled a význam procesů Service Support a Service Delivery.