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RIADENIE 1 

Projekt, projektové řízení – projekt, projektový trojúhelník, plán projektu, 
harmonogram projektu, cíl projektu 

ÚVOD. PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ  

Konkurence vyvíjí na manažery stále větší tlak a nutí je ke zdokonalování produkce při 
současném snižování nákladů a rychlejším uvádění produktů na trh. Úroveň managementu se 
tak stává limitujícím faktorem rozvoje každé ekonomiky. 

Protože zvýšit úroveň managementu v kvalitativně zcela nových podmínkách nelze 
prostřednictvím tradičních technik a nástrojů řízení, je nutné nalézt efektivní a účinný 
přístup k řízení vysoké míry změn. Je třeba přejít od řízení založeného převážně na 
zkušenostech a intuici manažerů k řízení založenému na projektech - k projektovému 
řízení. Řešení spočívá v systémovém přístupu k projektování změn, v plošší a pružnější 
organizační struktuře, v podpoře řízení vědeckými metodami a stále dokonalejšími 
informačními systémy. 

K prosazení projektového řízení je možné využít mnoho dnes známých doporučujících 
standardů, např. IPMA, PMI, ISO 10006, ISO 21500 aj. Všechny mají společně za cíl 
vytvořit pouze doporučený rámec pro management projektu. Ostatní činnosti jsou pak vždy 
odrazem charakteristických rysů projektu - projekt pro zavedení informačního systému se 
samozřejmě liší od projektu, který je určen k přechodu řízení zakázek od klasického 
štábního řízení na procesní řízení založené na projektových týmech. 

Posloupnost a nezbytné dovednosti nutné ke zvládnutí projektu lze popsat následovně: 

Posloupnost projektu: 

- předběžná studie proveditelnosti (předběžné zhodnocení koncepčních variant), 

- studie proveditelnosti (detailní prověření realizovatelnosti dané koncepce), 

- zpracování optimální varianty projektového řešení, 

- smluvní zajištění projektu, 

- realizace projektu, 

- uvedení do provozu, 

- předání a provozování (popř. likvidace). 

Dovednosti, jichž je zapotřebí pro zvládnutí projektu: 

- cíle a záměry projektu, 

- průběh projektu, 

- vyhodnocení projektu, 

- kritéria úspěšnosti projektu, 

- normy a předpisy nutné pro projekt, 

- zahájení a ukončení projektu, 

- definování a strukturování činností v rámci projektu, 
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- integrace činností v rámci projektu, 

- plánování termínů, 

- plánování zdrojů, 

- plánování nákladů a financování, 

- kontrolu projektu, 

- organizaci projektu, 

- informační a komunikační kanály, 

- týmovou práci a vedení, 

- řešení sporů, 

- personální rozvoj, 

- konfiguraci a změny, 

- nakupování (obstarávání), 

- řízení rizik, 

- řízení kvality, 

- bezpečnost v rámci projektu. 

Teprve poté, co dokážeme řídit projekt alespoň v základních a běžných posloupnostech, 
je možné se zabývat metodami a technikami práce s více projekty a subprojekty, 
definováním a řízením multiprojektových závislostí s ohledem na alokaci zdrojů. 

Projektové řízení je ve své podstatě integrační úsilí, akce nebo selhání v jedné 
oblasti tedy obvykle ovlivňují jiné oblasti. Změna rozsahu prací tak např. téměř vždy 
ovlivňuje náklady projektu, přitom však může nebo nemusí ovlivnit morálku týmu nebo 
kvalitu produktu. 

Tyto vazby často vyvolávají změnu cílů projektu - výkony v jedné oblasti mohou být zvýšeny 
pouze díky jejich snížení v jiné oblasti. Úspěšné projektové řízení vyžaduje aktivní řízení 
těchto vazeb. S cílem napomoci pochopení integračního charakteru projektového řízení a 
zdůraznit význam integrace je nutné popsat projektové řízení z hlediska jeho dílčích 
procesů a jejich vzájemného ovlivňování.  

Řízení projektu je nutno chápat jako řadu propojených procesů. Zahrnuje následující 
hlavní části: 

- procesy projektu, 

- skupiny procesů, 

- vazby mezi procesy. 

Proces je definován jako "posloupnost akcí zaměřených na vytvoření výsledků". 
Procesy projektu spadají do jedné ze dvou hlavních kategorií: 

- Procesy zaměřené na řízení projektu se zabývají popisem a organizací 
prací projektu. 

- Procesy zaměřené na produkt projektu se týkají specifikací a tvorby produktu 
projektu, jsou obvykle definovány životním obdobím projektu a liší se podle 
oblastí uplatnění. 
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Procesy řízení projektu a procesy zaměřené na produkt se během projektu 
překrývají a vzájemně ovlivňují. Například rozsah projektu nemůže být stanoven bez 
určitého základního pochopení, jak daný produkt vytvořit. 

Procesy projektového řízení jsou nejčastěji uspořádány do oblastí znalostí s pomocí 
doporučení, např. Project Management Body of Knowledge, Project Management 
Handbuch apod 

Procesy řízení projektu, které lze uplatnit, jsou nejčastěji doporučovány v oblastech: 

- Řízení integrace projektu: popisuje procesy požadované pro zajištění řádné 
koordinace různých prvků projektu. Skládá se ze sestavení plánu projektu, 
realizace plánu projektu a celkové koordinace změn. 

- Řízení rozsahu prací projektu: popisuje procesy požadované pro zajištění 
toho, aby projet zahrnoval všechny požadované práce a aby tak mohl být 
úspěšně dokončen. Skládá se ze zahájení, plánování rozsahu, ověřování 
rozsahu a operativního řízení změn rozsahu. 

- Řízení času v rámci projektu: popisuje procesy požadované pro zajištění 
včasného dokončení projektu. Skládá se z definování činností, řazení činností, 
odhalování trvání činností, sestavení časového rozvrhu a kontroly časového 
rozvrhu. 

- Řízení nákladů projektu: popisuje procesy požadované pro dokončení 
projektu v rámci schváleného rozpočtu. Skládá se z plánování zdrojů, 
odhadování nákladů, rozpočtování nákladů a operativního řízení nákladů. 

- Řízení kvality v rámci projektu: popisuje procesy požadované pro zajištění 
toho,  aby projekt uspokojil potřeby, kvůli kterým je realizován. Skládá se z 
plánování kvality, zabezpečování kvality a operativního řízení kvality. 

- Řízení lidských zdrojů v rámci projektu: popisuje procesy požadované pro 
co nejefektivnější využití osob zapojených do projektu. Skládá se z plánování 
organizačního uspořádání, náboru pracovníků a rozvoje týmů. 

- Řízení komunikace v rámci projektu: popisuje procesy požadované pro 
zajištění včasného a řádného vypracovávání, sběru, šíření a uchovávání 
projektových informací a jednoznačného nakládání s těmito informacemi. 
Skládá se z plánování komunikací, šíření informací, vykazování výkonů a 
administrativního uzavírání. 

- Řízení rizik projektu: popisuje procesy zabývající se rozpoznáváním a 
analyzováním rizik a reakcí na ně. Skládá se z rozpoznání rizik, ohodnocení 
rizik, tvorby protirizikových opatření a operativního řízení protirizikových 
opatření. 

- Řízení nakupování v rámci projektu: popisuje procesy požadované pro 
získání zboží a služeb mimo prováděcí organizaci. Skládá se z plánování 
obstarávání, plánování poptávek, poptávání, výběru zdrojů, správy smluvních 
vztahů a ukončování smluvních vztahů. 

 

Procesy řízení projektu lze rozdělit do pěti skupin sestávajících z jednoho či 
více jednotlivých procesů: 

- zahajovací procesy: vymezování zahájení projektu nebo jeho fáze s 
jednoznačným přiznáním oprávněnosti jeho provedení; 

- plánovací procesy: doporučování a udržování uskutečnitelného plánu, aby 
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mohly být naplněny potřeby daného oboru podnikání, kvůli kterým je projekt 
realizován; 

- prováděcí procesy: koordinace lidí a dalších zdrojů tak, aby mohl být 
realizován plán projektu; 

- procesy operativního řízení: zajišťování plnění cílů projektu prostřednictvím 
trvalého sledování a měření postupu spolu s vyvoláním potřebných nápravných 
opatření; 

- uzavírací procesy: formalizace přijetí projektu nebo jeho fáze a jeho ukončení 

Skupiny procesů jsou spojeny s výsledky, které vytvářejí. Výsledek nebo výstup jednoho 
procesu se stává vstupem druhého. Vazby mezi hlavními skupinami procesů se opakují. 
Kromě toho nejsou skupiny procesů řízení projektu jednotlivými jednorázovými událostmi - 
často se jedná o překrývající se činnosti o různé intenzitě v jednotlivých fázích projektu (viz 
Obr. 1). 
 

Obrázek 1 Překrývající se skupiny procesů uvnitř fáze 

Vazby mezi skupinami procesů překračují jednotlivé fáze tak, že uzavření jedné fáze 
poskytuje vstup pro zahájení fáze následující. 

Opakování zahajovacích procesů na začátku každé fáze pomáhá udržovat zaměření projektu 
na potřeby oboru podnikání, kvůli kterým byl zahájen. Rovněž by mělo umožnit zastavení 
projektu, pokud tyto potřeby již neexistují nebo pokud je nepravděpodobné, že by je mohl 
uspokojit. 

Samostatné fáze a samostatné procesy se ve skutečném projektu v mnoha místech 
překrývají. Například proces plánování musí nejen poskytnout podrobné informace o práci, 
která má být vykonána, aby mohla být úspěšně dokončena běžná fáze projektu, ale také 
určitý předběžný popis práce, které se mají uskutečnit v pozdějších fázích. 

V rámci každé skupiny procesů jsou jednotlivé procesy propojeny svými vstupy a výstupy. 
Jestliže se soustředíme na tato spojení, můžeme každý proces popsat pomocí jeho: 

vstupů: dokumentů nebo dokumentovatelných položek, na základě kterých se proces 
uskutečňuje; 

nástrojů a technik: mechanismů aplikovaných na vstupy s cílem vytvořit výstupy; 

výstupů: dokumentů nebo dokumentovatelných položek, které jsou výsledkem 
procesu. 
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Kontrolní otázky 

1. Vyjmenujte hlavní skupiny procesů projektového managementu. 

2. Co si představujete pod pojmem systémový přístup k řízení projektů. 

3. Vyjmenujte vstupy a výstupy procesu Zahájení projektu. 

4. Vyjmenujte základní typy činností v procesu Plánování projektu. 

5. Co tvoří aktivity procesu Realizace (Řízení a koordinace) projektu. 

6. Vyjmenujte fáze procesu Monitorování a kontrola projektu. 

7. Doplňte hlavní skupiny procesů projektového managementu probíhající před 
procesem uzavřením projektu: 

a) Iniciace a zahájení projektu 

b) ……………………………………………… 

c)  Realizace (řízení a koordinace) projektu 

d) ………………………………………………. 
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PROJEKT, PROJEKTOVÝ TROJÚHELNÍK 
Formulace cílů by měla odpovídat kritériím SMART (Specific, Measurable, Assignable, 
Realistic, Time-bound = specifické a konkrétní, opatřené měřitelnými parametry, 
přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností a autoritou, realizovatelné a časově 
určené/ohraničené). 

Cílem projektu je současné splnění požadavků na věcné provedení v požadované 
kvalitě, při dodržení stanovených nákladů a finančních prostředků prostřednictvím 
rozpočtu projektu, termínů a doby trvání projektu prostřednictvím harmonogramu 
projektu (rozpis činností a jejich rozložení v čase, vč. návazností jednotlivých aktivit. 
Toto je označováno termínem „trojimperativ“ projektu nebo také „trojrozměrný 
cíl“projektu. Trojrozměrný cíl představuje základní princip řízení každého projektu, tzn. 
nalezení optimálního vyvážení tří základních parametrů projektu: času, nákladů a 
kvality. 
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KDY ZA KOLIK 
 
 
 

 

 

Velmi často se tyto tři parametry kreslí jako vrcholy trojúhelníku, což má symbolizovat 
jejich provázanost. Jakmile začneme měnit jeden z těchto parametrů, má to vliv na 
ostatní. Změna jednoho ze tří parametrů, při kterém druhý má zůstat nezměněn, vyvolá 
odpovídajícím způsobem změnu třetího parametru. 

Občas se stává, že vrcholovému vedení nejsou cíle dostatečně jasné, a proto se ani 
přesně nestanoví. Pak je prvotním úkolem projektového manažera cílový stav projektu 
definovat a desagregovat ho na jednotlivé dílčí cíle. Při určování projektových cílů 
může manažer projektu spolupracovat s projektovým týmem. Vždy je však nezbytné, 
aby cíle byly následně schváleny zadavatelem projektu. Tak je možné předejít 
případným nedorozuměním a neplánovaným zásahům v průběhu realizace projektu. 
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PLÁN PROJEKTU. HARMONOGRAM PROJEKTU. CÍL PROJEKTU 

Plán projektu (Project Plan) je obvykle dokument, který definuje, jak je projekt naplánován a 
jak má být realizace projektu organizována, vykonávána, monitorována a kontrolována. Někdy 
se nazývá též jako projektový plán. Plán projektu může být vztažen i k tzv. programu. Pak se 
může nazývat plán programu. Obsahově je ale prakticky totožný s plánem projektu. Existuje 
mnoho různých definicí, co je plán projektu a co má obsahovat. Zde jsou uvedeny dvě 
nejrozšířenější definice dle standardů v projektovém řízení: 

Dle PMBoK: “Plán projektu je formální, schválený dokument, který se používá jako vodítko pro 
realizaci projektu a projektového řízení. Primárně se plán projektu používá  na 
zdokumentování předpokladů a rozhodnutí, usnadnění komunikace mezi zúčastněnými 
stranami, a zdokumentování schváleného rozsahu, ceny a harmonogramu. Plán projektu 
může být pouze souhrnný nebo velmi podrobný. “ 

Dle PRINCE2: “Plán projektu je prohlášení o tom, jak a kdy má být dosaženo cílů projektu tím, 
že definuje hlavní produkty, milníky, činnosti a zdroje potřebné na realizaci projektu.” 

Plán projektu by měl optimálně obsahovat 4 základní otázky důležité pro projekt a jeho řízení: 

Proč? Z jakých důvodů se projekt realizuje? Jaký problém nebo nedostatek má projekt 
vyřešit? Proč je třeba vynaložit prostředky a úsilí na jeho realizaci? 

Co? Co je cílem a výstupem projektu? Jaké jsou hlavní produkty nebo výstupy projektu? 

Kdo? Kdo se na realizaci projektu bude podílet? A co bude povinností jednotlivých 
zúčastněných v rámci projektu? Jak budou účastníci projektu organizováni? 

Kdy? Jaký je harmonogram projektu? Jaké jsou významné milníky v průběhu realizace 
projektu? Jaká je časová osa projektu a kdy nastanou zvláště významné body označované 
jako milníky, je kompletní? 

Cíle projektu by měly odpovídat přístupu SMART, stejně jako cíle ve strategickém či jiném 
řízení. Plán projektu může obsahovat ještě mnoho dalších náležitostí, jako plán rizik (analýza 
rizik včetně návrhů opatření) a definování formalit uplatňovaných v rámci projektu. Mezi ně 
patří schvalovací procedury, změnové požadavky, způsob zpracování projektové 
dokumentace, schvalování subdodávek, finanční plán projektu a další. 

Plán projektu jako formalizované vyjádření výše uvedeného je důležitý pro komunikaci mezi 
zadavatelem a realizátory projektu a jejich vzájemnou shodu na 4 základních otázkách a 
případně i dalších formálních náležitostech. Fakticky může být plán projektu jeden dokument 
nebo se může skládat z různých dílčích dokumentů (například harmonogram může být 
separátně vytvořen formou Ganttova diagramu). Rozsah a formálnost projektu se v praxi 
odvíjí od předmětu a složitosti projektu samotného, zdali se odehrává pouze za účasti 
vlastních pracovníků, nebo zdali je v projektu nutný externí dodavatel (formou outsourcingu), 
jakým způsobem je projekt financován a podobně. Klíčové je odsouhlasení a soulad obou 
zůčastněných na tom, proč projekt existuje, co je jeho cílem, kdo se na projektu podílí a kdy 
má být projekt hotový. 

Sestavit realistický plán projektu není jednoduché. Vyžaduje to hodně úsilí, času a odbornosti. 
Když se zeptáte projektových manažerů, co dělá projekt úspěšný, většinou odpoví, že 
„realistický plán“. Kdybychom měli jít více do podrobností, tak realistickým plánem je takový 
plán, který: 

• zahrnuje detailní znalost toho, co má být uděláno, 

https://managementmania.com/cs/projekt
https://managementmania.com/cs/planovani
https://managementmania.com/cs/projekt
https://managementmania.com/cs/organizovani
https://managementmania.com/cs/kontrola
https://managementmania.com/cs/program
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-projektu
https://managementmania.com/cs/project-management-body-of-knowledge
https://managementmania.com/cs/prince2
https://managementmania.com/cs/harmonogram-projektu
https://managementmania.com/cs/smart
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
https://managementmania.com/cs/rizika
https://managementmania.com/cs/socialni-komunikace
https://managementmania.com/cs/ganttuv-diagram
https://managementmania.com/cs/outsourcing
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• má jednotlivé aktivity řazené ve správném pořadí, 

• počítá s vnějšími omezeními, která jsou mimo kontroly projektového týmu, 

• je možné ho realizovat ve stanoveném termínu, za podpory zkušených lidí a s 
dostatkem vybavení a 

• je akceptovatelný pro klíčové zainteresované strany. 

Čas, který je věnován přípravě plánu, by měl odrážet potenciální přínosy této aktivity. Jedním 
z paradoxů, které musí projektový manažer řešit, je, zda výstup procesu plánování připomíná 
pracovní pomůckou nebo je spíš „svěrací kazajkou“. Plány ulehčují realizaci rozhodnutí a jsou 
šablonou pro realizaci budoucích aktivit. Vyvážený plán je vodítkem pro aktivity projektového 
týmu bez potřeby definování úplných detailů. Projektový plán by měl být připraven tak, aby ho 
bylo možno přizpůsobit měnícím se okolnostem. 

Cíl (Objectiv)  projektu  je stav, do  kterého se chceme  realizací projektu  dostat, a který je   
v daném obchodním případu dohodnut. Je to výsledek realizace projektu (např. popis služeb, 
produktů, zařízení, stavebního díla …). 

Vyšší cíle (Goals) představují přínosy projektu. Jsou to užitky, které se dostaví používáním 
dosažených cílů projektu. Přínos můžeme chápat i jako změnu stavu ve smyslu toho, co nám 
to přinese. 

Cíl projektu je klíčový faktor budoucího úspěchu či neúspěchu projektu. Cíl je vodítko a 
měřítko všech projektových aktivit. Neobsahuje ani řešení ani způsob řešení. 

Úspěšná realizace projektu se podaří jen s jednoznačně formulovanými cíli. Cíle projektu 
musí formulovat zadavatel takovým způsobem, který by později umožňoval jednoznačně 
prokazovat jejich dosažení. Především musí být cíle měřitelné a dosažitelné. 

Cíle musí popisovat výsledek, ne úkol. 

Cíle projektu jsou základem pro veškeré řízení v průběhu projektu. Jde o: 

• Věcný cíl: CO má být dosaženo, jaký výsledek má být dosažen? Jde o produkt 
projektu. 

• Kvalitativní cíl: JAK přesně má výsledek vypadat a jakou má mít kvalitu? Jde o 
rozsah projektu. 

• Termínový cíl: do KDY musí být cíl dosažen, jaký časový rámec je k dispozici? 
Jde o harmonogram projektu. 

• Nákladový cíl: KOLIK to může stát? Náklady na materiál, pracovníky.. Jde o 
rozpočet projektu. 
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•  

Stručná historie řízení projektů – počátky projektového řízení, racionalizace 
řízení projektů 19. stol., 20. stol., Frederick Taylor, současné standardy řízení 

projektů, PMBOK, IPMA, ISO 10006, PRINCE2, certifikační systém pro 
projektové manažery. 

STRUČNÁ HISTORIE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – POČÁTKY 

PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, RACIONALIZACE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 19. 

STOL., 20. STOL., 

Projektový management ve své současné podobě zapustil kořeny na počátku éry 60. let, kdy 
společnosti začaly shledávat přínosy v organizaci práce pomocí projektů a skutečně pochopily 
urgentní potřebu komunikace a integrace práce mezi podnikovými útvary a různými 
profesemi. Dále se projektový management postupně vyvíjel a rozšiřoval v závislosti na tom, 
jak narůstala složitost řešených projektů, dynamika podnikatelského prostředí a návazně i 
dynamika podnikání samotných společností. 

V 60. letech byl projektový management (tak jak ho dnes vesměs chápeme v jeho komplexní 
podobě) doménou pouze sofistikovaných a velmi nákladných projektů. Menší projekty, 
případně projekty v jednodušším podnikatelském prostředí, se řešily převážně neformálním 
projektovým managementem, který byl založen spíše na heuristických zkušenostních 
metodách než na výsledcích širších zkušeností zainteresovaných stran. 

V 70. letech se používání projektového managementu začalo stále více posouvat i směrem k 
jednoduššímu podnikatelskému prostředí, avšak stále převažovaly větší a komplikovanější 
projekty. Částečně si to můžeme vysvětlovat postupným nástupem informatiky a rozmachem 
informatických projektů, neboť ty byly (a stále jsou) obvykle dosti složité, protože se týkají 
většinou celé řady činností a oblastí společností. 

Od 80. let se projektový management postupně ujímá hlavní role ve všech podnikatelských 
aktivitách. Rozšiřování projektového managementu na aktivity celé společnosti s sebou nese 
potřebu přechodu z neformálního projektového managementu do jeho komplexní podoby. 
Negativní zkušenosti s úspěšností projektů v minulosti, převažující technokratický přístup, 
minimální vývoj v oblasti projektového managementu (50 let se používají stejné postupy a 
využívají stejné principy) a nedostatek kvalitních komplexních přístupů způsobily, že 
projektový management je vnímán vedením společností poměrně povrchně, zjednodušeně a 
neprofesionálně. Nastala až paradoxní situace, kdy všichni si uvědomují nutnost a potřebu 
komplexního projektového managementu, ale současně se většinou uchylují k povrchním 
přístupům. 

Projektový management byl vždy považován za inženýrskou disciplínu, která vychází z 
obecně uznávaných principů, disponuje určitými nástroji a postupy, a od role projektového 
manažera se vyžadovala určitá suma dovedností a způsobilostí pro vedení týmu. Předmětem 
snažení projektového týmu byla realizace svěřeného projektu v rámci stanoveného 
trojimperativu (nepřekročit čas, náklady, dosáhnout plánovanou kvalitu), hlavními činnostmi 
projektového manažera bylo vedení a řízení projektu. Projektový management byl a je 
předmětem i nástrojem taktiky a operativy společnosti. 

I nástroje projektového managementu zaznamenaly poměrně rozsáhlý vývoj, rozvíjely se od 
jednoduchých pruhových diagramů a nástrojů pro síťovou analýzu až po efektivní integrované 
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nástroje řízení kooperací. Je třeba zdůraznit, že běžné techniky byly ve svých počátcích 
navrženy k tomu, aby vnesly řád do řízení velmi rozsáhlých, pevně daných projektů,  ale 
stejně tak dobře jsou uplatnitelné u pružnějších projektů. Toto je příklad, který dokládá, že 
řízení projektů je směsicí řídicích, logických a matematických technik. 

V roce 1950 ještě pod tlakem poválečných let a vlivem studené války došlo k vývoji metody 
kritické cesty (CPM = Critical Path Method ). Důvod? Čas byl, mimo jiné stále je, kritickým 
faktorem úspěchu. Vítězem byl ten, kdo jako první vyvinul a následně úspěšně použil novou 
zbraň. V tomto případě náklady nebyly omezením, času se podřizovalo vše, vždyť se jednalo 
o obranu státu. Do povědomí se dostaly tzv. Ganttovy diagramy známé již z období první 
světové války a síťová analýza včetně CPM byla poprvé použita v projektu vývoje americké 
rakety POLARIS, jako odpověď na jaderný arzenál SSSR. 

O něco později, v roce 1958, byla poprvé aplikována technika hodnocení a kontroly programů 
(Program Evaluation and Review Technique – PERT). 

Ve druhé polovině 20. století se projektový manažer poprvé objevil jako uznávaná profese, 
což souviselo se zvyšujícím se významem projektů. Jednalo se opravdu o projekty gigantické 
- let člověka do vesmíru, jaderné elektrárny, vodní díla, nadzvuková dopravní letadla. Metody 
jako CPM a PERT byly naprostým standardem, začalo se využívat počítačovou podporu. Z 
důvodu mnoha negativních dopadů a tragických událostí při realizaci některých projektů se 
začala pomalu vyvíjet riziková analýza následována vznikem Change Managementu jako 
snaha systematického monitorování a evaluace změn. Výsledkem byla tvorba standardu ISO 
10 007 (Systémy managementu jakosti – Směrnice managementu konfigurace). 

Dnes je však období 50. a 60. let nenávratně pryč. Všechny projekty procházejí řadou 
omezení, ať už je to čas, počet pracovníků, jejich kvalifikace, materiál, stroje nebo náklady 
atd. Proto v rámci dalšího posunu došlo k vývoji nové metody – teorie omezení (Theory of 
Constrained) izraelského atomového vědce El. Goldratta. Nástroje navazující na tuto metodu 
jsou schopny řešit současnou situaci projektů; tato metoda se nazývá kritický řetězec – critical 
chain, která integruje klasické přístupy plánování projektu s řízením rizik a následnými 
operativními zásahy při změnách. Využívá se několika úrovňových časových a zdrojových 
rezerv. 

V současné době se do popředí dostává i problematika týmové práce, a to z důvodu velmi 
rychlé možnosti vzájemné komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami prostřednictvím 
počítačových sítí. Důvodem je, že nekvalitní a neefektivní komunikace je dalším významným 
omezením projektu. 

Změna chápání projektového managementu v novém tisíciletí je reprezentována normou ISO 
10 006 (Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů) 
založenou na principu Total Quality Management. Tato norma vymezuje projekt jako proces 
přinášející změnu. Vznikem ISO 10 006 však nekončí vývoj projektového managementu, 
dalším krokem je vznik certifikovatelné normy IS0 21 500, která organizacím dává kvalitního 
průvodce projektovým řízením. 

Norma ISO 21 500 navazuje na současnou normu ISO 10 006 a poskytuje mnohem 
ucelenější přístup k řízení projektů. Normu inicioval britský úřad BSI (British Standards 
Institute) a pracovali na ní zástupci zhruba 30 zemí. Zatímco norma ISO 10 006 se zabývá 
hlavně otázkou řízení kvality v managementu projektů, ISO 21 500 poskytuje konkrétnější 
postupy a doporučení. Vychází z existujících standardů, mimo jiné také IPMA a PMBoK, kdy 
IPMA přispívá hlavně kompetenčním modelem a PMI procesy ze svého standardu PMBoK. 

Kontrolní otázky 

Kdy byla poprvé použita metoda kritické cesty a proč? 
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Vyjmenujte alespoň čtyři moderní metody projektového řízení. 

Existuje pro řízení projektů normativní základna? 

Popište historický vývoj plánování projektu, vývoj metod a technik plánování. 
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SOUČASNÉ STANDARDY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, PMBOK, IPMA, 

ISO 10006, PRINCE2 

Standardizaci projektového řízení umožňují mezinárodně platné normy ISO, které mají 
doporučující charakter. Pro uplatnění prvků systému kvality, koncepcí a postupů majících vliv 
na dosažení kvality v managementu projektu byla vytvořena technickou komisí ISO 
mezinárodní norma ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro 
management kvality projektů. Tato směrnice je použitelná pro projekty různé složitosti a 
velikosti, i pro různé druhy produktu projektu, proto je vhodné podle potřeby přizpůsobit návod 
určitému produktu. Pro usnadnění diskusí o návodu k jakosti v managementu projektu byl v 
této mezinárodní normě přijat procesní přístup. Procesy managementu projektu slouží jako 
osnova při projednávání jejich aplikace. Není návodem pro samotný management projektu, 
ale najdeme v ní základní terminologii projektového řízení. Obsahuje obecné  zásady a 
postupy řízení kvality projektů. 

Vlastním standardem projektového řízení je norma ISO21 500:2012(E) Guidance on project 
management First edition 2012-09-01. Tato mezinárodní norma je návodem pro management 
projektu a může být použita pro jakýkoliv typ organizace a pro každý typ projektu, bez ohledu 
na jeho složitost, velikost nebo dobu trvání. Je cílena jako doporučující průvodce pro senior 
manažery,  sponzory  projektů,  manažery  projektů  a členy  jejich  týmů,  tvůrce  národních   i 
organizačních standardů projektového řízení. Není určena pro certifikaci jednotlivců, projektů 
ani organizací. Obsahuje přehled pojmů a jejich vztahů v kontextu projektu, podniku a 
vnějších vlivů. Jsou v ní uvedené nejvýznamnější koncepty a procesy projektového řízení, 
obecné zásady a postupy řízení projektů, které jsou považovány za best of practice v oblasti 
projektového řízení. 

Norma byla schválena v srpnu 2012 a začala mezinárodně platit v září téhož roku. 

Vychází z již existujících standardů využívaných v organizacích PMI a IPMA. Organizace 
IPMA přispěla hlavně svým kompetenčním modelem Competence Baseline ICB a organizace 
PMI přispěla svými procesy ze svého standardu PMBoK. 

Podle ISO 21 500 je projektové řízení prováděno prostřednictvím procesů, které jsou 
organizovány ve dvou dimensích: 

v 5 základních skupinách procesů, mezi které patří: 

1. zahájení (Initiating), 
2. plánování (Planning), 
3. realizace (Implementing), 
4. monitorování a kontrolu (Controlling), 
5. ukončování (Closing). 

Tyto skupiny procesů jsou propojeny pomocí výsledků, které příslušné procesy produkují – 
výstup jednoho procesu je vstupem do dalšího procesu. Každý proces lze popsat pomocí 
potřebných vstupů, využitelných nástrojů a technik a výstupů. Konečné výstupy jednoho 
procesu se shodují s potřebnými vstupy následujícího procesu, čímž na sebe jednotlivé 
procesy navazují a jsou tak logicky propojeny, tudíž změna výstupu předchozího procesu se 
projeví minimálně v jednom následujícím procesu. 
v 10 tematických skupinách procesů obsahující potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti 
projektového manažera, které jsou zde popisovány v terminologii procesů a jejich komponent, 
na kterých jsou vystavěny. Patří sem: 
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Integrace (Integration): procesy managementu vzájemných závislostí 
(integrace jednotlivých součástí projektu). 

Zájmové skupiny (Stakeholders): procesy vztahující se k Stakeholders. 

Rozsah (Scope): procesy vztahující se k definici rozsahu projektu a řízení jeho změny. 

Zdroje (Resource): procesy vztahující se k pracovníkům (přidělování a využívání lidských 
zdrojů v rámci projektu). 

Čas (Time): procesy vztahující se k časovým lhůtám (časové plánování a jeho kontrola). 

Náklady (Cost): procesy vztahující se k nákladům (příprava rozpočtu a kontrola jeho 
využívání. 

Rizika (Risks): procesy vztahující se k rizikům (identifikace, analýza a eliminace rizik 
spojených s projektem. 

Kvalita (Quality): procesy vztahující se ke kvalitě a ověření kvality produktů projektu a kvality 
vlastního řízení projektu. 

Obstarávání (Procurement): procesy vztahující se k nakupování (specifikace požadavků na 
nákup a jeho realizace). 

Komunikace (Communication): procesy vztahující se ke komunikaci (komunikace s 
jednotlivými zainteresovanými stranami). 

 

Podíváme-li se na projektové řízení z pohledu obou dimenzí, tedy dvourozměrně, kde jeden 
rozměr je skupina procesů a druhý jsou tématické skupiny (znalostní oblasti projektového 
řízení), dostaneme matici procesů, které jsou nutné k založení procesního charakteru 
projektového řízení. 

Každá skupina procesů se skládá z procesů, které jsou použitelné na všechny projekty nebo 
fáze. Skupiny procesů jsou nezávislé na aplikační oblasti (stavebnictví, farmacie, ...). 
Interakce jednotlivých procesů v procesní skupině jsou vázány na témata v tématické skupině. 
Procesy jsou definovány z hlediska účelu, popsány a jsou uvedeny jejich primární vstupy a 
výstupy. Každý proces může být opakován, přičemž procesy nemusí být uplatňovány 
jednotně u všech projektů nebo ve všech projektových fázích. Projektový manažer by měl 
přizpůsobit procesy projektového řízení pro každý projekt nebo projektovou fázi. 

Protože tato norma je návodem jak řídit projekty, mění se jí nebo doplňují vydávané oborové 
standardy od PMI, IPMA, OGC (a dalších subjektů) určené pro certifikace projektových 
manažérů, kterými se ověřují jejich kompetenceI tyto oborové standardy pro certifikaci 
projektových manažerů přispívají k standardizaci projektového řízení. 

Standardizace projektového řízení přináší zejména tyto výhody: 

• Nižší rizikovost a vyšší úspěšnost projektů. 

• Efektivnější řízení přípravy a realizace projektů (sledování rozpočtu, 
harmonogramu, kvality a rozsahu projektu). 

• Efektivnější řízení zdrojů. 

• Projekty lze účinně spojovat do programů a to tak, aby se jednotlivé projekty 
synergicky doplňovaly, případně sdílely zdroje. 

• Standardizace snižuje náklady na školení projektových manažerů a noví 
projektoví manažeři jsou schopni se dříve plně zapojit do práce. 

• Sledování efektivity a pokroku projektů a jejich vzájemné porovnání. 
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• Projekty jsou aplikovatelné, tzn., že pro opakující se projekty jsou vytvořeny 
šablony, se kterými lze v budoucnu ušetřit čas a náklady. 

• Projektoví manažeři, sponzoři a další zainteresované osoby spolu dokážou lépe 
spolupracovat, protože používají stejnou metodiku. 
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CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM PRO PROJEKTOVÉ MANAŽERY. 

STANDARDY PRO CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ 

Stejně jako se kdysi stala profese účetních samostatným oborem nezávislým na předmětu 
činnosti, kterým se organizace zabývá, emancipuje se i profese projektového manažera jako 
samostatný obor s požadovanou kvalifikací. Od 1.2.2013 Národní soustava kvalifikací určuje 
kvalifikační standard - odborné způsobilosti - v povolání manažer projektu, administrátor 
projektu a manažer programů a komplexních projektů. Tuto odbornou způsobilost může 
manažer projektu prokázat certifikací např. podle PMI, IPMA,OGC 

Certifikace je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty. Způsobilost 
je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti PM. Nejrozšířenější 
standardy projektového řízení určené k mezinárodně platné certifikaci manažera projektu 
vydává: 

PMI (www.pmi.org): PMI je největší nevládní organizací projektového řízení na světě. 
Pochází z USA a má více než půl milionu členů ve 185 zemích. PMI vyvinul a stále aktualizuje 
PMBOK8 (v roce 2013 vydán v páté edici). Současný PMBOK je standard zaměřen na 
přesnou podobu definovaných procesů a jejich konkrétní aplikaci. Toto procesní pojetí je ve 
shodě s ISO 21500 a i zde je definováno pět hlavních skupin procesů, deset tematických 
skupin, jednotlivé procesy a jejich vzájemné vazby. Procesy a procesní kroky mají definovány 
své vstupy a výstupy a nástroje transformace (úkony, metody, techniky). 

V České republice je zastoupení PMI prostřednictvím České komory PMI9. Certifikáty PMI 
jsou: 

1. PgMP (Program Management Professional). 
2. PMP (Project Management Professional). 
3. CAPM (Certified Associate in Project Management). 
4. PMI-SP (PMI Scheduling Professional). 
5. PMI-RMP (PMI Risk Management Professional). 
6. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® 

 

OGC (Office of Government Commerce): Jeho certifikační orgán APM Group Ltd. vydává v 
roce 1996 druhou verzi PRINCE210 směřující i do oblastí mimo IT. Britský standard PRINCE2 
se stal jedním z největších generických metodik projektového řízení. 

 

PRINCE2 je procesní metoda řízení projektů. V současnosti je využívána ve více než 50 
zemích světa. Pojednává o základních principech řízení projektu, věnuje se základním 
tématům projektu, definuje 8 základních procesů, je specifikována prostřednictvím tří technik 
a osmi komponentů. Znalost této metodiky a schopnost její implementace do firemního 
prostředí potvrzuje mezinárodní certifikát vydávaný společností APM Group Ltd11. 

 

8 http://www.pmi.org/PMBOK 

9 http://www.pmi.cz 

10 PRoject IN Controlled Enviroment 

11 http://www.apmg-international.com, v České republice http://www.conceptica.cz/kontakty/ 

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/PMBOK-
http://www.pmi.cz/
http://www.apmg-international.com/
http://www.conceptica.cz/kontakty/
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Certifikáty jsou: 

• PRINCE2®Foundation. 

• PRINCE2® Practitioner. 

IPMA International Project Management Assotiation12 je nejdůležitější evropskou nevládní 
organizací projektového řízení, která se rozšiřuje po celém světě (v současnosti reprezentuje 
více než 50 asociací projektového řízení). Certifikační orgán IPMA vydává základ 
čtyřstupňového certifikačního systému, kterým je ICB International Competence Baseline. 
ICB je standard kompetenční. Je zaměřený na soubor kompetencí pokrývající schopnosti a 
dovednosti projektových manažerů a členů projektových týmů. Kompetence jsou zde chápány 
jako soubor znalostí, osobních přístupů, dovedností a souvisejících zkušeností, kterých je pro 
úspěch v určité pozici řízení projektu potřeba. 

Kompetence projektového manažera obsahují dohromady 46 elementů rozdělených do 
oblastí technických, behaviorálních a kontextových. Jejich přehled je uveden   na obr.3.    v 
tzv. oku kompetencí: 

Technické kompetence obsahují 20 elementů kompetencí, které se týkají profesionálních 
záležitostí projektového řízení. 

Behaviorální kompetence obsahují 15 elementů behaviorálních kompetencí, které se týkají 
osobních vztahů mezi jednotlivci i skupinami řízenými v rámci projektů, programů a portfolií. 

Kontextové kompetence obsahují 11 elementů kontextových kompetencí, které se týkají 
interakce mezi projektovým týmem, kontextem projektu a trvalé organizace. 

Obrázek 3 Oko kompetencí projektového manažera se 46 elementy 
12 www.ipma.ch, www.ipma.cz, www.spr.cz 

Certifikáty IPMA jsou: 

http://www.conceptica.cz/prince2/foundation/
http://www.conceptica.cz/prince2/practitioner/
http://www.ipma.ch/
http://www.ipma.cz/
http://www.spr.cz/
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stupeň D: Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D / Certified Project Management 
Associate), 

stupeň  C:  Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C / Certified Project Manager), 

stupeň B: Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B / Certified Senior Project 
Manager), 

stupeň A: Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A / Certified Project Director). 
Společnost pro projektové řízení v ČR je členem IPMA. Její certifikační orgán vydává 

National Competence Baseline (CzNCB). Tento Národní standard kompetencí projektového 
řízení (aktuální verze 3.3.2013) platí v současnosti pro certifikace projektových manažerů v 
ČR. Čtyřstupňový certifikační systému ICB od IPMA je tedy platný i pro certifikaci projektových 
manažerů v České republice. 

CzNCB obsahuje kromě výkladu kompetencí projektového manažera, nástroje a techniky 
používané v PM, Výkladový slovník PM, etický kodex certifikovaného projektového manažera 
a seznam literatury k projektovému řízení. 
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Životní cyklus projektu – iniciace (Iniciace projektu, studie proveditelnosti, 
studie příležitosti, cíle projektu, rozsah projektu, milníky), plánování 

(sestavení projektového týmu, harmonogram projektu, plán řízení projektu, 
plánování čerpání zdrojů, plánování rozpočtu), realizace (řízení kvality a 

řízení změn, metody sledování a reportingu projektu, monitoring) a ukončení 
projektu (předání a akceptace projektu, závěrečné vyhodnocení). 

ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 

Tak jak má literární dílo svůj úvod, stať a závěr, má i projekt111 svůj začátek, střed a konec. 

Nebo svou předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. Každá fáze je jiná, něčím 

specifická a je přímo závislá na fázi předcházející. V předprojektové fázi řešíme, zdali: 

1. Má smysl projekt realizovat? 
2. Když ano, jak to provedeme? 

 

V projektové fázi projekt realizujeme a ptáme se: 

1. Postupujeme podle plánu? 
2. Když ne, kde je problém a jak ho budeme řešit? 

 

V poprojektové fázi hodnotíme: 

1. Povedlo se to, co bylo naplánováno? 
2. Jak se bude na projekt navazovat? 

 

Neexistují dva identické projekty, a proto neexistují ani dva identické životní cykly projektu. 

Jediné, co si můžeme dovolit tvrdit, je, že tvar křivky životního cyklu projektu formuje potřeba 

zdrojů v čase a financí nutných na jejich pokrytí, kdy drtivá většina projektů vyžaduje nejvíce 

zdrojů v projektové, tedy realizační části. Tato část bývá také zpravidla nejdelší. Ale například 

v oblasti státní správy tomu tak nemusí být. Zde bývá často nejdelší část předprojektová. 

Dobrým příkladem je stavba dálnic. 
 

Každá projektová fáze má svoje specifika. Důležité je věnovat každé fázi tolik pozornosti, 

kolik je potřeba pro úspěšnou realizaci projektu, tedy splnění stanoveného cíle. 

Teď se podíváme na jednotlivé části životního cyklu projektu pod drobnohledem. Inspirovat 

nás bude především Portny112. 
 
 

111 NOKES, Sebastian a Sean KELLY. The definitive guide to project management: the fast track to 
getting the job done on time and on budget. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall/Financial Times, 2007, xxi, 
354 s. ISBN 978-0- 273-71097-4. 

112 PORTNY, Stanley E. Project management for dummies. 2nd ed. Indianapolis, IN: Wiley Publishing, 
c2007, xviii, 366 s. ISBN 978-0-470-04923-5. 
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Bez ohledu na to, jak komplikovaný projekt je, či zda se jedná o malý několikadenní projekt 

nebo obrovský projekt, který trvá několik let, postup je stejný vždy a žádná z fází nesmí být 

vynechána. 
 

Obrázek   Životní cyklus projektu 

 

 

INICIACE (INICIACE PROJEKTU, STUDIE PROVEDITELNOSTI) 

 
V první fázi životního cyklu typického projektu dochází k identifikaci projektového námětu. Cílem 
této fáze je zajistit výstup v podobě schváleného projektového záměru. Úspěch či neúspěch daného 
projektu bude ve značné míře záviset na informacích a poznatcích marketingové, technicko-technologické, 
finanční a ekonomické povahy, získaných v rámci předprojektových analýz. Na studii proveditelnosti a 
dalších průzkumných studiích. 
Iniciační fáze projektu se skládá ze tří procesů: 

1. Identifikace a zpracování projektového záměru, 
2. Rozhodnutí o realizaci projektového záměru, 
3. Schválení realizace projektového záměru. 
• Hlavním smyslem iniciační fáze je výběr podnětů k realizaci projektu. 
• Projekt vzniká v podstatě, když začneme sepisovat business case (interní analýza toho, co je skutečně 

potřeba). 
Cílem je zhodnotit stimuly, příležitosti a ohrožení přicházející z vnitřku či vnějšku organizace. Obsahuje 
zejména analýzy. Dále obsahuje základní koncept projektu, prvotní odhad nákladů, výchozí předpoklady, 
kritické faktory úspěchu, možná rizika na projektu a závěrečná doporučení týkající se času, financí a 
rozsahu projektu. 

3.1  Identifikace a zpracování projektového záměru 
Projektový záměr definuje následující atributy plánovaného projektu: 
• Název projektu (název projektu, zkrácený název projektu), 
• Předkladatel projektu (iniciátor projektu/garant projektu/odborný garant), 
• Popis projektu (předmět projektu, cíle a očekávané přínosy projektu, popis klíčových aktivit/etap 

projektu, indikátory výstupů projektu, cílové skupiny projektu, přínosy projektu pro cílové skupiny, vazba 
na agendy veřejné správy/procesy), 

• Harmonogram projektu (předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace, schematický rozpad 
harmonogramu na aktivity/etapy), 

• Rozpočet projektu (předpokládané náklady na realizaci projektu a zdroje financování projektu), 
• Potřebná součinnost a personální zajištění projektu (potřebná / předpokládaná součinnost 

organizačních útvarů resortu MK, předpokládané personální nároky na realizaci projektu), 
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• Rizika projektu (potenciální rizika projektu), 
• Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (zdůvodnění potřebnosti realizace projektu, soulad 

projektu se strategickými cíli, vazba projektu na jiné projekty). 

3.2 Rozhodnutí o realizaci projektového záměru 
Cílem tohoto procesu je posouzení realizovatelnosti zpracovaného projektového záměru z pohledu 
dostupnosti potřebných zdrojů pro jeho realizaci, prokonzultování projektového záměru se sponzory a 
následné schválení či zamítnutí realizace identifikovaného projektu. 

3.3 Schválení realizace projektového záměru 
V případě rozhodnutí o realizaci projektového záměru je projektový záměr dále postoupen.  
Nastat mohou následující stavy: 
• Projektový záměr není vyhodnocen jako projekt, další postup je plně v kompetenci předkladatele 

projektu. 
• Projektový záměr je vyhodnocen jako projekt, ale jeho další (detailní) rozpracování není odsouhlaseno. 

• Projektový záměr je vyhodnocen jako projekt a jeho další (detailní) rozpracování odsouhlaseno. 

3.4 Fáze plánovací 
Fáze plánovací se zabývá přípravou projektového plánu. Ten má za cíl popsat: co má projekt dodat 
nebo udělat (výstup), kdo to má udělat, za jaký čas a za kolik peněz. 
“Plán projektu je formální, schválený dokument, který se používá jako vodítko pro realizaci projektu a 
projektového řízení. Primárně se plán projektu používá na zdokumentování předpokladů a rozhodnutí, 
usnadnění komunikace mezi zúčastněnými stranami, a zdokumentování schváleného rozsahu, ceny a 
harmonogramu. Plán projektu může být pouze souhrnný nebo velmi podrobný. “[1] 

3.5 RFI a RFP 
• Request for information (RFI) - je to poptávkový dokument jehož cílem je zjistit, jestli dodavatel 

má dostupné produkty či služby, které splňují očekávání a požadavky poptávajícího. RFI se 
používá, pokud chcete jako poptávající zjistit více informací od dodavatele. Může jít o informace o 
produktech, službách, kapacitách nebo jiných možnostech potenciálního dodavatele. Je to taková 
zjednodušená poptávka. Její výsledek se obvykle zapracuje do plné poptávky RFP nebo RFQ, která jej 
následuje. 

• Request for proposal (RFP) -  je poptávkový dokument jehož cílem získat nabídku dodavatele. Je 
to žádost no nabídku. Běžně se používá pojem poptávka. V mezinárodních společnostech pak zkratka 
RFP. Měl by být dostatečně konkrétní, ale zároveň dostatečně volný. Popsat problém a ne dopředu 
vymýšlet řešení. Jedná se o závazný dokument. Metriky hodnocení projektu, časový rámec, počáteční a 
finální stav projektu, rozpočet, kritéria výběru nejlepšího dodavatele, podmínky vyplacení peněz (nemusí 
být) – záleží, jak je projekt financován. 

3.6 Zdroje 

- REFERENCE 
1. ↑ PMBOK Guide and Standards. PMI [online]. [cit. 2014-04-01]. Dostupné 

z: http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx. 
  

https://wikisofia.cz/wiki/Inicia%C4%8Dn%C3%AD_f%C3%A1ze_projektu,_obsah,_smysl_a_odli%C5%A1nost_proti_f%C3%A1zi_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD._Business_case,_RFI_a_RFP#cite_note-1
https://wikisofia.cz/wiki/Inicia%C4%8Dn%C3%AD_f%C3%A1ze_projektu,_obsah,_smysl_a_odli%C5%A1nost_proti_f%C3%A1zi_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD._Business_case,_RFI_a_RFP#cite_ref-1
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
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STUDIE PROVEDITELNOSTI 
 

Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy investičního 
záměru nebo podnikatelského záměru. 
Součástí studie proveditelnosti je: 

• textová analýza projektu (sloučení projektu) 

• analýza efektivnosti investice 

• předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů – citlivostní analýza 

• předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr většinou v určitém časovém rámci. 

Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu 
stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora. 

Základní osnova: 

• Úvodní informace 

• Stručné vyhodnocení projektu 

• Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

• Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

• Management projektu a řízení lidských zdrojů 

• Technické a technologické řešení projektu 

• Dopad projektu na životní prostředí 

• Zajištění investičního majetku 

• Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 

• Finanční plán a analýza projektu 

• Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

• Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 

• Harmonogram projektu 

• Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1m%C4%9Br&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1m%C4%9Br&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Investice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finance
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4.1 Předprojektová fáze 
 

 

 

Podceněná příprava vede k neúspěchu. Je to jako vkročit do neznámé řeky bez poznatku zda  v 

ní žijí nebo nežijí nebezpeční živočichové. Na začátku každého projektu je myšlenka. Založení 

pobočky na novém trhu, nový způsob zpracování odpadu, zefektivnění firemních procesů… V 

momentě, kdy se myšlenka zformuje, projekt začíná. 

A. Formování myšlenek 

Někdy je tato fáze velmi neformální. U malých projektů bude pozůstávat jenom z diskuze a 

slovního odsouhlasení. V ostatních případech a zejména u rozsáhlých projektů bude 

vyžadováno formální zhodnocení a rozhodnutí. Ti, co mají v tomto případě právo rozhodovat, 

si musí klást především dvě otázky: 

1. Měli bychom to udělat? Převáží dosažené přínosy náklady spojené s realizací? 
2. Můžeme to udělat? Je projekt technicky proveditelný? Máme dostatek 

požadovaných zdrojů? 
 

V případě, že jsou odpovědi na obě otázky kladné, můžeme projekt posunout dál. Pokud je 

odpověď definitivní „ne“, potom je nutné bez váhání ukončit projekt právě zde. Když není 

možné udělat nic pro to, aby se odpovědi na výše zmíněné otázky změnily na „ano“, je právě 

tento moment pro ukončení nejvhodnější. Kdybychom dělali cokoli jiného, jen bychom 

zbytečně mrhali zdroji, ztráceli další příležitosti a frustrovali zaměstnance. Dospět ke kladné 

odpovědi není často jednoduché. Projekt by měl přejít do fáze plánování  až v momentě, kdy je 

„ano“ pevné a definitivní. 

Analýz, které je možné dělat, je hodně – vždy záleží na tom, o jaký projekt se jedná. Při stavbě 

elektrárny nebo při organizování olympijských her to bude samozřejmě mnohem komplexnější. 

Tato část předprojektové fáze rovněž slouží na ověření potenciálu a výběr členů projektového 

týmu. Z těch, kteří se osvědčí, jak pak sestaven projektový tým. Následně svoláme zahajovací 

schůzku, kde se proberou výsledky analýz, jednotliví členové týmu se představí a seznámí. Pak 

oficiálně zahájíme plánovací fázi projektu. 

1. Formou brainstormingu stanovíme konečný počet hodnocených variant (například 
seznam čtyř měst). 

2. Rovněž formou brainstormingu stanovíme kritéria hodnocení (porovnání) 
jednotlivých variant (například cena a úroveň ubytování, vhodnost konferenčních 
prostor, dostupnost pro přednášející, dostupnost pro účastníky, možnosti 
doprovodního programu). 

3. Každému kritériu stanovíme váhu. Váhu stanovujeme podle toho, jak je pro nás 
kritérium důležité, tak aby součet všech vah dával 100 % (největší váhu může mít 
- dostupnost pro přednášející (35 % = 0,35), nejmenší - doprovodní program (5 % 
= 0,05)). 

4. Stanovíme hodnotící škálu kritérii variant (například opačně jak u známek ve škole 
1 bude nedostatečně a 5 výborně). 

5. Sestavíme tabulku a začneme hodnotit 
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2.  

  

  č.  0,35  3,

SOUČET 2 x 0,25 5 x 0,25 1 x 0,35 4 x 0,35 

3 x 0,10 Úroveň ubytování 

Cena ubytování 

1. 

Váha 
 

4 x 0,05 

1 x 0,05 

2 x 0,05 

3 x 0,05 2 x 0,10 

4 x 0,10 4 x 0,10  Město D Město C M

Město A Kritérium  
1.  
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B. Plánování realizace nebo nadefinování projektu 

Když víme, co je potřeba vykonat a jsme přesvědčeni, že je to možné, je potřeba sestavit 

podrobný plán, který popíše, jak toho dosáhneme. Při sestavování plánu musíme přihlížet na 

výsledky realizovaných  analýz  a  jednotlivé  proměnné  projektu  nadefinovat  podle  nich.  V 

případě, že nám některé informace chybí, je nutné udělat doplňkové analýzy. Při zahájení 

projektu je míra nejistoty velmi vysoká a nepodložené odhady nebo tipování nám s velkou 

jistotou způsobí komplikace v budoucnosti. Neobstojí ani argument, že na to není čas. 

Velice správné je konstatování doc. Lacka z VUT Brno, který tvrdí: „Nikdy nevěnujte 
plánování více času, než byste potřebovali k řešení problémů, které by vznikly z toho 
důvodu, že jste žádný plán neměli.“ Plán projektu by měl obsahovat následující části: 

1. Jasné definování cíle projektu, tedy důvodu, proč projekt realizujeme 
2. Podrobný popis výsledků (výstupů), kterých má být dosaženo (Logický rámec) 
3. Seznam všech plánovaných aktivit (Dekompozice projektu) 
4. Definice zodpovědností členů projektového týmu (Přiřazovaní zdrojů) 
5. Podrobný rozvrh projektu (Síťová analýza) 
6. Finanční prostředky nutné na pokrytí lidských, materiálních a informačních 

zdrojů. (Financování projektů) 
7. Analýzu potenciálních rizik a příležitostí. 

 

 

Vždy se snažme dostat plán do písemné podoby, pomůže nám to zaměřit se na detaily a sníží 

pravděpodobnost, že zapomeneme na něco důležitého. Plány rozsáhlých projektů můžou 

zabírat stovky stránek, u malého projektu vystačíme s listem papíru. 

Když je náš projekt rozsahem malý a víme, že podrobné analýzy nebudou potřeba, je možné 

nahradit jednotlivé časti přípravné fáze zpracováním takzvaných předprojektových úvah, které 

podle doc. Lacka pozůstávají z kladení následujících otázek: 

1. Je jasný cíl projektu a je tento cíl SMART? 

2. Termín k vyřešení problému? 

Město D 

Město C 

Město A 

Kritérium 
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3. Naléhavost řešení problému? 

4. Potřebná finanční částka a zdroje k zajištění projektu? 

5. Možné zdroje financování projektu? 

6. Hrozby, když projekt nebude? 

7. Přínosy, které realizovaný projekt přinese? 

8. Kdo projekt vyžaduje a proč? 

9. Komu je projekt určen? 

10. Je vhodné to realizovat jako projekt? 

11. Kdo by projekt vedl? 

12. Kdo by se projektu zúčastnil? 

13. Koho se projekt a jeho provádění dotkne? 

14. Kdo projekt podpoří a kdo bude proti němu (a proč)? 

15. Víme přesně, co se má udělat? 

16. Víme, jak to udělat? 

17. Jak umíme dosažení cíle vyhodnotit (změřit)? 
 

Úspěch projektu závisí od jasnosti a přesnosti sestaveného plánu a na tom, zda členové 

projektového týmu věří, že jsou schopni dosáhnout stanoveného cíle. 

Před tím než nastane projektová fáze, tedy fáze realizace, je dobré ujistit se o některých 

skutečnostech. 

C. Kontrola před začátkem realizace 
Předprojektová fáze může skončit v momentě, když: 

1. Všichni členové projektového týmu mají přidělenou práci. 
2. Všichni členové týmu vědí, za co nesou zodpovědnost a co to obnáší. 
3. Je sestaven komunikační plán a všichni vědí, jak postupovat v případě, že 

nastane problém nebo neplánovaná událost. 
4. Je připraven systém pro sledování časového rozvrhu, produktivity práce a 

čerpání nákladů. 
5. Důležití lidé v organizaci, ve které je projekt organizován, vědí o jeho 

existenci, znají jeho cíl a očekávané výstupy a vědí, kdy projekt začíná a kdy 
končí. 

V případě, že je všechno v pořádku, je možné začít s prováděním. 
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4.2 Projektová fáze 
 

 

 

Realizační  část  projektu   je  z hlediska  řízení  projektu   nejnáročnější,   protože  se  skládá z 

velkého množství aktivit a zdrojů zabezpečujících jejich pokrytí. Realizační fáze projektu končí 

odevzdáním plánovaného výstupu, který může mít různou podobu. Hladký průběh závisí na 

kvalitě plánu, schopnostech členů projektového týmu ho plnit a na přízni osudu. Cílem 

realizační fáze je dodržet plán a dodat požadovaný výstup v stanovené podobě. Proto: 

1. Realizujme práci tak, jak je stanovená v projektovém plánu. 
2. Průběžně porovnávejme plán a skutečnost. 
3. Nečekané problémy okamžitě řešme. 
4. Udržujme aktivní komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami. 
5. Udržujme produktivitu práce. 

 

V případě, že se těchto jednoduchých pravidel budeme držet, dorazíme do cíle jako vítězové. 
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4.3 Poprojektová fáze 
 

 

 

Často se stává, že si členové projektového týmu myslí, že projekt končí odevzdáním 

plánovaného výstupu. Není tomu tak. Poprojektová fáze je pro projekt nesmírně důležitá a 

projekt může být ukončen až v momentě, kdy jsou realizovány úkoly, které pro ni byly 

naplánovány. Mimo jiné mezi ně patří: 

1. Nechejte zákazníka projektu schválit finální podobu výstupu projektu. 
2. Uzavřete účetnictví. 
3. Pomozte členům projektového týmu hladce přejít na jiný projekt. 
4. Realizujte zpětnou vazbu se všemi důležitými zainteresovanými stranami 

(zhodnoťte, co se povedlo, co se nepovedlo a formulujte doporučení do 
budoucna). 

5. Všechny důležité dokumenty a podklady archivujte. 
6. Uspořádejte závěrečný večírek. 

 

Každý projekt je pro nás jednou velkou lekcí. V případě, že nejsme schopni využít, co jsme se 

naučili, budeme v budoucnu opakovat stejné chyby a nikam se neposuneme. V případě, že 

získané vědomosti dokážeme využít při realizaci příštího projektu, jsme na dobré cestě stát se 

úspěšnými projektovými manažery, kterých je i v dnešní době stále nedostatek. 

 

Kontrolní otázky 
 

1. Která část životního cyklu projektu je nejdůležitější? 

2. Kdy sestavujeme projektový tým? 

3. Z jakých částí se skládá předprojektová fáze? 

4. Kdy je projekt ukončen? 

5. Ve které fázi projektu začíná příprava projektového plánu a co jí předchází? 

6. Jmenujte 2 hlavní výstupy předprojektové fáze. 

7. Co je hlavním cílem poprojektové části? 

8. Čím je tvořena kritická cesta a jak se vypočítá? 

 

CÍLE PROJEKTU, ROZSAH PROJEKTU, MILNÍKY), PLÁNOVÁNÍ 

(SESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU, HARMONOGRAM 

PROJEKTU, PLÁN ŘÍZENÍ PROJEKTU, PLÁNOVÁNÍ ČERPÁNÍ 

ZDROJŮ, PLÁNOVÁNÍ ROZPOČTU) 

 

3.7 Cíle projektu (CZ) Šablona (https://www.projectman.cz/sablony/cile-
projektu-cz)  

 

Šablona slouží k definici klíčových cílů projektu nebo business cílů ve fázi zahájení projektu. 
Tyto cíle jsou následně rozpracovány do požadavků. Po skončení projektu se provede 

https://www.projectman.cz/sablony/cile-projektu-cz
https://www.projectman.cz/sablony/cile-projektu-cz
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kontrola naplnění klíčových cílů.Cíle projektu nebo implementace definují, jak by měl výsledný 
produkt fungovat. Například zadávání standardní objednávky trvá nejdéle minutu. Takový cíl 
by měl být jednoduše ověřitelný při uzavírání projektu. Business cíl definuje pozitivní dopad na 
celou organizaci, například úsporu jednoho pracovníka v oddělení objednávek. K naplnění 
business cíle může dojít až v určitém časovém odstupu, navíc splnění cíle mohou ovlivnit 
další faktory, jako například nárůst objemu objednávek. Naplnění business cílů je proto 
relativně těžké prokázat v době uzavírání projektu. PoužitíIdentifikace – jak byl cíl 
identifikován  

• ID 

Pořadové číslo cíle 

• Zdroj 

Kde vzniknul požadavek na cíl (odkaz na workshop, dokument, požadavek) 

Zadání 

• Popis 

Jasný popis cílePopište vlastními slovy klíčové cíle 

• Metrika 

Jak poznáte, že je cíl splněn. Co bude výstupem. 

• Datum vzniku 

Kdy bylo zadáno 

• Zadavatel 

Osoba, která definovala cíl a které budeme naplněný cíl ukazovat 

• Důležitost 

Vyberte ze škály vysoká, střední, nízká 

• Poznámky 

Slouží k zaznamenání dalších podrobností či doplňujících informací ať již od řešitele či 
vlastníka 

Doporučení 

• Pečlivě vydefinovat klíčové cíle, v případě nejasností se řeší s vlastníkem projektu 

• Cíle by měly být definovány jasně, tak aby nebylo sporu o jejich splnění a stručně (nejedná se 
o detailní soupis požadavků, ale o klíčové cíle) 

• Při uzavírání projektu nebo po jeho ukončení by mělo dojít k ověření naplnění původních cílů 

 

CÍLE, PŘÍNOSY, ROZSAH, RIZIKA A OKOLÍ PROJEKTU, KRITERIA 

ÚSPĚŠNOSTI 
 

Cíl (Objectiv)  projektu  je stav, do  kterého se chceme  realizací projektu  dostat, a který je   v 

daném obchodním případu dohodnut. Je to výsledek realizace projektu (např. popis služeb, 

produktů, zařízení, stavebního díla …). 
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Vyšší cíle (Goals) představují přínosy projektu. Jsou to užitky, které se dostaví 
používáním dosažených cílů projektu. Přínos můžeme chápat i jako změnu stavu ve 
smyslu toho, co nám to přinese. 

Cíl projektu je klíčový faktor budoucího úspěchu či neúspěchu projektu. Cíl je vodítko a 

měřítko všech projektových aktivit. Neobsahuje ani řešení ani způsob řešení. 

Úspěšná realizace projektu se podaří jen s jednoznačně formulovanými cíli. Cíle projektu musí 

formulovat zadavatel takovým způsobem, který by později umožňoval jednoznačně prokazovat 

jejich dosažení. Především musí být cíle měřitelné a dosažitelné. 

Cíle musí popisovat výsledek, ne úkol. 

Cíle projektu jsou základem pro veškeré řízení v průběhu projektu. Jde o: 

- Věcný cíl: CO má být dosaženo, jaký výsledek má být dosažen? Jde o produkt projektu. 

- Kvalitativní cíl: JAK přesně má výsledek vypadat a jakou má mít kvalitu? Jde o 
rozsah projektu. 

- Termínový cíl: do KDY musí být cíl dosažen, jaký časový rámec je k dispozici? 
Jde o harmonogram projektu. 

- Nákladový cíl: KOLIK to může stát? Náklady na materiál, pracovníky.. Jde o 
rozpočet projektu. 

 

Formulace cílů by měla odpovídat kritériím SMART (Specific, Measurable, Assignable, 

Realistic, Time-bound = specifické a konkrétní, opatřené měřitelnými parametry, přidělitelné 

jedinému subjektu s odpovědností a autoritou, realizovatelné a časově určené/ohraničené). 

Cílem projektu je současné splnění požadavků na věcné provedení v požadované kvalitě, při 

dodržení stanovených nákladů a finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu projektu, 

termínů a doby trvání projektu prostřednictvím harmonogramu projektu (rozpis činností a jejich 

rozložení v čase, vč. návazností jednotlivých aktivit. Toto je označováno termínem 

„trojimperativ“ projektu nebo také „trojrozměrný cíl“projektu. Trojrozměrný cíl představuje 

základní princip řízení každého projektu, tzn. nalezení optimálního vyvážení tří základních 

parametrů projektu: času, nákladů a kvality. 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

Velmi často se tyto tři parametry kreslí jako vrcholy trojúhelníku, což má 

symbolizovat jejich provázanost. Jakmile začneme měnit jeden z těchto 

parametrů, má to vliv na ostatní. Změna jednoho ze tří parametrů, při kterém 

druhý má zůstat nezměněn, vyvolá odpovídajícím způsobem změnu třetího 

parametru. 

Občas se stává, že vrcholovému vedení nejsou cíle dostatečně jasné, a proto se 

ani přesně nestanoví. Pak je prvotním úkolem projektového manažera cílový 

stav projektu definovat a desagregovat ho na jednotlivé dílčí cíle. Při určování 

projektových cílů může manažer projektu spolupracovat s projektovým týmem. 

Vždy je však nezbytné, aby cíle byly následně schváleny zadavatelem projektu. 

Tak je možné předejít případným nedorozuměním a neplánovaným zásahům v 

průběhu realizace projektu. 

 

REALIZACE (ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ ZMĚN, 

METODY SLEDOVÁNÍ A REPORTINGU PROJEKTU, 

MONITORING) A UKONČENÍ PROJEKTU (PŘEDÁNÍ A 

AKCEPTACE PROJEKTU,  

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ). 
 

Analýza a vizualizace řízení projektu – Ganttův diagram, 
kritická cesta projektu, vícenásobná kritická cesta projektu, 
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PERT analýza, WBS – Work Breakdown Structure, Paretovo 
pravidlo. 

ANALÝZA A VIZUALIZACE ŘÍZENÍ PROJEKTU – 

GANTTŮV DIAGRAM 

 

KRITICKÁ CESTA PROJEKTU, VÍCENÁSOBNÁ 

KRITICKÁ CESTA PROJEKTU, PERT ANALÝZA WBS – 

WORK BREAKDOWN STRUCTURE 

 

PARETOVO PRAVIDLO. 
 
 
 

 


