[bookmark: _Toc57500395]Harmonogram plánování
Harmonogram je rozpis činností, které postupně splňujeme, aby se vytvořil ročník festivalu. Na začátku plánování je proto důležité si harmonogram zhotovit, v časovém plánu se orientovat a držet se jej.
	květen – září
 
(rok před uskutečněním projektu)
	·         uvažování nad tématem festivalu
·         sestavování organizačního týmu (vyvažování sil, tj. podle počtu studentů)
·         návštěva divadelních profesionálních i amatérských přehlídek
·         uvažování o prvotní dramaturgii
·         připojení a pomoc ročníku festivalu Na cestě, který připravuje starší ročník na fakultě
 

	září – prosinec
 
(rok před uskutečně-ním projektu)
	·         pokud je možné, tak sledovat a připojit se do příprav festivalu staršího ročníku
·         pokud je možné, připojit se herecky nebo přes jiné divadelní složky k přípravě projektu 3jsou3
·         pečlivé sledování realizace festivalu Na cestě, organizovaným starším ročníkem (zúčastnit se rozborů, analýz, redakční práce atd.)
·         připravit projekt 3jsou3 a podat ho na DILIU.
·         sledovat dotace a granty a zkusit podat žádost minimálně na Nadaci Života umělce
·         ujasnění si základních styčných bodů (téma, organizace, dramaturgie, rozpočet)

	leden - červen
	·         první fáze oslovování eventuálních sponzorů
·         oslovení souborů, hostů, umělců, potvrzení účasti
·         průběžná propagace v médiích
·         rezervace prostor na Hauerové (ateliér, kinosál, třída D1 atd.)
·         práce s texty 3jsou3 (čtení zkoušky, škrty a další úpravy textu, interpretace, životopisy postav, režijní náčrt)

	červen - září
	·         druhá fáze oslovování sponzorů
·         upevnění dramaturgie festivalu, závazné potvrzení účinkování souborů (domluva technických podmínek, finanční sjednávání)
·         zadání grafického zpracování (vznik konceptu, potřeba vytvoření nového loga a ideálně volba dlouhodobé funkční typografie)
·         aktualizace webových stránek
·         aktualizace na sociálních sítí – Facebook, Instagram
·         hlavní plakát s obecnou informací o konání festivalu
·         zkoušení 3jsou3
·         časový harmonogram jednotlivých dnů festivalu
 
 

	září - prosinec
	·         organizační zajišťování, propozice (smlouvy, materiální požadavky)
·         zahájení masivní propagace festivalu, hlavní propagace
            (výlep plakátů, média)
·         závazné přihlášky pro účinkující
·         konečné zajištění veškerých potřebných financí
·         PR
·         dva týdny před začátkem festivalu: zahájení happeningů ve městě, na školách, koncerty a kulturní akce v ulicích, na náměstí, v klubech
·         vlastní příprava v prostorách festivalu
·         zahájení, průběh a ukončení festivalu
·         vyúčtování a zhodnocení festivalu



