
  

Dílčí části projektu 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
 

2. seminář 

Ing. Helena Marková, Ph.D. 



Jak dopadl „zítřejší den“? 

Naplnění cíle 

Dodržení rozpočtu 

Čas  

Rizika 

 

Přínos 

Co byl největší problém? 
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Definice projektu 

1.1 Název projektu 

1.2 Výchozí podmínky 

1.3 Dekompozice projektu (primární a sekundární 

cíle – záměr a cíl) 

1.4 Výstup, výsledek, přínosy 

1.5 Organizační struktura  
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Organizační struktura dle PRINCE2* 

Role – jasné pravomoci a povinnosti 

Projektový výbor 

Projektový manažer 

Týmový manažer 

 

 

*https://www.cleverandsmart.cz/prince2-v-kostce/ 

Je to britská metodika řízení projektů s důrazem na 

produkt. Průběžné hodnocení. Business case. 
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RACI (S) matice – rozdělení rolí 

1. 2 pm-cz-raci-matrix_2022.xlsx 

Začni sepsáním skupin činností do řádků 

   činnosti v matici jsou vlastně WBS  

 Work Breakdown Structure 

- hierarchický rozpad cíle projektu 

2. Všechny důležité role do sloupců 

3. Přiřazení odpovědností do buněk. 

4. Kontrola!! 
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Jak na WBS 

Obvyklou technikou získání struktury prací je tzv. 

dekompozice, rozpad.  

Postup rozpadu probíhá obvykle dle filozofie TOP–

DOWN, tedy postupem od hlavních výstupů a 

výsledků (dodávek), přes dílčí výstupy a 

komponenty až na pracovní balíky (dodávky) na 

nejnižší úrovni. 
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Kontrola správnosti WBS 

WBS na nejnižší úrovni obsahuje fyzicky předatelné 

výstupy (produkty), výsledky práce. 

Tyto pracovní balíky lze věrohodně ocenit (práce 

nutná na jejich vytvoření, náklady, čas). 

 Zároveň se projektový tým pohybuje na přiměřené 

míře detailu, ne v přílišném detailu a ani příliš 

obecně. 

 Rozpracovanost pracovních balíků (nakolik jsou 

fyzicky dokončeny) a postup prací, jimiž budou 

výstupy vyprodukovány, jsou měřitelné. 

 Lze k nim jednoznačně přiřadit zodpovědnost. 
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Přístup WBS 

(Work Breakdown Structure) 

 

Diskutabilní je otázka detailnosti 

WBS, kde platí dvě zlatá pravidla: 

• Čím větší je riziko projektu, tím 

detailnější má být dekompozice 

úkolů. 

 

• Čím zkušenější je projektový 

tým, tím může mít dekompozice 

hrubší charakter. 

 

 

 

 

• Cílem WBS je strukturalizovat, hierarchizovat a 

racionalizovat desítky, někdy i stovky 

projektových úkolů (činností, aktivit) do přehledné 

a pochopitelné podoby.  

 

• Funkční zobrazení – grafické (nejlépe v MS 

Project) - WBS připomíná návrh organizační 

struktury ve společnosti. 

 

• Dekompozice, rozpad - postup rozpadu probíhá dle 

filozofie TOP – DOWN, tedy postupem od 

nejobecnějších popisů (názvů výstupů, produktů) k 

označení konkrétních pracovních balíků (činností, 

případně souhrnných činností). 

 

 

 

 

 

 

Sestavení rozpisu 

činností projektu 

 



• Grafické zobrazení je vhodné 

použít například při 

společném brainstormingu 

projektového týmu, kdy se 

diskutuje menší skupina 

úkolů. 

 

 

• WBS většinou zpracovává 

projektový manažer  vždy 

před začátkem realizace 

projektu. 

 

 

 

Struktura rozpisu prací – WBS: 

• struktura rozkladu prací, 

 

• strukturovaná dekompozice práce, každá struktura 

musí pokrývat všechny práce, 

 

• je orientováno na ucelené části díla – jak detailně 

rozdělit práci, 

 

• souhrnné činnosti – souhrnná činnost je složena z 

několika detailních činností, 

 

• detailní činnosti (vytvoření hierarchie činností), 

 

• vejde se jen do celkového rozsahu projektu – hlídat 

si hranice projektu. 

 

 

 

 

 

Sestavení rozpisu 

činností projektu 

 



RACI (S) matice 
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Balík práce / Činnost Fáze

M
á

m
a

 

T
á

ta

D
ít

ě
 1

D
ít

ě
 2

Výběr destinace R/A I C C

Nákup letenek A R

Rezervace ubytování A/I R C

Sbalení zavazadel R/A R R R

Sbalení hraček na pláž A C R R

Tankování auta A/I R

 



RACI (S) matice 
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Balík práce / Činnost Fáze

M
á

m
a

 

T
á

ta

D
ít

ě
 1

D
ít

ě
 2

Vkládání do myčky Kuchyň

Spuštění myčky Kuchyň

Vyložení myčky Kuchyň

Denní nákupy Kuchyň

Týdenní nákupy Kuchyň

Úklid kuchyně Kuchyň

Sekání trávy Zahrada

Údržba sekačky Zahrada

Zalévání Zahrada



MS Project – tutoriály 

MS Project 1 

https://www.youtube.com/watch?v=rDVZT6TPYc

w&t=2221s 

MS Project 2 

https://www.youtube.com/watch?v=gRRNGTvrslc

&t=23s 

MS Project 3 

https://www.youtube.com/watch?v=3QPI7Q2Sci4

&t=329s 
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Úkoly do příštího semináře 

Dopracuj podrobně matici RACI  

Podívej se na videa! 
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Děkuji za pozornost. 

Děkuji vám za pozornost, přeji 

příjemný den. 
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