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Obsah dnešního semináře 
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• Seminář 17.11. odpadá – náhrada paní Marková 
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Jak Váš výstup bude vypadat ... 

 
 



Co je analýza rizik? 

• Ukazuje nám: 

 

 jakých hrozbám je projekt vystaven, 

 jak moc jsou projektové zdroje vůči těmto hrozbám zranitelné, 

 jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane, a  

 jaký dopad by to na projekt mohlo mít.  



Základní pojmy 

 aktivum (asset) – vše co má pro společnost (projekt) 
nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem 
chráněno, 

 hrozba (threat) – jakákoliv událost, která může způsobit 
narušení dostupnosti aktiva 

 zranitelnost (vulnerability) – slabina, která může být 
zneužita hrozbou. 

 



Základní pojmy 

 riziko – pravděpodobnost, že hrozba zneužije zranitelnost a 
způsobí narušení dostupnosti aktiva 

 opatření (countermeasure) – opatření, které snižuje 
zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou. 

 



Riziko nebo hrozba? 

 

Velmi často dochází ke ztotožnění pojmu riziko a hrozba.  

 

Hrozba může být zdrojem pro jedno nebo více rizik a hrozba 
sama o sobě riziko nepředstavuje.  

  



Riziko nebo hrozba? 

 

http://www.cleverandsmart.cz/wp-content/uploads/analyza-rizik.gif


Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

Základní východiska  
 hovoříme o reprezentativním seznamu, tj. prezentuje všechna významná 

rizika, která jsme byli schopni určit. 

 

 

 Hrozba - Scénář - Pravděpodobnost - Ztráta 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

 Hrozba (Thread) 

Nebezpečí, které hrozí a které je příčinou zhoubných následků a potíží v 
projektu. (Např. silná vichřice, nedostatečná půjčka, námraza, devalvace měny, 
stávka, výpověď vedoucího projektu, špatná subdodávka pro projekt, ...). 

 Scénář (Scenario) 

Děj, který předpokládáme v projektu jako následek výskytu hrozby. (Např. 
Nedostaneme půjčku - nebudeme mít pro projekt finanční krytí). 

 Ztráta (Loss) 

Ztráta vzniklá realizací scénáře. Vyjádřená v peněžních jednotkách (ale můžeme 
i jinak, velikostí časového zpoždění, ztráty na životech pracovníků, apod.).  

 

 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

 Pravděpodobnost (Probability) 

Pravděpodobnost vztahujeme k době trvání projektu - kdy se cítíme, být ohroženi hrozbou.  

K hrozbě s určitou pravděpodobností je přiřazen scénář s určitou pravděpodobností.  

Oba jevy jsou na sobě nezávislé.  

Příklad: 

Jestliže pravděpodobnost vichřice je 0,03 a pravděpodobnost, že když přijde vichřice a povalí 
stavební jeřáb, je 0,7, pak výsledná pravděpodobnost je 0,03 x 0,7 = 0,021 

1) Např. pro silnou vichřici o síle 11 stupňů v naší zeměpisné š. a d. je pravděpodobnost v 
průběhu jednoho roku 0,01 (0,01x0,7= 0,007), ale pro dobu 100 roků je to hodnota 0,63 
(0,63x0,7=0,441) 

2) Např. kladení kabelů má proběhnout od 1. března do 25; března, jaká je pravděpodobnost 
přízemních mrazíků v tomto časovém období? 

Pravděpodobnost realizace scénáře je vyjádřená v intervalu < 0,1> (od 0 do 100%) 

 

 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

 Celý proces analýzy rizik dle této metody se skládá ze čtyř základních kroků: 

 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

2. Kvantifikace rizik projektu 

3. Reakce na rizika projektu 

4. Celkové posouzení rizik projektu. 

 

 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

 identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, nejlépe ve formě tabulky. 

 

 

 

 HROZBA →SCÉNÁŘ = k hrozbě hledáme možné následky 

Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když…? 

 SCÉNÁŘ→ HROZBA = ke scénáři hledáme jeho příčinu 

Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu nastane? 

Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období březen-

duben. 

Onemocní téměř 30 

% zaměstnanců. 

Předpokládáme 

počasí podle 

předpovědi jako 

v předchozím roce. 

2. …… ……… ……… 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

2. Kvantifikace rizik projektu 

Tabulka, sestavená v prvním kroku se rozšíří o pravděpodobnost výskytu 
scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika v Kč, 
která se vypočte:  

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 

 Poř. číslo 

rizika 

hrozba scénář Poznámka Pravděpodob

nost 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1. Výskyt 

chřipkové 

epidemie 

v jarním 

období 

březen-

duben. 

Onemocní 

téměř 30 % 

zaměstnanců. 

Předpokládá

me počasí 

podle 

předpovědi 

jako 

v předchozím 

roce. 

50% Výpadek 

pracovní 

kapacity a 

zpoždění 

zakázky o 3 

měsíce – 

penále 

600 000 Kč. 

300 000 Kč 

2. …… ……… ……… ….. ….. …. 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

 Metoda umožňuje i verbální kvantifikaci, kdy se využívá slovní hodnocení 
např. 

 

Vysoká pravděpodobnost  Nad 66 % 

Střední pravděpodobnost 33 – 66 % 

Nízká pravděpodobnost Pod 33 % 

Velký nepříznivý dopad na projekt Ohrožení cíle projektu 

Ohrožení koncového termínu projektu 

Možnost překročení celkového 

rozpočtu projektu 

Škoda více než 30 % z hodnoty 

projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty 

projektu 

Ohrožení termínu, nákladů, zdrojů 

některé dílčí činnosti, což bude 

vyžadovat mimořádné akční zásahy do 

plánu projektu 

Malý nepříznivý dopad na projekt Škody do 0,5 % z celkové hodnoty 

projektu 

Dopady vyžadující určité zásahy do 

plánu projektu 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

3. Reakce na rizika projektu 

Sestavují se opatření, která mají snížit hodnotu rizika na akceptovatelnou 
úroveň. 

Poř. číslo rizika Návrh na opatření Předpokládané náklady 

Termín realizace opatření 

Osobní odpovědnost (vlastník 

rizika) 

Nová hodnota sníženého 

rizika 

1. Očkování proti chřipce 20 00 Kč vakcína 

Očkování v lednu 

 Dohodnuto s podnikovým lékařem – 

odsouhlaseno zaměstnanci na 

pracovních poradách 

Výjimečná onemocnění 

budou kompenzována 

přesčasy – nulová hodnota 

rizika 

2. …. … …. 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 

4. Celkové posouzení rizik projektu 

Posoudí se celková hodnota rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový a 
zda je možno pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření.  

Pracujeme s podrobným rozborem hrozeb, scénářů, hodnot pravděpodobnosti 
a hodnot dopadů.  



Tabulka zahrnující všechny 4 kroky 

 
 



Metoda RIPRAN (Risk Project 
Analysis) 
Metoda RIPRAN umožňuje i textovou formu zachycení výsledků analýzy rizik v následující doporučené formě: 

Pořadové číslo rizika: 1 

- Hrozba: 

- Scénář: 

- Pravděpodobnost: 

- Dopad: 

- Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: 

- Výsledná snížená hodnota rizika: 

Pořadové číslo rizika: 2 

- Hrozba: 

- Scénář: 

- Pravděpodobnost: 

- Dopad: 

- Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: 

- Výsledná snížená hodnota rizika: 

Pořadové číslo rizika: 3 …. 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 


