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Úkolem je vypracovat bod č. 2.6 šablony seminární práce – Náklady projektu 
 

2.6. Náklady projektu – přehled projektových nákladů (náklady na zahájení, provoz, 

rezervy, změny a rizika) 

2.6.1. Projektový rozpočet – vhodná tabulková přehledná forma např. dle 

jednotlivých etap projektu nebo dle přímých/ nepřímých nákladů apod.  

2.6.2. Rozpočet na tolerance (rezervy) 

2.6.3. Změnový rozpočet (pro případné změny během řízení projektu) 

2.6.4. Rozpočet na rizika 

 

Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu 

Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a navazuje 
zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet projektu se skládá ze 
strany nákladů a strany výnosů; definovat jej lze jako celkový objem prostředků přidělených 
na projekt, obvykle rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase. Součástí 
plánování rozpočtu je tedy plánování nákladů i plánování výnosů (či jinak zdrojů krytí nákladů). 

U ziskových projektů výnosy převyšují náklady, u projektů neziskových by měly být obě strany 
alespoň shodné. Rozpočet je stěžejní částí projektového plánu, zajímají se o něj všechny 
zainteresované strany – od vlastníků projektu, které zajímá, jaké náklady budou vynaloženy 
a kolik projekt vydělá, přes koordinátory týmů, kteří chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici 
pro svoje aktivity, až po jednotlivého zaměstnance, pro kterého je v rozpočtu důležitá výše 
jeho mzdy. 

Při sestavení rozpočtu můžeme začít plánováním nákladů, takže sestavíme rozpočet nákladů 
a k nim následně hledáme zdroje krytí. 

Náklady projektu 

V rámci plánování nákladů tedy oceňujeme čas strávený na projektu a využití lidských, 
materiálních či finančních zdrojů. Výstupem plánování nákladů je rozpočet nákladů projektu. 
Náklady je možné členit z různých hledisek. Pro sestavení plánu rozpočtu je vhodné stanovit 
nejprve přímé náklady (Direct Costs), které přímo souvisejí s realizací projektu. Příklady 
přímých nákladů ukazuje tab. 1. 

 

 



7.+8. Seminář 
Projektový management 

 

 

2 

 

Tab. 1: Přímé náklady 

Přímý náklad Konkrétní příklad 

osobní náklady na pracovníky 
projektu 

mzdy, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální 
zabezpečení, příspěvky na penzijní pojištění 

náklady na materiál písek, cement, papíry, tonery 

nákup služeb pronájem školících prostor, překlady a tlumočení 

cestovné pracovníků projektu jízdné, stravné, letenky, ubytování 

pořízení, pronájem hmotného 
majetku 

počítače, automobily, jeřáby, nábytek 

pořízení, pronájem nehmotného 
majetku 

nákup licencí, software, patentů 

náklady na subdodávky výstavba skladovací haly stavební firmou 

Nepřímé náklady (Indirect Costs) jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 
projektu; jsou to společné náklady celé organizace. Vedení organizace určuje, jak velký podíl 
z celkových nepřímých nákladů organizace bude přiřazen k jednotlivým projektům. Příklady 
nepřímých nákladů jsou znázorněny v tab. 2. 

Tab 2: Nepřímé náklady 

Nepřímý náklad Konkrétní příklad 

nepřímé osobní náklady část osobních nákladů managementu organizace 

provoz budov část nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, 
opravy budov, které využívá organizace 

náklady na podpůrná 
oddělení organizace 

část nákladů na marketing, vedení účetnictví 
organizace 

daně a poplatky část daní a poplatků, které platí organizace 

Metody stanovení nákladů 

V praxi se můžeme setkat s mnoha přístupy a metodami oceňování nákladů, od více či méně 
„expertních“ odhadů až po složité matematické postupy. Výběr metody vždy závisí na typu 
projektu, jeho rozsahu a míře složitosti. 
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Jako hlavní vstup pro stanovení nákladů projektu slouží seznam aktivit a odhad doby jejich 
trvání, zpracovaný při plánování času. Z přehledu aktivit známe celkovou dobu trvání aktivity, 
při plánování nákladů ji musíme podrobněji specifikovat. 

Např. na vybagrování základů pro dům počítáme v časovém plánování 30 hodin. Při tvorbě 
rozpočtu musíme tento čas rozdělit na jednotlivé komponenty. Budeme muset odhadnout: 

• počet hodin práce bagru, 
• počet hodin práce bagristy, 
• počet ujetých kilometrů automobilu odvážejícího zeminu, 
• počet hodin práce řidiče nákladního automobilu, 
• počet hodin práce pomocných dělníků. 

Kvalita odhadu nákladů závisí jednak na kvalitě odhadu času, stejně jako na kvalitě odhadu 
nákladu na jednotku. Náklady na vybagrování základů pro dům získáme tak, že vynásobíme 
počet hodin práce bagru náklady na hodinu práce. Náklady na hodinu práce bagru mohou 
zahrnovat poměrnou část pronájmu či odpisu, část nákladů na opravy, pohonné hmoty atp. 
Při stanovování rozpočtu nákladů projektu můžeme využít zpracovaných nákladových 
kalkulací organizace, které vyjadřují náklad na jednotku výkonu (např. na hodinu práce bagru, 
na hodinu výuky lektora). 

Analogické odhadování 

Při odhadu nákladů se hojně využívají historické informace organizace, např. konečné rozpočty 
předchozích projektů, které realizovaly obdobný typ nákladů, veřejné či komerční databáze o 
cenách, např. veřejně přístupné databáze průměrných mezd jednotlivých profesí či ceníky 
stavebních prací. Při odhadu nákladů, které budou realizovány nákupem od externího 
subjektu (např. služby auditora projektu), je vhodné provést při tvorbě rozpočtu nákladů 
průzkum cen obesláním předběžné poptávky třem potenciálním dodavatelům. 

Tento proces (také zvaný „odhadování shora dolů“) je založen na informacích o minulých 
činnostech, bere za základ skutečné náklady předešlých projektů a aplikuje je na současný 
projekt. Přitom bere v úvahu rozsah a velikost současného projektu a další proměnné. Tento 
přístup není příliš časově náročný, ale je méně přesný. 

Expertní odhady 

Často se v projektech setkáváme s expertními odhady, kdy manažer projektu nebo členové 
týmu s využitím zkušeností a znalosti problematiky náklady odhadují. Tato varianta se používá 
nejčastěji v případech, kdy je příliš časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných 
zdrojů. 

Parametrické modelování 

Parametrické modelování používá matematický model založený na známých parametrech, 
které se mohou lišit podle typu prováděné práce. Parametrem mohou být např. náklady na 
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kubický metr, náklady na hodinu práce bagru atd. Existují dva typy parametrického 
odhadování: 

• Regresní analýza. Představuje statistický přístup odhadování budoucích hodnot, který 
je založený na předešlých hodnotách. 

• Křivka osvojování znalostí (learning curve). Vychází z jednoduchého předpokladu, že 
při opakované práci se pracovníci učí pracovat rychleji a s menší chybovostí, a tím se 
snižují náklady na výrobu další jednotky. Tento odhad je parametrický, protože je 
založen na opakujících se činnostech, prováděných v projektu stále dokola. Náklady na 
jednotku se snižují tak, jak se zvyšuje zkušenost pracovní síly, protože se tím zkracuje 
čas potřebný k dokončení činnosti. 

Odhadování zdola nahoru 

Tento proces začíná s nulovými celkovými náklady a k nim přičítá náklady na každou položku 
hierarchické struktury prací (WBS). Výsledkem je pak součet nákladů pro celý projekt. Tím, že 
propočítáváme náklady na každou jednotlivou položku WBS (kterou bychom měli mít 
nákladově rozpočítanou), vytvoříme velmi přesný odhad nákladů. Metoda zdola nahoru je 
časově velmi náročná, proto je i nákladnější, ale jejím použitím snižujeme riziko špatného 
odhadu výše nákladů. Vedlejším efektem je také kvalitní vstupní informace pro rozhodování, 
zda je pro nás výhodnější zajistit některé výstupy interně či externě. 

Rezervy (tolerance) 

Do rozpočtu nákladů je třeba promítnout rizika projektu a vytvořit v projektu rezervy na krytí 
zvýšených nebo nepředvídaných výdajů. Výše rezervy může být stanovena jako procento 
celkových výdajů projektu (obvykle se jedná o jednotky procent) nebo se mohou stanovit 
rezervy pouze pro některé položky rozpočtu. Typickými příklady mohou být rezervy na: 

• kurzové ztráty – u projektů, které využívají nákup nebo prodej v cizí měně, je třeba 
počítat s rezervou, která pokryje změnu kurzu.  

• nepředvídané náklady, např. při rekonstrukcích starších domů je možné až v realizační 
fázi objevit problémy, které si vyžádají další pracovníky, techniku atp. 

• stanovené tolerance (rozpětí, rozsah, zmetkovost, delší doba realizace=vícepráce, 
vícenáklady apod.) 

Změnový rozpočet 

Během řízení projektu vzniká řada změn, projekt je živý a čím je doba realizace delší, tím 
více změn přichází a je potřeba řešit (změnový rozpočet – jsou to prostředky určené pro 
Změnovou komisi (dle Prince2), která schvaluje přidělení prostředků na dané změny. Tento 
rozpočet slouží jako jakási rezerva „do budoucna“. 
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Rozpočet na rizika 

Dle stanovené analýzy rizik, kde jsou identifikovány hlavní hrozby a případná opatření 
(která jsou uvedena v Kč) pro vznik dané hrozby – musí být v tomto rozpočtu. Také jsou 
zde uvedeny konkrétní opatření (jejich nákladová náročnost) pro případ eliminace rizika, 
když nastane. Souhrnně v tomto rozpočtu jsou položky pro snížení pravděpodobnosti 
výskytu hrozby (např. očkování u nemoci) a také položky pro eliminaci rizika (riziko 
nastane, ale máme pojištění, spoluúčast na plnění apod.). Vycházíme z analýzy rizik 
(RIPRAN), kde jsou tyto údaje uvedeny. 

Výstup odhadu nákladů 

Všemi předchozími činnostmi směřujeme k vytvoření rozpočtu nákladů projektu. Způsob, jak 
jsme ho vytvořili, nám umožní s rozpočtem dále pracovat. Můžeme náklady vztahovat na 
různé části výstupů dle WBS, na jednotlivé aktivity, můžeme sestavit cash flow projektu, 
můžeme odhadnout náklady na dodatečné práce apod. 

Můžeme také vytvořit směrný plán nákladů (Cost Baseline). Ten nám popisuje, jaký bude 
kumulativní průběh nákladů projektu. Obvykle mívá podobu tzv. S-křivky. Další jeho funkcí je 
měřit postup projektu a odhadovat náklady v jednotlivých fázích projektového cyklu. 
V případě komplexních projektů můžeme sestavovat směrný plán nákladů pro každý výstup 
projektu.  

 

Náklady a financování projektu 

V oblasti nákladů a financování se projektové řízení setkává s ekonomickými obory, zejména 
s manažerskou ekonomikou. Řízení nákladů a finanční řízení zahrnuje všechny činnosti, 
které jsou potřeba pro plánování, monitorování a controling nákladů v průběhu životního 
cyklu projektu, včetně hodnocení projektu a včetně odhadu nákladů v počátečních fázích 
projektu.  

Úvod 

V rámci řízení nákladů projektu se odhadují náklady na jednotlivé pracovní balíky, subsystémy 
i na celý projekt a vytváří se rozpočet celého projektu. Součástí řízení nákladů je porovnávání 
plánovaných a skutečných nákladů v různých bodech projektu, odhady zbývajících nákladů 
a aktualizace finálního odhadu nákladů. Náklady jednotlivých výstupů (dodávek) musí být 
měřitelné a spočitatelné. Náklady na jakoukoli změnu musí být vypočteny, odsouhlaseny 
a zdokumentovány. 

Součástí nákladů projektu jsou i přidělené poměrné části režijních položek (po rozpuštění režie 
do činností organizace vytvářejících výnosy), jako jsou náklady na kancelářské služby a na 
podpůrné procesy trvalé organizace. Rozpočet projektu musí obsahovat položku, která je 
držena jako rezerva pro krytí nepředvídatelných výdajů, jako jsou náhodné události, různé 
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nároky třetích stran, reklamace nebo prosté překročení nákladů. Také mají být k dispozici 
určité fondy na odměny příznivých výsledků, jako je např. úspěšné řízení rizik nebo úspěšná 
realizace příležitosti. 

Řízení projektu, programu nebo portfolia může přispět k analýze nové situace v nákladech na 
provoz a údržbu v trvalé organizaci po ukončení projektu nebo programu. Přidělování 
nákladových položek k projektu nebo do aktuálních provozních účtů v průběhu životního cyklu 
projektu bývá často problematické. 

Množství proplacené práce musí souhlasit s tím, co projekt opravdu dodal a s termíny plateb 
dohodnutými ve smlouvách. Řízení projektu aplikuje různé metody pro monitorování, 
kontrolu a porozumění tomu, jaký je skutečný stav výstupu (dodávky), které práce je třeba 
vyfakturovat, a jak jsou aktuálně využívány zdroje (např. fakturace odpracovaných hodin dle 
výkazu práce od subdodavatele). Toto tvoří základ vykazování nákladů projektu 
a projektového controlingu. 

Finanční řízení projektu zajišťuje, že ve všech fázích projektu jeho vedení – odpovědnost za 
potřebu finančních zdrojů pro každý časový interval v projektu. Potřebné finanční zdroje závisí 
na nákladech projektu, na časovém harmonogramu a na platebních podmínkách stanovených 
ve smlouvě. Vedení projektu také analyzuje dostupné finanční zdroje a musí zvládat 
překračování jejich čerpání, nebo jejich nedostatečné čerpání. 

V projektu musí existovat finanční rezervy - nárazníkový zásobník (buffer) či záchranná fiktivní 
činnost (float) a jejich nákladové ohodnocení, které budou k dispozici pro krytí neočekávaných 
požadavků v průběhu životního cyklu projektu. Budou-li použity zálohové platby, musí být 
prováděny se zvláštní péčí, neboť bývají často zdrojem problémů. Cash flow projektu musí být 
neustále aktuálně spočítáno a vyhodnocováno. Příslušné akce reagující na stav cash flow 
a systém zpětné vazby završují manažerské aktivity, za které zodpovídá vedení projektu. 

Finanční řízení projektu zahrnuje proces získávání financí tím nejrozumnějším 
a nejpříznivějším způsobem. Pro financování projektů, programů a portfolií existují různé 
možnosti: interní finanční zdroje, zdroje z přidružených společností či dceřiných firem, 
bankovní půjčky nebo různá konsorcia pro vybudování, provozování a prodej, případně sdílení 
vlastnictví toho, co může být projektem dodáno. Obvykle se takových aktivit účastní, či je 
přímo vede, finanční vedení (finanční ředitel) trvalé organizace. Pro daný projekt je třeba tyto 
možnosti přezkoumat a vhodnou z nich vybrat v dostatečném předstihu před zahájením 
projektu. 

Možné procesní kroky pro řízení nákladů: 

1. Proveďte analýzu a rozhodněte, jakým systémem budete řídit náklady projektu, 
programu nebo portfolia. 

2. Odhadněte a oceňte náklady jednotlivých pracovních balíků, včetně režijních nákladů. 
3. Zaveďte prvky monitorování a kontroly nákladů, a v případě potřeby je doplňte i o 

zahrnutí vlivů inflace a měnových kurzů. 
4. Definujte cíle z hlediska nákladů. 
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5. Spočítejte aktuální využívání zdrojů a z toho vyplývající náklady a výdaje. 
6. Vezměte v úvahu všechny změny a nároky zúčastněných stran. 
7. Analyzujte odchylky a jejich příčiny, porovnejte skutečné a plánované náklady. 
8. Předpovězte trendy nákladů a výsledné náklady. 
9. Vytvořte a použijte nápravná opatření. 
10. Aktualizujte odhad nákladů s ohledem na změny v projektu. 
11. Dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky užijte v budoucích projektech. 

Možné procesní kroky pro finanční řízení: 

1. Analyzujte možnosti a modely financování projektu, programu nebo portfolia. 
2. Jednejte s možnými zdroji financování a identifikujte s tím spojené podmínky. 
3. Vyberte zdroj financování projektu. 
4. Zařaďte nákladové položky do rozpočtu, analyzujte zálohové platby. 
5. Vypočtěte spotřebu finančních zdrojů, příjmové a výdajové peněžní toky projektu, 

programu nebo portfolia. 
6. Zaveďte procesy provádění a schvalování plateb a řiďte tyto procesy. 
7. Využijte podnikového účetnictví a podnikových finančních auditů anebo toto vytvořte 

pro projekt, a řiďte příslušné procesy. 
8. Vezměte v úvahu změny finančních zdrojů a rozpočtů, které se mohou objevit v 

průběhu životního cyklu projektu. 
9. Odsouhlaste a spravujte projektové rozpočty, ze kterých jsou kryty vznikající náklady. 
10. Dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky užijte v budoucích projektech. 

Dotčená témata: 

• rozpočet projektových nákladů; 
• příjmové a výdajové peněžní toky; 
• nárazníkové zásobníky (buffer), záchranné fiktivní činnosti a jimi tvořené finanční 

rezervy; 
• účtová osnova; 
• metody řízení a kontroly nákladů; 
• metody odhadů nákladů; 
• struktury nákladů; 
• měny; 
• metoda EVA/EVM (Earned Value Analysis / Earned Value Method); 
• předpověď výsledných nákladů; 
• finanční zdroje; 
• modely financování; 
• inflace cen. 

 


