



PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

4. seminář

Struktura projektu – bod 2.1 až 2.4

Ing. Helena Marková, Ph.D.

Kontrola LFM

Logický rámec – dopracování a diskuze

Videonávod pro sestavení logického rámce (příklad se psy)

https://www.youtube.com/watch?v=_tj8D92Zt60

Struktura projektu (Business Case)

2.1 Manažerské shrnutí

- klíčové body projektu
- přínosy a návratnost

2.2 Důvody projektu

- proč realizujeme tento projekt
- jak pomocí tohoto projektu dosáhneme hlavního cíle

Struktura projektu (Business Case)

2.3 Varianty řešení (co se stane KDYŽ budeme...)

2.3.1 nedělat nic

2.3.2 dělat minimum

2.3.3 dělat něco

- ke každé z variant napište odůvodnění a dopady.

Struktura projektu (Business Case)

2.3 Varianty řešení

ROZHODOVACÍ ANALÝZA

<http://www.casmp.cz/drozhod.htm>

Příklad, můžete vložit PrtSc do své práce.

Struktura projektu (Business Case)

2.4 Očekávané nevýhody

- popište, co vnímají zainteresované strany jako negativa.
- nejsou to rizika. Jedná se o negativní vlastnosti

Např. nepořádek, nárůst dopravy, negativní komentáře (neopodstatněné)...

Děkuji za pozornost.

