

Název projektu : <u>Obnova kulturních hodnot v areálu zámku XXX</u>		Celkový rozpočet projektu : Mil. € 0,80286228	z toho grant z FM EHP/Norska : Mil. € 0,677462290
Všeobecný cíl (e)	Objektivně ověřitelné ukazatele	Zdroje pro ověření	
<ul style="list-style-type: none"> Zachování nemovitého kulturního dědictví v Pardubickém kraji 	<ul style="list-style-type: none"> Zlepšený technický stav 1 kulturní památky 	<ul style="list-style-type: none"> Pasport stavu nemovitých kulturních památek v Pardubickém kraji 	
Účel projektu	Objektivně ověřitelné ukazatele	Zdroje pro ověření	Předpoklady
<ul style="list-style-type: none"> obnova kulturní památky odstranění špatného technického stavu vybraných částí areálu zámku XXX a zvýšení bezpečnosti pro uživatele a návštěvníky zkvalitnění přístupnosti zámeckého areálu zlepšení podmínek pro činnost speciálního vzdělávacího zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> realizace cca 1/3 (finančně) potřeb stanovených v koncepci údržby zámku úbytek 2 položek ze Seznamu nejohroženějších a nevyužívaných památek v ČR 	<ul style="list-style-type: none"> interní koncepce údržby zámku XXX kontrola na místě dokument o vyjmutí mostků ze Seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v ČR 	<ul style="list-style-type: none"> stanovení priorit pro obnovy, rekonstrukce a opravy nemovitých památek dostatek finančních prostředků
Výsledky (výstupy)	Objektivně ověřitelné ukazatele	Zdroje pro ověření	Předpoklady
<ul style="list-style-type: none"> 3 zrekonstruované mostky umožňující přístup do zámeckého areálu opravená vnitřní střecha hlavního zámeckého objektu opravená střecha na objektu hospodářské budovy 	<ul style="list-style-type: none"> 3 ks zrekonstruovaných mostků včetně 968 m² souvisejících komunikací 1 130 m² opravené střechy hlavního zámeckého objektu 1 050 m² opravené střechy na hospodářských objektech 	<ul style="list-style-type: none"> dokumentace projektu kontrola na místě stavební deník evidence majetku Pardubického kraje 	<ul style="list-style-type: none"> provedení stavby v požadované a očekávané kvalitě zajištění pokračování v realizaci nezbytných investic do obnovy zámku XXX

Aktivity	Prostředky (vstupy)		Předpoklady
<p>Fáze přípravná</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulace potřeb a investičního záměru • příprava projektové dokumentace • příprava žádosti o spolufinancování z finančních mechanismů EHP/Norska • realizace výběrového řízení na dodavatele stavby <p>Fáze realizační</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavební práce na objektech mostků • stavební práce na střeše hospodářského objektu • stavební práce na vnitřní střeše hlavního zámeckého objektu • kolaudace • publicita projektu 	<ul style="list-style-type: none"> • koncepce údržby zámku • projektová dokumentace • harmonogram postupu prací • finanční zdroje (krajský rozpočet) • stávající areál zámku • relevantní povolení • lidské zdroje: <ul style="list-style-type: none"> a) projektový tým b) realizátor stavby c) stavební dozor 		<ul style="list-style-type: none"> • sestavení kvalitního projektového týmu • výběr kvalitních dodavatelů • výběr vhodných technologických postupů • zajištění finančních zdrojů
<p><i>Předběžné podmínky * ,</i></p> <p><i>* které podmiňují zahájení projektu (udělení grantu není relevantní podmínka !!!)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • stanovení priorit a postupu Pardubického kraje při financování oprav a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek • schválení podpory projektu Zastupitelstvem Pardubického kraje 			