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2 ČLENĚNÍ A TYPY PROJEKTŮ  

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

Kapitola se zaměří na klasifikaci projektů. Ta je v podstatě nezbytným krokem, neboť 

každý jednotlivý typ projektu vyžadují specifické metody pro své plánování i řízení. Uve-

dené dělení se zaměří na nejběžnější oblasti, s nimiž se setkáváme v rámci realizace pro-

jektů v České republice. Nejčastějšími kritérii jsou navrhovatel a adresát projektu, rozsah 

projektu, forma organizace projektu, financování projektu, místo konání (geografická pů-

sobnost) projektu, délka trvání či velikost projektu. Jedná se o základní dělení, hranice mezi 

jednotlivými klasifikacemi se mohou stírat.  

 

CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly dokážete: 

 orientovat se v oblasti klasifikace projektů, 

 charakterizovat jednotlivé typy projektů,  

 orientovat se ve způsobech realizace projektů vzhledem k jejich typu. 

 

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU 

Prostudování kapitoly vám zabere přibližně 120 minut. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Projekt, interní a externí projekt, velký, střední a malý projekt, tvrdý (hard, investiční) 

projekt, měkký (soft, neinvestiční) projekt, projekty s jednoduchým a vícezdrojovým fi-

nancováním, lokální (regionální), národní a mezinárodní projekt, rozvojový projekt, vý-

zkumný projekt, vzdělávací projekt, neziskový a komerční projekt. 
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2.1 Úvod 

Oblast kultury a umění je velmi pestrá a rozvrstvená a v souvislosti s našimi snahami 

obohacovat nejen vlastní život a rozvíjet hodnoty duchovní skrze rozmanité prožitky roste 

potřeba organizovat v rámci této oblasti i zajímavé projekty. Realizujeme tak rozmanité 

typy akcí, které můžeme členit dle různých kritérií. 

A proč je vlastně důležité tyto projekty klasifikovat? Je to v podstatě nezbytný a velmi 

podstatný krok, protože každý jednotlivý typ projektu vyžaduje specifický způsob reali-

zace, navíc nám toto členění může také napomoci v rámci zpracování projektu za účelem 

správného nasměrování k získání grantové podpory. 

2.2 Klasifikace projektů 

Existuje poměrně velké množství kritérií, na základě kterých lze jednotlivé typy projektů 

rozlišovat a klasifikovat. Ještě jednou zdůrazněme, že toto členění je v konečném důsledku 

velmi důležité, neboť jednotlivé typy projektů vyžadují specifické metody pro své pláno-

vání, řízení i režim financování a jejich vymezení ovlivňuje fáze životního cyklu projektu.  

Projekty můžeme třídit podle různých kritérií. Nejčastějšími kritérii jsou účel projektu, 

forma organizace projektu, délka trvání, místo konání, navrhovatel projektu, adresát pro-

jektu či jeho velikost. Uvedené dělení je zde nicméně prezentováno především pro základní 

orientaci. Variant může být samozřejmě více, navíc mezi jednotlivými kategoriemi vždy 

nemusí být jasně vymezena ostrá hranice a mohou se překrývat.  

2.2.1 INTERNÍ / EXTERNÍ PROJEKTY 

Projekty v této kategorii rozlišujeme podle adresátů, kterým jsou určeny jejich výstupy. 

V případě interního projektu je adresátem vlastní organizace (zaměstnanec, organizátor 

akce atd.), u externího projektu vnější příjemce (veřejnost, zákazník, návštěvník akce atd.). 

INTERNÍ PROJEKTY  

Interní projekty mají za cíl posílit kultivaci prostředí instituce a podpořit inovace, jejichž 

využití lze následně uplatnit i v rámci dalších vnějších aktivit. Umí-li organizace získávat 

podporu pro interní projekty, výrazně tím zvyšuje svou konkurenceschopnost vůči ostatním 

podobným subjektům. V rámci konání kulturní akce to má vliv nejen na jejich samotný 

průběh, ale i celkovou pověst dané instituce. Mezi příklady interních projektů patří: 

 projekty zaměřené na zvyšování kvalifikace a jiných specifických dovedností a kompetencí 

- např. zvyšování jazykových znalostí zaměstnanců muzea, které může mít pozi-

tivní dopad na širší nabídku služeb pro zahraniční návštěvníky muzea 
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- např. zvyšování komunikačních dovedností, které lze uplatnit pro vyhrocené si-

tuace v rámci organizace náročné akce (např. velkého festivalu) 

 projekty zaměřené na zajištění vybavení a zkvalitňující nabídky a služby  

- např. zakoupení kvalitního skeneru pro pořizování digitálních kopií v muzeu 

umožní kvalitně prezentovat exponáty v rámci on-line prohlídek muzea 

- zajištění informačních a komunikačních technologií (např. počítačové vybavení) 

- nákup odborné literatury 

EXTERNÍ PROJEKTY  

Jedná se o všechny ostatní projekty, které jsou zacíleny na vnější příjemce (veřejnost, 

návštěvník akce, zákazník). Příkladem může být např. realizace projektu prohlídek muzea 

v cizích jazycích či s využitím netradičních metod a postupů. 

 

 

DALŠÍ ZDROJE 

Pro porovnání typů interních a externích projektů si můžete prostudovat následující od-

kaz: http://www.szm.cz/rubrika/61/veda-a-vyzkum/resene-projekty.html, v němž Slezské 

zemské muzeum v Opavě zde představuje své jednotlivé interní a externí projekty. Projek-

tová činnost v kulturních organizacích je nezbytnou součástí jejich působení.  

 

2.2.2 MALÝ / STŘEDNÍ / VELKÝ PROJEKT 

Velikost projektu je odvozena od rozsahu akce či počtu činností, které vedou k dosažení 

výsledku projektu, případně od úhrnu finančních prostředků získaných na projekt.  

MALÝ PROJEKT (M)  

Projekt malého rozsahu, jehož přípravu většinou není potřeba plánovat s celoročním 

předstihem a náklady na něj jsou minimální a leckdy mohou být snadno pokryty ze zdrojů 

instituce, která ho organizuje. Projekt většinou zajišťuje pět a méně pracovníků. Mezi malé 

projekty lze zařadit následující příklady akcí: 

 prezentace studentského projektu inscenovaného čtení divadelní hry 

 projekce filmů absolventského ročníku 

 setkání absolventů 

 jednodenní workshop  

 

http://www.szm.cz/rubrika/61/veda-a-vyzkum/resene-projekty.html
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STŘEDNÍ PROJEKT (S)  

Výsledkem je většinou náročnější (v případě festivalu několikadenní) akce, k jejíž 

úspěšné realizaci je většinou vyžadována účast od 5 do 25 pracovníků.  

 třídenní Festival Na cestě 

VELKÝ PROJEKT (V)  

Rozsáhlý projekt, do jehož přípravy je zapojeno více jak 25 pracovníků a realizace vět-

šinou vyžaduje vícezdrojové financování.  

 mezinárodní festival divadelních škol zaměřený na stovky až tisícovky diváků  

 

2.2.3 KRÁTKODOBÝ / STŘEDNĚDOBÝ / DLOUHODOBÝ PROJEKT 

Klasifikace projektů vychází z délky řešení projektu. Podle ní můžeme projekty dělit na: 

KRÁTKODOBÝ PROJEKT s délkou trvání do jednoho roku. 

STŘEDNĚDOBÝ PROJEKT s délkou trvání obvykle v rozmezí 2-4 roky. 

DLOUHODOBÝ PROJEKT s délkou trvání více než 4 roky, v případě strukturálních fondů 

se jedná i o sedmileté období. 

 

2.2.4 TVRDÝ (HARD, INVESTIČNÍ) / MĚKKÝ (SOFT, NEINVESTIČNÍ) PROJEKT 

Tato terminologie se využívá zejména k orientaci v systému strukturálních fondů EU a 

sleduje členění podle věcné orientace finančních prostředků. Projekty ucházející se o pod-

poru se mohou dělit na tzv. měkké (neinvestiční) a tvrdé (investiční).  

MĚKKÝ (SOFT, NEINVESTIČNÍ) PROJEKT 

Termínem měkké projekty označujeme projekty neinvestiční povahy, při kterých nedo-

chází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku. Neinvestiční projekt má pouze 

pořizovací náklady. Měkké projekty jsou orientované zejména na posílení a zlepšení fun-

gování dané organizace.  

 např. projekty vzdělávacího nebo sociálního charakteru (vytvoření školicího modulu 

pro další profesní rozvoj, kurzy práce na PC pro seniory atp.), projekty zaměřené na 

oblast rozvoje lidských zdrojů, drobné kulturní akce 
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TVRDÝ (HARD, INVESTIČNÍ) PROJEKT 

Termínem tvrdé projekty jsou označovány projekty investičního charakteru, zaměřené 

zejména na získání hmotného i nehmotného majetku (např. modernizaci technologií, staveb 

atp.). Projekt zahrnuje jak náklady na pořízení tohoto majetku, tak i na jeho udržitelnost 

(tzv. provozní náklady).  

 např. rekonstrukce divadelního sálu v budově kulturního střediska 

Rozdíl mezi tvrdými a měkkými projekty tkví v náročnosti měření jejich výsledků. 

V případě hard projektů jsou jednotlivé výsledky činností i cíl projektu většinou měřitelné 

snadněji a rychleji než v případě soft projektu, protože se jedná o hmatatelné výsledky. 

 

2.2.5 PROJEKTY S JEDNODUCHÝM / VÍCEZDROJOVÝM FINANCOVÁNÍM 

Pro financování projektů se nabízejí různé možnosti, které vycházejí ze zaměření a roz-

sahu projektu. U menších projektů stačí finanční krytí z jednoho zdroje (s jednoduchým 

financováním), rozsáhlejší projety většinou pracují s vícezdrojovým financováním ze dvou 

a více zdrojů.  

PROJEKT S JEDNOZDROJOVÝM (JEDNODUCHÝM) FINANCOVÁNÍM 

Finanční podpora projektu vychází jen z jediného zdroje. Jednozdrojové financování 

projektů je v současné době ale spíše výjimkou, dost často může způsobovat finanční rizika 

v rámci řešení. Příklady jednozdrojového financování:  

 např. v případě vládních neziskových organizací převažuje jednozdrojové financo-

vání ze státního nebo municipálního rozpočtu 

 např. projekt hradí jen zákazník (necháte si vypracovat webovou prezentaci) 

PROJEKT S VÍCEZDROJOVÝM FINANCOVÁNÍM 

V současné době si řada organizací či akcí většího rozsahu obvykle s jednoduchým finan-

cováním nevystačí, závislost pouze na jednom hlavním zdroji je mj. činí nestabilními. V sou-

vislosti se zajištěním své činnosti by si měly zajistit různé zdroje – zaměřit se na vícezdrojové 

financování svých aktivit, které je činí méně náchylné vůči negativním vnějším vlivům.  

 např. kulturní instituce či akce dnes běžně je svému financování využívají celou 

škálu zdrojů: finanční prostředky z veřejných rozpočtů (ministerstva, územně samo-

správných celků, měst či obcí), granty, finance z vlastní doplňkové činnosti, pří-

padně získané prostřednictvím dárcovství, mecenášství či fundraisingu 

 

https://wikisofia.cz/wiki/Grantov%C3%A9_programy_vhodn%C3%A9_pro_oblast_knihovnick%C3%BDch_a_informa%C4%8Dn%C3%ADch_slu%C5%BEeb_%E2%80%93_charakteristika,_obsah,_zam%C4%9B%C5%99en%C3%AD,_omezen%C3%AD
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2.2.6 HLEDISKO GEOGRAFICKÉ PŮSOBNOSTI 

Hledisko geografické působnosti člení projekty podle počtu lokalit své působnosti. 

PROJEKTY URČENÉ PRO JEDNU LOKALITU (instituci, podnik, univerzitu, síť) 

 univerzitní interní grantový systém je určen jen pro akademiky či studenty 

PROJEKTY URČENÉ PRO VÍCE LOKALIT (s vymezením počtu partnerů z různých lokalit) 

 projekty bilaterální (pro dvě strany – s národními i mezinárodními partnery) 

 projekty vícečetné 

 

 

DALŠÍ ZDROJE 

Ideálními příklady projektů určených pro více lokalit jsou veškeré aktivity v rámci tzv. 

přeshraniční spolupráce. Ty spoluorganizují organizace usilující o vytvoření společného, 

rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. To je také případ dobrovolného zájmo-

vého sdružení Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, které spojuje německé, české a polské obce, 

města, okresy a další samosprávné subjekty a jiné instituce působících v prostoru Trojzemí, 

tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou 

republikou. Více informací o velmi rozmanitých aktivitách Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa získáte na webových stránkách sdružení: https://www.ern.cz/ 

 

2.2.7 PROJEKTY PODLE ZADAVATELE A JEHO DOSAHU 

V rámci tohoto členění je určující hledisko geografické působnosti (dosahu) projektů. 

LOKÁLNÍ (REGIONÁLNÍ) PROJEKTY  

Lokální projekty jsou realizované v určitém místě, regionu, a většinou se k němu i vzta-

hují. Zadavatelem jsou orgány či instituce místní politicky, školy, podniky, kluby na pod-

poru svých zaměstnanců apod. 

NÁRODNÍ PROJEKTY 

Zadavatelem jsou národní instituce, především ministerstva, velké podniky či nadace. 

 

https://www.ern.cz/
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

Zadavatelem jsou nadnárodní sítě, do nichž přispívají jednotlivé země (státy) na základě 

mezinárodních dohod (např. Visegrádský fond, fondy ESF).  

 

2.2.8 PROJEKTY PODLE RŮZNÉHO OBSAHU, ÚČELU A CÍLE 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY jsou zaměřené na tvorbu programů, doporučení pro praxi a 

praxi ovlivňující. 

VÝZKUMNÉ PROJEKTY se uplatňují v oblasti výzkum na různé úrovni (hlavně VŠ, vý-

zkumné organizace, stáže). 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY jsou realizovány s cílem inovace vzdělávacích programů a 

předmětů a podporují vzdělávací akce (např. Erasmus). 

PROJEKTY DALŠÍHO CHARAKTERU jsou určené např. na podporu talentů. 

 

2.2.9 PROJEKTY RŮZNÉHO VÝZNAMU 

NEZISKOVÝ PROJEKT  

Neziskový projekt má dopředu plánované výdaje vyšší než příjmy. Aby mohl být reali-

zován, musí být dofinancován buď příjmy z jiných realizovaných projektů, nebo dotacemi, 

granty či dary.  

KOMERČNÍ PROJEKT  

Komerční projekt plánuje zisk.  Nesouvisí s uměleckou kvalitou samotného projektu. 

Ziskovosti projektu napomáhá využití již vyzkoušených a osvojených postupů a forem, tzv. 

velká či známá jména, zkušený pořadatel, zvláštní pozornost a zdroje věnované PR kam-

pani a úspěšnému marketingu. 
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OTÁZKY 

 

Následující otázky prověří vaše znalosti nabyté studiem této kapitoly. Ke každé otázce 

přiřaďte správnou odpověď. Správnou odpovědí je vždy jen jedna z nabízených variant. 

V závěru kapitoly – za jejím shrnutím – najdete správné odpovědi. 

1) Délka trvání dlouhodobého projektu je: 

a) 4 roky 

b) 4 roky a více  

c) 5 a více let  

 

2) Která odpověď správně charakterizuje termín tvrdý (hard) projekt? 

a) projekt investičního charakteru zaměřený zejména na získání hmotného i nehmot-

ného majetku (např. modernizaci technologií, výstavbu atp.) 

b) projekt uskutečňovaný v rámci spolupráce příhraničních regionů 

c) zadavatelem projektu jsou výlučně ministerstva ČR 

 

3)  Komerční projekt: 

a) má dopředu naplánované příjmy vyšší než výdaje 

b) zaměřuje se na propagaci komerční kultury 

c) zaměřuje se na výzkum, jehož výsledky budou využity pro komerční účely 

 

4) Podle adresátů, kterým jsou určeny výstupy projektů, rozlišujeme: 

a) interní a externí projekty 

b) lokální, národní a mezinárodní projekty 

c) rozvojové, výzkumné a vzdělávací projekty 

 

5) Mezinárodní visegradský fond podporuje: 

a) lokální projekty 

b) národní projekty 

c) mezinárodní projekty 

 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Prostudováním této kapitoly student získal vhled do klasifikace projektů, které jsou roz-

děleny a nahlíženy z různých hledisek. Tyto znalosti studenti mohou uplatnit v rámci rea-

lizace konkrétních projektů, které – dle zařazení do příslušné kategorie – vyžadují speci-

fické metody plánování i řízení.  
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ODPOVĚDI 

Správné odpovědi na otázky jsou: 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 5 c. 

 

 

 

 


