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Projektové řízení je systematický proces plánování, organizování, motivování a kontroly zdrojů, procedur a protokolů s cílem 
dosáhnout specifických cílů v rámci definovaného časového období. 

Základem projektového řízení je projekt, což je dočasné úsilí s cílem vytvořit jedinečný produkt, službu nebo výsledek.

Hlavními prvky projektového řízení jsou:

1.Definice rozsahu: Určení toho, co je cílem projektu a jaké jsou jeho hranice.
2.Plánování: Vypracování plánu, který obsahuje činnosti potřebné k dosažení projektových cílů, termíny, potřebné zdroje, a 
rozpočet.
3.Zajištění zdrojů: Obstarání potřebných zdrojů včetně týmu, technologie, místa a financí.
4.Vedení týmu: Vytváření a udržování efektivního týmu a pracovního prostředí.
5.Realizace: Provádění činností podle plánu.
6.Monitorování a kontrola: Průběžné sledování postupu projektu s cílem identifikovat problémy a včasně je řešit.
7.Zavření: Uzavření projektu včetně dokončení všech činností, uznání úspěchu týmu, vyhodnocení toho, co bylo dosaženo ve 
vztahu k cílům, a shromáždění zpětné vazby.

Projektové řízení využívá různé nástroje a techniky, aby se zajistilo, že projekt dosáhne svých cílů kvalitně, včas a v rámci rozpočtu. 
Projektový manažer je obvykle odpovědný za řízení tohoto procesu a dosažení cílů projektu.
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Projektové řízení je klíčové ve všech oblastech, včetně sociální práce, protože pomáhá efektivně plánovat, organizovat a řídit 
zdroje k dosažení specifických cílů. 

V sociální práci to znamená, že projekty jsou řízeny tak, aby byly co nejvíce prospěšné pro klienty a komunity.

Projektové řízení umožňuje sociálním pracovníkům:

 Definovat cíle: Jasné stanovení cílů projektu pomáhá sociálním pracovníkům určit, co chtějí dosáhnout a jaké výsledky 
očekávají.

 Optimalizovat využití zdrojů: Efektivní využívání času, financí a lidských zdrojů zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektů v 
sociální práci.

 Sledovat postup: Projektové řízení umožňuje průběžné monitorování a vyhodnocování postupu, což pomáhá včas identifikovat 
a řešit problémy.

 Zajistit udržitelnost: Správně řízené projekty jsou udržitelnější a mají větší šanci na dlouhodobý dopad na životy lidí.
 Podporovat spolupráci: Pomáhá koordinovat práci mezi různými účastníky projektu a podporuje spolupráci mezi různými 

organizacemi a komunitami.
 Dokumentovat výsledky a zkušenosti: Poskytuje nástroje pro dokumentaci úspěchů a neúspěchů, což je důležité pro 

budoucí plánování a pro učení se z předchozích zkušeností.

V sociální práci, kde jsou zdroje často omezené a potřeby velké, je schopnost efektivně řídit projekty a dosáhnout požadovaných 
výsledků obzvláště důležitá.



Kompetence projektového manažera
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Národní standard kompetencí projektového řízení - Verze 3.2
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- Logický rámec
- Výstupy / výsledky

- Aktivity
- Monitorování / Hodnocení

- Indikátory – ukazatele
- Manažment rizik

- Rozpočet
- Výkaznictví
- Reporting

- Diseminace výsledků
- Replikovatelnost projektu

₋ Parametry projektu
- Intervenční logika projektu

- Sběr dat
- Analýza potřebnosti / analýza 

problémů / SWOT ... 
Východiskový stav

- Inovace 
- Mise/poslání – vize - cíl

- Cíle
- Cílové skupiny

atd., atd., atd. ...



Projekt =

- časově a zdrojově omezený soubor činností a procesů, jejichž cílem je zavést, vytvořit nebo změnit něco konkrétního

- definice ISO 10006 (norma systému řízení projektů):

“Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností      s datem zahájení a ukončení, 
prováděný za účelem dosažení cíle, který splňuje specifické požadavky, včetně časových, nákladových a zdrojových 
omezení.”

- soubor činností, které mají být provedeny k dosažení cíle

- nástroj pro dosažení změny 

Jaké změny chcete realizací svého projektu dosáhnout?
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Projekt je …

- unikátní
- časově ohraničený
- jednoznačně přiřaditelný – víme, kdo je za něj zodpovědný – projekt musí mít 

“vlastníka“
- má omezené zdroje – finanční, materiální, lidské
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Který zdroj ve vašem projektu považujete za nejvíce omezený ?



Tři hlavní parametry projektu…

1/ rozsah - co je třeba udělat – cíl – činnosti

2/ čas - potřebný k provedení všech činností

3/ zdroje - lidské, finanční, materiální

Nakolik jsou v souladu parametry vašeho projektu ?
Dostane donor za své peníze odpovídající hodnotu ?
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Intervenční logika projektu
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Realizace projektu Období udržitelnosti projektu

Dlouhodobé 
výsledky



Projekty v oblasti sociální práce

Projekty v oblasti sociální práce 
mají několik specifických rysů a charakteristik, 

které je odlišují od jiných projektů …
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Projekty v oblasti sociální práce
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 Cíl a účel: Projekty sociální práce mají za cíl poskytnout pomoc, podporu a zlepšit kvalitu života 
jednotlivců, skupin/rodin nebo komunit, kteří čelí sociálním problémům nebo zranitelnosti 
(zaměření na lidské vztahy a podporu), aby zlepšili své sociální a životní podmínky. Hlavním cílem 
je zvýšit kvalitu života a sociální blaho klientů.

 Základní hodnoty: Projekty v oblasti sociální práce jsou založeny na hodnotách, jako jsou respekt 
k lidské důstojnosti, sociální spravedlnost, rovnost a empatie. Tyto hodnoty jsou centrální pro 
rozhodování a implementaci projektu sociální práce.

 Zákonné a etické povinnosti: Pracovníci v sociální práci mají zákonem stanovené povinnosti 
týkající se zachování důvěrnosti informací klientů, profesionálního chování, povinnosti hlásit 
známky zneužívání nebo zanedbávání a další etické závazky. Důvěrnost je klíčová pro budování 
důvěry mezi klientem a pracovníkem sociální práce.



Projekty v oblasti sociální práce
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 Sociální spravedlnost: Projekty sociální práce často zahrnují snahu o dosažení sociální 
spravedlnosti a boj proti nerovnostem a diskriminaci. Pracovníci sociální práce mohou 
pracovat na změně systémů a politik, které ovlivňují životy jejich klientů. Projekty sociální 
práce se mohou zaměřit na děti, dospívající, starší osoby, osoby s postižením, lidi v náročných 
sociálních situacích atd. Pracovníci sociální práce musí být schopni pracovat s různými 
věkovými a sociálními skupinami (respekt k rozmanitosti).

 Zaměření na klienta / Individuální přístup: Projekty v sociální práci se zaměřují na potřeby a 
cíle klientů. Každý klient může mít unikátní potřeby a situaci, a proto projekty sociální práce 
často vyžadují individuální plány a přístupy. Pracovníci sociální práce se snaží porozumět 
konkrétním potřebám každého klienta.

 Zohledňování kontextu a systémového pohledu: Pracovníci sociální práce berou v úvahu širší 
sociální, ekonomické a politické faktory, které ovlivňují životy klientů. To zahrnuje analýzu 
systémů a politik a práci na jejich zlepšení.



Projekty v oblasti sociální práce
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 Interdisciplinární/Multidisciplinární/Transdisciplinární spolupráce: V sociální práci 
je často nutná spolupráce s různými profesionálními obory, jako jsou psychologie, 
zdravotnictví, vzdělávání atd. Tato spolupráce je klíčová pro poskytování komplexní 
podpory a efektivní řešení situací klientů, kterým čelí v důsledku sociálních 
problémů.

 Komunitní zapojení: Projekty v oblasti sociální práce mohou zahrnovat práci s 
celými komunitami. Pracovníci sociální práce mohou pomáhat komunitám 
identifikovat a řešit sociální problémy a posilovat vzájemnou solidaritu. Projekty 
sociální práce mohou mít dlouhodobý vliv na klienty a komunity, kde pracují. Cílem 
je poskytnout udržitelné řešení sociálních problémů a podporovat rozvoj.

 Sociální změna: Projekty sociální práce mohou mít za cíl dosáhnout změn v 
systémech a politikách, aby se zlepšily podmínky pro všechny. Pracovníci sociální 
práce mohou pracovat na prosazování sociální spravedlnosti. To může zahrnovat 
změny ve vzdělávacím systému, politikách, postojích a chování lidí apod.



Projekty v oblasti sociální práce
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 Prevence a intervence: Projekty sociální práce často zahrnují prvky prevence, aby se 
předešlo problémům, a také intervence, aby se zmírnily stávající problémy. 
Pracovníci sociální práce pracují na zlepšení životních podmínek a pohody svých 
klientů.

 Profesionální vývoj a supervize: Pracovníci sociální práce jsou často povinni 
absolvovat pravidelný profesní vývoj a vzdělávání, aby byli schopni efektivně 
reagovat na měnící se potřeby klientů a nové výzvy v oblasti sociální práce, aby 
udržovali své znalosti aktuální a rozvíjeli své dovednosti.



Napíšeme projekt …
problém / potřeba

↓
sběr dat – analýzy

↓
cíl 
↓

opatření / akƟvity → výstupy = indikátory/ukazatele 
↓

výsledky = dosažení cíle = změna
↓

Jak se situace změnila v důsledku realizace projektu ?
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Kde se nacházíme?  

Kam se chceme dostat? 

Jak se tam dostaneme?

Ve kterých částech projektového spisu 
jsou tyto informace ?
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Kde se nacházíme?  = východiskový stav

Kam se chceme dostat? = cíl/výsledky

Jak se tam dostaneme? = aktivity
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Název projektu
Anotace projektu

Doba realizace
Cíle projektu

Cílové skupiny
Popis současného stavu / 

Východiskový stav
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Aktivity projektu

Monitorovací indikátory 
indikátor = ukazatel 

Výsledky projektu

Přínosy projektu
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Východiskový stav

Kde se nacházíme? Jaký problém chceme řešit? Jakých změn 
chceme dosáhnout?

sběr a analýza relevantních dat → prevence vytvoření projektu:
- o který nebude zájem, 

- který nebude naplňovat potřebu, která ho vyvolala,
- „znovu objevil Ameriku“ ...

Analýza potřebnosti – plán 
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sběr a analýza dat
- Principy sociálněvědného výzkumu 

- Výzkumná otázka/y 

Které informace, potřebné pro nastavení projektu nám chybí?
Je projekt opravdu potřebný ? Bude o jeho výstupy/výsledky zájem ?

Zodpovídá projekt reálné potřebě ? Koho ? Jaké ?
Je projekt realizovatelný ?

Jsou jeho výsledky udržitelné ? 
...
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sběr a analýza dat

KVANTITATIVNÍ anebo  KVALITATIVNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ ?

snaha o získaní nejpřesnější a nejvalidnější 
odpovědi na výzkumnou otázku
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Plán analýzy potřebnosti

- Název projektu
- Doba realizace analýzy potřebnosti

- Identifikace klíčových informací a jejich zdroje / klíčoví respondenti
- Plán realizace analýzy potřeb – základní scénář a harmonogram

- Indikátory splnění analýzy potřeb
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Plán analýzy potřebnosti
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Analýza potřebnosti
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TOTO ZPRACUJTE PRO KAŽDÝ Z INDIKÁTORŮ, KTERÉ JSTE SI STANOVILI (tzn. pokud jste řekli, že provedete 1) rozhovory 
s pracovníky, 2) uděláte anketu s klienty a 3) prostudujete výroční zprávy, pak to zpracujete 3x (pro rozhovory, pro 
anketu a pro obsahovou analýzu)

Zdroj dat:

Sem vepište, co bylo zdrojem dat pro tuto konkrétní část/konkrétní ukazatel. Např. Dotazník určený pro klienty zařízení nebo 
obsahová analýzy výročních zpráv

Popis vzorku:

Sem vepište, např. kolik osob bylo osloveno a kolik dotazníků se vrátilo, kolik výročních zprávy bylo analyzováno atd.

Technika sběru dat:

Pokud probíhal sběr dat formou dotazníku, vložte dotazník, pokud jako rozhovory, tak vložte otázky, pokud to byla obsahová 
analýza, napište, co bylo v dokumentech sledováno…

Výsledky analýzy:

Sem vepište výsledky analýzy, tzn. například jaké bylo zastoupení odpovědí v dotazníku pro jednotlivé otázky (tabulky, grafy 
nebo text), jaké jsou závěry z rozhovorů atd.

Poté napište závěrečné shrnutí analýzy potřebnosti a co z toho vyplývá pro nastavení celého projektu. 



jiná varianta - audit zdrojů

audit zdrojů má mít hodnotící charakter, ne popisný

Audit zdrojů s hodnotícím charakterem se zaměřuje na posouzení kvality, účinnosti, 
efektivity a účelnosti využití těchto zdrojů, nikoli pouze na popis jejich stavu nebo existenci. 

Jeho hlavním cílem je hodnotit a analyzovat, jak dobře jsou zdroje využívány a zda jsou 
výsledky dosažené pomocí těchto zdrojů optimální.

nedostatečné poznání zdrojů zvyšuje riziko, že realizací projektu nedosáhneme 
stanoveného cíle
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vyhodnocení zdrojů pomocí různých technik 

SWOT, problémová analýza, ...
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Audit zdrojů 
(zkoumání)

Analýza

(SWOT a problémová)

Plánovaní 
(stratégie / formulování

cíle)



SWOT
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

týmová technika pro plánování

podstata SWOT analýzy: 

pojmenování klíčových vnitřních a vnějších faktorů, 

které působí na realizací projektu 

s cílem omezit negativní vlivy, a naopak rozvíjet vlivy pozitivní
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SWOT
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ŠKODLIVÉ
pro dosažení cíle

POMOCNÉ
pro dosažení cíle

slabé stránkysilné stránkyinterní prostředí
(organizace) – faktory, které ovlivnit můžeme

hrozbypříležitostiexterní prostředí (okolí) – faktory, které ovlivnit 
nemůžeme



SWOT

- hledáme klíčové faktory úspěchu – např. když správně identifikujeme klíčovou slabou stránku, víme se 
zaměřit na její odstranění, tím pádem lépe využít příležitosti a zmírnit hrozby; 

- silné stránky = konkurenční výhoda – naše silné stránky jsou většinou slabými stránkami konkurence

- silné stránky = vybočení z průměru – splnění standardu je samozřejmostí, ne skutečná silná stránka

- z identifikovaných silných stránek můžeme odvodit příležitosti – víme rozlišit zdroj anebo kapacitu, 
kterou můžeme využit k dosažení svého cíle od příznivé situace v prostředí, v kterém jdeme projekt 
realizovat; 

- ohrožení, kterému nevěnujeme pozornost může vyústit do slabé stránky, atd.
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SWOT

silné stránky – příležitosti:
použití silných stránek k využití příležitostí

silné stránky – ohrožení: 
použití silných stránek na minimalizování ohrožení

slabé stránky – příležitosti:
zlepšení slabých stránek využitím příležitostí 

slabé stránky – ohrožení: 
vyhnutí se ohrožení odstraněním slabých stránek
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problémová analýza – párové porovnávání
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podstatou je určení prioritních – klíčových – hlavních  problémů, přičemž pracujeme jen s problémy, které musí 
byt řešitelné a máme kompetence a pravomoc je vyřešit.

1/„Prosít“ všechny viditelné a identifikovatelné problémy v území přes „síto“ následovných otázek: 

Které problémy chceme řešit?

Které problémy skutečně potřebujeme řešit?

Které problémy dokážeme z hlediska kompetencí a svých zdrojů řešit? 



problémová analýza - párové porovnávání
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POTŘEBUJEME



problémová analýza – párové porovnávání
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2/ Zjistit, které z “prosívaných“ problémů  jsou nejdůležitější, můžeme například s použitím matice pro párové 
porovnávání, která umožňuje porovnat vždy dva problémy mezi sebou, přitom jsou kladené stejné otázky:  

- Řešení kterého z těchto dvou problémů víc pomůže z pohledu účinnějšího využití finančních prostředků, tj. 
zlepšení se dosáhne rychleji? 

- Řešení kterého z těchto dvou problémů víc pomůže z pohledu efektivnějšího využití zdrojů, t.j. za ty stejné peníze 
získáme lepší výsledky?

- Řešení kterého z těchto dvou problémů je udržitelnější, t.j. jeho účinek vydrží déle ? 

Postupně se porovnává každý problém s každým. Když se některé problémy objeví víckrát jako nejdůležitější, budou 
to pravděpodobně ty, které musíme řešit jako první.  



problémová analýza – párové porovnávání

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25

Příklad matice pro párové porovnávání
Postup:  

1/ Do tabulky uvedeme vybrané problémy.
2/ Postupně je vzájemně porovnáváme a zapisujeme, který z porovnávaných problémů je v rámci našeho 
regiónu závažnější.
3/ Výsledkem jsou nejzávažnější problémy, na řešení je potřeba se zaměřit. 

Nedostatečná kvalita služebVyužívaní místních zdrojůRozvoj cestovního ruchu

Rozvoj cestovního ruchuRozvoj cestovního ruchu--------------Rozvoj cestovního ruchu

Využívaní místních zdrojů--------------Rozvoj cestovního ruchuVyužívaní místních zdrojů

--------------Využívaní místních zdrojůRozvoj cestovního ruchuNedostatečná kvalita služeb



Kam se chceme dostat?
mise / poslání – vize - cíl
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Kam se chceme dostat?
mise / poslání – vize - cíl

poslání: současnost - smysl, účel, podstata …
vize: obraz budoucnosti, základ pro plánování, inspirace …

poslání bez vize se dříve či později znehodnotí, 
vize bez poslání je jen výplodem fantazie 

prostřednictvím cílů se poslání transformuje do budoucích výsledků, které přispívají k naplnění 
vize
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INOVACE

 nové problémy si žádají nové řešení

 sociální inovace = nové, efektivnější, udržitelnější a spravedlivější řešení společenských problémů nebo 
nevyužitých příležitostí oproti už zaužívaným řešením, které přispějí ke kvalitní změně jednotlivců i komunit

 inovace společenské, které obsahují prvky systémové změny, mají společenský dopad v regionu a přinášejí 
vysokou společenskou hodnotu

 Co je však důležité, je nutno prokázat vztah mezi inovační intervencí a dopadem, tedy vztah, že samotnou 
změnu opravdu způsobila naše inovativní činnost a ne jiné okolnosti. Bez prokázání takového vztahu nelze 
považovat naši činnost za sociální inovaci.
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INOVACE
sociální inovace se může týkat změny konceptu, procesu, nebo produktu, organizační změny a změn financování, 

může se týkat nových vztahů se stakeholdery a územími; 

sociální inovace hledají nové odpovědi na sociální problémy prostřednictvím 

(a) identifikace nových služeb, které zlepšují kvalitu života jednotlivců a komunit, 

(b) identifikace a zavádění nových procesů integrace na trhu práce, nových kompetencí, nových pracovních míst a 
nových forem participace jako dílčích prvků, které přispívají ke zlepšení pozice jednotlivců v pracovní síle

Kolektiv autorů: Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé. 
Každý z nás může psát lepší příběh. 
Praha: MPSV ČR. 2015. ISBN 978-80-7421-112-6.

https://www.esfcr.cz/file/9362/
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Cíl - SMART
Specifický - konkrétní

Měřitelný – případně srovnatelný
Akceptovatelný (dosažitelný) – přijatelný 

Reálny (uskutečnitelný) / relevantní
Termínovaný (časově omezený)

Jaká jsou vaše poslání, vize a cíle 
ve vztahu k vašemu projektu?
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Cíl - SMART

nesprávně formulovaný cíl:  Budu číst odbornou literaturu.
Přeformulujte ho.

SMART
Specifický - konkrétní
Měřitelný – případně srovnatelný
Akceptovatelný (dosažitelný) – přijatelný 
Reálny (uskutečnitelný) / relevantní
Termínovaný (časově omezený)

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25



Cíl - SMART

Možné varianty … kombinace …?

Specifický (Specific): Mým cílem je pravidelně číst odbornou literaturu týkající se mého oboru sociální práce a 
osobního rozvoje.

Měřitelný (Measurable): Budu si stanovovat konkrétní měřitelný cíl čtení, a to přečíst alespoň dvě knihy odborné 
literatury v oblasti sociální práce každý kvartál a zaznamenat si klíčové poznatky.

Uskutečnitelný (Achievable): Zajistím si přístup k odborné literatuře prostřednictvím knihoven, online zdrojů a využiji 
profesní sítě pro doporučení relevantních textů. Také si naplánuji čas na čtení do svého denního rozvrhu.

Relevantní (Relevant): Toto čtení odborné literatury je klíčové pro mé profesní zdokonalení a osobní rozvoj.

Časově omezený (Time-bound): Můj cíl začne okamžitě a bude trvat po dobu jednoho roku, s pravidelnými kontrolami 
pokroku každý kvartál a revizí cílů na základě dosažených výsledků.
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Cíl - SMART

Najděte chyby a opravte je:

"Zlepšit životní podmínky."

"Poskytovat psychosociální podporu klientům."

"Zvýšit informovanost o prevenci nemocí na 100 %."

"Zlepšit zdravotní stav seniorů tím, že budeme pořádat sportovní akce pro mladé."

"Rozvíjet dovednosti a samostatnost mládeže."
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CÍLOVÉ SKUPINY

Kdo jsou Vaše cílové skupiny?
V projektě? V aktivitách?

přímí a nepřímí beneficienti – příjemci

přínosy pro každou cílovou skupinu – analýza potřebnosti

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25



LOGICKÝ RÁMEC

- formou diagramu poskytuje celistvý opis projektu
- matice čtyř sloupců a čtyř řádků – logická posloupnost kroků

Jak číst logický rámec?
1/ po splnění počátečních podmínek (vstupní podmínky, rozpočet, prostředky) můžeme 
realizovat aktivity
2/ realizace aktivit směřuje k dosažení výstupů
3/ dosažené výstupy přispívají k splnění cílů
4/ splněním cílů dosáhneme záměr

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25
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Předpoklady a rizikaZdroje a prostředky pro 
ověření

Objektivní ověřitelné
ukazovatelé úspěchu

Logika intervence

Jaké předpoklady musí být 
splněné, aby naplněné cíle 
mohly vést k dosáhnutí 
záměru projektu? Jaká 
jsou rizika ohrožující 
dosažení záměru projektu?

Z jakých zdrojů bude možné 
ověřit, že indikátory na 
úrovni záměru byli 
dosažené?

Jaké kvalitativní a 
kvantitativní indikátory 
ukáži, že záměr projektu byl 
dosáhnutý?

Jaký je hlavní záměr projektu 
? Jaký bude mít projekt 
dopad ?

Záměr projektu

Jaké předpoklady musí být 
splněné, aby výstupy 
projektu vedli k dosáhnutí 
naplánovaných cílů? Jaká 
jsou rizika ohrožující 
dosáhnutí cílů projektu?

Z jakých zdrojů bude možné 
ověřit, že indikátory na 
úrovni cílů byly dosáhnuté? 
Jaké jsou metody nutné k 
získaní takových informací ?

Jaké kvalitativní a 
kvantitativní indikátory 
jasně ukážou, že cíl 
projektu byl dosažený?

Jaké cíle mají být dosažené? 
Jakou pozitivní změnu 
projekt přinese?   Jaký je 
očekávaný stav po skončení 
realizace projektu?

Cíle projektu

Jaké předpoklady musí být 
splněné, aby realizace 
aktivit vedla k dosáhnutí 
plánovaných výstupů 
projektu? Jaké jsou rizika 
ohrožující dosáhnutí 
výstupů projektu?

Z jakých zdrojů bude možné 
ověřit, že indikátory na 
úrovni výstupů byli 
dosáhnuté?

Jaké kvantitativní a 
kvalitativní indikátory, jasně 
ukazují,  nebo do jaké míry 
budou/byly výstupy 
projektu dosažené?

Jaké konkrétní výstupy 
budou v rámci projektu 
dosáhnuté? 

Výstupy projektu

Vstupní podmínky: Jaké 
předběžné podmínky musí 
být splněné, aby mohl být 
projekt zahájen? Jaké jsou 
hlavní rizika ohrožující 
realizaci projektu?

Rozpočet – jaké náklady jsou 
nevyhnutelné na dosáhnutí 
potřebných výstupů? 

Prostředky – jaké 
prostředky/výstupy jsou 
nutné na realizaci těchto 
činností? (lidské, finanční,
materiální, informační 
zdroje)

Jaké klíčové činnosti mají být 
realizované, aby byly 
dosažené naplánované 
výstupy? 

Aktivity v projektě 
(klíčové činnosti)
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výstupy a výsledky 

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25

Jaký je rozdíl mezi výsledkem a výstupem ?



výstupy a výsledky (outputs/outcomes)

výstupy = konkrétní - „hmatatelné“ produkty/služby/aktivity projektu, které lze kvantifikovat

jsou přímým výsledkem činností uskutečněných během realizace projektu 

nevedou ke kvalitativnímu hodnocení výsledků projektu – např. vysoký počet seminářů neznamená 
automaticky, že je projekt úspěšný 

ukazatele výstupů: počet seminářů, návštěv na místě, konferencí, účastníků, počet klientů, kteří 
obdrželi určitou službu,  publikací, studií, zjištěných osvědčených postupů, příslušných politik, 
internetových stránek atd. 
– ukazatele výstupů se vztahují k aktivitám a jejich přímým účastníkům (např. počet účastníků kurzu)
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výstupy a výsledky 

výsledek = změna nebo efekt, který projekt má na klienty, komunitu nebo prostředí po dokončení 
projektu. Jedná se o dlouhodobé a trvalé změny nebo vlivy, které projekt má na životy lidí. 

přímé (bezprostřední) důsledky projektu a produkce výstupů – nehmatatelná přidaná hodnota 
dosažená prostřednictvím splnění cílů projektu

odrážejí kvalitativní změnu – jsou vyjádřené kvantifikovatelnou veličinou, ale obsahují také kvalitativní 
hodnotu – např. zvýšená informovanost, zlepšené dovednosti, úspěšný přenos osvědčených postupů, 
počet zaměstnanců s vyššími znalostmi, zlepšení zdravotního stavu klientů, zvýšení míry zaměstnanosti 
v komunitě, snížení míry kriminality nebo zvýšení úrovně vzdělání atd.

ukazatele výsledků se vztahují k přímým a bezprostředním účinkům (podíl úspěšných absolventů kurzů, 
účastníci aktivity se zvýšenými dovednostmi, přenos osvědčených postupů, ovlivněné politiky ...)
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- procesy realizované v rámci projektu, které poskytují služby či produkty příjemcům 
pomoci

- aktivity nastavujeme tak, aby přesně odpovídaly potřebám cílové skupiny, ale 
zároveň zohledňovaly reálné možnosti a schopnosti jednotlivých účastníků - úspěch 
projektu = úspěch jeho účastníků

- aktivity nastavujeme ve vzájemné synergii tak, aby účastníky dovedly k vytýčenému 
cíli co nejefektivnější cestou a zároveň, aby jich od účasti v projektě neodradily

- v některých projektových výzvách předepsané povinné aktivity ...

- Pozor na neoprávněné aktivity!
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- využívá při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase

- v základní podobě neobsahuje Ganttův diagram vztahy mezi činnostmi, ale moderní nástroje pro plánování projektů do 

něj tyto závislosti obvykle zakomponovávají

- na horizontální ose je časové období trvání projektu, rozdělené do stejně dlouhých časových jednotek (dny, týdny apod.)

- na vertikální ose jsou jednotlivé činnosti, na které se projekt člení, jeden řádek je vždy určen pro jednu činnost



MONITOROVÁNÍ

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25

= základní nástroj pro hodnocení pokroku – údaje lze použít k určení kontribuce k naplnění 
cílů

- posuzujeme stav implementace
- odhadujeme předpoklad naplnění cílů
- monitorovací zprávy – měli by obsahovat vždy i kvalitativní zhodnocení pokroku ze 

strany příjemců

- monitorovací systém je spojnicí mezi souborem ukazatelů = indikátorů; sběrem a 
agregací dat



NÁSTROJE MONITOROVANÍ

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25

- monitoring předpokládá pochopení intervenční logiky, která umožňuje správné pochopení intervence
a

- pouze vstupy intervence vedou k požadovaným výstupům;

- tyto výstupy se pak promítají do výsledků a dopadů, jichž má být intervencí dosaženo



HODNOCENÍ
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- nadstavbou monitorovaní je hodnocení

- hodnocení poskytuje objektivní zpětnou vazbu

- úlohou hodnocení je poskytnout reflexi výkonu/implementace v hlubším kontextu; zaměřit se na zachycení účinků jednotlivých 
intervencí a dopadu na systémovou změnu / zlepšení výkonu atd.

- cílem hodnocení je také identifikovat problémy, popsat je, vysvětlit jejich původ a poskytnout informace o tom, jakým 
způsobem budou odstraněny (jakými prostředky, kdy) a jaký bude očekávaný stav po provedení doporučených opatření

- hodnotící zpráva nesmí pouze identifikovat problém anebo neefektivitu

- kritéria hodnocení



INDIKÁTORY – MONITOROVACÍ UKAZATELE

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25

- ukazatele jsou hlavním nástrojem monitorovaní a hodnocení pokroku při 
dosahovaní cílů

- základní charakteristika měřitelného ukazatele: název, definice, metoda výpočtu, 
měrná jednotka, v které se udávají dosahované hodnoty ukazatele a čas plnění

Typy měřitelných ukazatelů:

- finanční ukazatele,
- ukazatele na úrovni programu,
- ukazatele na úrovni projektu,
- ukazatele výstupů,
- ukazatele výsledků.
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příklady monitorovacích ukazatelů:

1.Počet účastníků: Toto je často základní ukazatel, který měří, kolik lidí se účastní projektu, například počet klientů, účastníků školení nebo 
workshopů.

2.Změna vědomostí: Ukazatel měří, jak se zlepšily vědomosti účastníků po absolvování projektu nebo školení. Může být vyjádřen jako procento 
účastníků, kteří dosáhli určitého minimálního skóre ve znalostním testu.

3.Změna chování: Tento ukazatel sleduje změny v chování účastníků projektu. Například, pokud je cílem projektu snížit míru kouření, může se 
ukazatel zaměřit na pokles počtu kuřáků v projektové populaci.

4.Dostupnost služeb: Ukazatel sleduje, zda byly poskytované služby dostupné pro cílovou skupinu v souladu s plány projektu.

5.Kvalita služeb: Tento ukazatel měří kvalitu poskytovaných služeb, například podle zpětné vazby od klientů nebo standardů kvality služeb.

6.Finanční ukazatele: Zahrnují náklady projektu, rozpočtovou efektivitu a správu finančních prostředků.

7.Časové rámce: Ukazatele mohou zahrnovat termíny pro dosažení konkrétních milníků nebo cílů projektu.



MANAŽMENT RIZIK
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Rizika jsou faktory nebo události, které mohou negativně ovlivnit projekt, činnost nebo organizaci. Je důležité identifikovat
možná rizika a připravit strategie pro jejich řízení a minimalizaci.

- plánovaní rizik projektu – cílem je minimalizovat negativní důsledky rizikových událostí

- plánování zahrnuje předvídaní, monitorování a omezování následků rizikových událostí 

- plán musí obsahovat preventivní opatření

- matice rizik

- krizový manažment
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 Finanční rizika: Nedostatek financí, neplánované náklady, změny v rozpočtu 
nebo ztráta finanční podpory mohou ohrozit pokračování projektu.

 Technická rizika: Problémy s technologií, vybavením nebo infrastrukturou 
mohou způsobit zpoždění projektu nebo snížení kvality výstupů.

 Lidské zdroje: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, fluktuace 
zaměstnanců, konflikty v týmu nebo problémy s komunikací mohou ovlivnit 
výkonnost projektu.

 Změny ve strategii nebo cílech: Pokud se změní požadavky klienta nebo se 
změní strategie projektu, může to mít vliv na plán a dosažení cílů.

 Přírodní katastrofy a nepředvídané události: Nepředvídané události, jako jsou 
přírodní katastrofy, epidemie nebo politické nestability, mohou mít vážné 
důsledky pro projekt.
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 Regulační a právní rizika: Změny v legislativě, předpisy nebo právních 
požadavcích mohou vyvolat rizika v oblasti dodržování práva a regulace.

 Nedostatečná podpora nebo angažovanost klienta: Pokud klient neposkytuje 
dostatečnou podporu nebo není dostatečně angažován v projektu, může to 
ovlivnit jeho úspěch.

 Technologická závislost: Závislost na určité technologii, softwaru nebo 
dodavateli může způsobit problémy, pokud dojde k selhání těchto prvků.

 Nedostatek zdrojů: Nedostatek lidských, materiálních nebo časových zdrojů 
může bránit v dosažení cílů projektu.

 Nepředvídatelné změny na trhu: Tržní změny, konkurence nebo změny v 
poptávce mohou ovlivnit plán projektu.

 Bezpečnostní rizika: Problémy s bezpečností, jako jsou kybernetické útoky 
nebo fyzické hrozby, mohou mít vážné důsledky pro organizaci nebo projekt.
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- plán nákladů, potřebných na uskutečnění všech prací vč. tvorby rezervy

- kategorie nákladů – osobní výdaje, nákup služeb, spotřební výdaje, 
cestovné a stravné, ostatní výdaje …

- plán financování – toky peněz v jednotlivých obdobích projektu a v členění 
podle zdrojů financování projektů

- partnerské rozpočty

- příručky, usměrnění

- legislativa, veřejné obstarávaní ...

ROZPOČET
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VÝKAZNICTVÍ / REPORTING
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Formuláře – přehlednost, úplnost, provázanost s ostatními částmi projektového 
spisu/dokumentace

Pravidla

Kontrola 

Evidence 

Zprávy o realizaci projektu ... 

lessons learned / ponaučení – pozitivní a negativní zkušenosti



DISEMINACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU
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cílem je zpřístupnění  - odevzdání dosažených výsledků projektu jak odborné tak i laické veřejnosti = zvýšení 
dostupnosti dosažených výstupů/výsledků projektu

plán diseminace jako součást projektového dokumentu

šíření příkladů dobré praxe - inovace



REPLIKOVATELNOST

Mgr. Nataša Matulayová, PhD., BSBA / LS 25

Replikovatelnost se týká schopnosti opakovat, reprodukovat nebo aplikovat určitý proces, experiment, studii 
nebo projekt za podobných podmínek nebo v jiných kontextech. Je to důležitý koncept v projektovém řízení. 

Schopnost replikovat výsledky nebo procesy zajišťuje důvěryhodnost, spolehlivost a platnost projektů.

Zvažujeme při formulování výsledků – budou po zpřístupnění opakovaně využitelné a replikovatelné ? –
netýká se všech výsledků

Šetření nákladů – argumentace při náročnosti na zdroje ...


