
Společnost Tesla a její ambiciózní plán 
 

Tesla, svým oznámením o výrobě jejich nového Modelu 3, elektrického auta pro všechny, 

přilákala pozornost široké veřejnosti. Cena Modelu 3 začínala na $35, 000, zatímco další 

luxusnější modely začínaly na $80, 000. Výroba Modelu 3 začala už v polovině roku 2017 a už 

v únoru 2018 měla Tesla 500 000 předobjednávek na tento model. Tohle byla pro Teslu velká 

výzva, protože společnost musela začít vyrábět v mnohem větším rozsahu než doposud. 

Aby tuto výzvu zvládla, dala si Tesla za cíl vyrobit 5 000 kusů aut Modelu 3 za týden, který ale 

nebyla schopna splnit kvůli problémům s automatizací a sestavováním bateriového setu. Také 

instalace 1000 robotů v továrně ve Fremontu, v Kalifornii, jim trvala déle, než společnost 

předpokládala. Společnost Tesla také investovala $80 miliónů na automatizovaný skladovací 

systém, který ale zpočátku nefungoval podle plánu. 

V lednu 2018 musela Tesla svůj plán na výrobu 5 000 kusů Modelu 3 za týden opět odsunout, 

a to na konec druhého čtvrtletí 2018. Pro Teslu to byla velmi kritická doba v její historii – buď 

uspěje anebo zkrachuje. Společnost musela přijít s plánem, jak zvýšit výrobu, aby dosáhla cíle, 

který si zadala. Kdyby tohoto cíle nedosáhli ke konci června 2018, neměli by dost hotovosti na 

provoz a zajištění svých operací a získání další hotovosti by bylo těžší, protože investoři by 

ztratili ve společnost důvěru z důvodu nedosažení stanovených cílů. 

Když se blížil stanovený termín – konec června 2018, Elon Musk (generální ředitel společnosti 

Tesla) neopustil továrnu po tři dny, a dokonce přespával na zemi pod svým pracovním stolem. 

Aby bylo dosaženo výrobního cíle, byla venku pod stany vytvořena dočasná montážní linka. 

Tento plán se nakonec vyplatil a firma byla schopna vyrobit 5 031 kusů Modelu 3 k poslednímu 

týdnu druhého čtvrtletí 2018. Skoro 18 procent z 28 500 kusů Modelu 3 bylo vyrobeno 

v posledním týdnu druhého čtvrtletí.  

Otázka byla, zda si Tesla bude schopna udržet takové tempo výroby i v dalším čtvrtletí, ale 

nakonec to společnost dokázala. Jejich Model 3 se také umístil jako 10-tý nejprodávanější 

sedan a zároveň jediné elektrické auto ve Spojených státech. 

Otázky: 

Pro řešení použijte metodu SMART pro stanovení cílů podniku. 

1. Analyzujte stanovený cíl výroby 5 000 ks aut za týden použitím metody SMART. 

2. Jaké důvody ztížily společnosti Tesla dosáhnutí stanoveného cíle a to vyrobit 5 000 

kusů Modelu 3 za týden?  

3. Přibližte, co si asi mysleli zaměstnanci Tesly o stanoveném cíli výroby 5 000 kusů 

Modelu 3/týden. Myslíte, že to mělo pozitivní nebo negativní vliv na morálku 

zaměstnanců? 
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