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Obsahové zaměření tutoriálu

1. Metody hodnocení projektu (slidy 3-54) – ekonomická efektivnost investičních projektů, finanční a 
sociální diskontní sazbasociální diskontní sazba

2. Struktura řídícího týmu projektu (Prince2) (slidy 55-68) – zainteresované strany, 4 úrovně 
managementu projektu, organizační struktury projektumanagementu projektu, organizační struktury projektu

3. Projektový tým a projektový manažer (slidy 69- 155) – pracovní skupiny a týmy, budování týmu, 3. Projektový tým a projektový manažer (slidy 69- 155) – pracovní skupiny a týmy, budování týmu, 
členové a role projektového týmu, osobnost a kompetence projektového manažera,



Používané metody pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

1. Metoda výnosnosti investic – ROI (Return on Investment). Cílovým efektem je zde zisk.

2. Metoda doby splacení – Payback Method. Cílovým efektem je zde doba, za kterou dojde ke 
splacení vložených výdajů.

3. Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment). Cílovým efektem je 
rozdíl mezi diskontovanou současnou hodnotou a hodnotou kapitálových výdajů.

4. Metoda vnitřního výnosového procenta – IRR (Internal Rate of Return). Cílovým efektem je 
zjištění výnosnosti investičního projektu během své životnosti.zjištění výnosnosti investičního projektu během své životnosti.

5. Nákladově výstupové metody hodnocení

» Metoda nákladů a užitku – Cost-Benefit Analysis. Používá se u analýz neziskových 
projektů.projektů.

– První čtyři metody se používají při hodnocení ziskových typů. To znamená, že jde o projekty, 
které přímo vygenerují příjmy a výnosy.které přímo vygenerují příjmy a výnosy.

– Poslední metody se využívá při analýze neziskových projektů. Příjmy a výnosy není například 
možné vygenerovat nebo se dají velmi obtížně kvantifikovat. U většiny projektů je ale nezbytné 
zhodnotit ekonomickou efektivnost.zhodnotit ekonomickou efektivnost.



Metoda výnosnosti investic – ROI (Return on Investment)

Kde: 

ROI výnosnost projektu CF
n

∑ROI výnosnost projektu

I velikost investičních výdajů,

CF roční Cash Flow I

CF

I

Zisk
ROI t

t∑
=== 1

CF roční Cash Flow

t časové období od 1 do n,

n životnost projektu.

II

Kritérium Interpretace
ROI ≥ 0 projekt je přijatelnýROI ≥ 0 projekt je přijatelný
ROI < 0 projekt je nepřijatelný



Metoda výnosnosti investic – ROI (Return on Investment)

Statické metody hodnocení – metoda výnosnosti (rentability) projektu (ROI)

Příklad - Uvažujeme projekty a1, a2, a3, kterým odpovídají hotovostní toky uvedené 
v tabulce, kdy výnosnost projektů a1, a2, a3  je stejná.  Z tabulky je zřetelné, že v tabulce, kdy výnosnost projektů a1, a2, a3  je stejná.  Z tabulky je zřetelné, že 
metoda ROI i když uvažuje celou životnost projektu, neuvažuje časovou hodnotu 
peněz. Z pohledu výsledku metody jsou všechny projekty shodné. 

Použití metody výnosnosti projektu (investice) není vhodné v případě různých dob 
životnosti u hodnocených variant. V takovém případě by rozhodování pomocí metody 
ROI dávalo jednoznačně zkreslené výsledky.ROI dávalo jednoznačně zkreslené výsledky.



Metoda doby splacení – Payback Method

– Doba, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů, které zajistí.

– Pokud se čistý výnos v jednotlivých letech mění, můžeme postupovat – Pokud se čistý výnos v jednotlivých letech mění, můžeme postupovat 
kumulativním načítáním částek za jednotlivé roky, až dosáhneme hodnoty 
nákladu na investici. Kritériem pro rozhodování je maximální zkrácení doby 
návratnosti. návratnosti. 

– Přičemž platí, že čím je jeho hodnota doby návratnosti nižší, tím lepší je projekt. 
Tedy při vzájemném porovnávání projektů by měl být zvolen ten projekt, jehož Tedy při vzájemném porovnávání projektů by měl být zvolen ten projekt, jehož 
hodnota doby návratnosti je nejnižší

Kritérium InterpretaceKritérium Interpretace

PB ≤ doba životnosti projekt je přijatelný

PB > doba životnosti projekt není přijatelnýPB > doba životnosti projekt není přijatelný



Metoda doby splacení – Payback Method

Prostá doba návratnosti 

– V případě, že roční hotovostní tok CF je stále stejný, je možné výpočet prosté doby 
návratnosti PB  použít vztah:návratnosti PB  použít vztah:

– I velikost investičních výdajů

– CF roční Cash flow CF
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dána tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí, že součet 
hotovostních toků je shodný nebo vyšší než výše investice, tedy:
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– „n“ je rok, ve kterém se investice splatí.



Metoda doby splacení – Payback Method

– Příklad - Uvažujeme projekty a1, a2, a3, kterým odpovídají hotovostní toky uvedené 
v tabulce. Ohodnoťte projekty podle metody doby návratnosti.

– Podle metody doby návratnosti je jednoznačně nejlepší projekt a1. Z příkladu rovněž 
vyplývá, že pokud bychom provedli prostý součet hotovostních toků, které nám 
jednotlivé projekty přinášejí, nejlépe na tom je projekt a3, který nám za čtyři roky jednotlivé projekty přinášejí, nejlépe na tom je projekt a3, který nám za čtyři roky 
přinese 6 mil. Kč, zatímco projekt a1, který je sice podle kritéria doby návratnosti 
nejlepší pouze 4 mil. Kč. 



Metoda doby splacení – Payback Method

Z předchozího příkladu je zřejmé, že prostá doba návratnosti má několik omezení:

– ve svém základním vyjádření nebere v potaz časovou hodnotu peněz (dává stejnou 
váhu tokům v blízké a vzdálené budoucnosti),

– nebere v potaz všechny relevantní hotovostní toky (nebere v úvahu toky – nebere v potaz všechny relevantní hotovostní toky (nebere v úvahu toky 
následující po době návratnosti), 

– nedává informaci o čistém výnosu, který z projektu plyne (jen o tom, zda se projekt – nedává informaci o čistém výnosu, který z projektu plyne (jen o tom, zda se projekt 
zaplatí, či nikoli),

– závisí na odhadu hotovostních toků,

– její výhodou je, že nezávisí na odhadu diskontní sazby. – její výhodou je, že nezávisí na odhadu diskontní sazby. 



Metoda doby splacení – Payback Method

Reálná doba návratnosti

– Doba, za kterou se investice splatí z diskontovaných peněžních příjmů, které zajistí.– Doba, za kterou se investice splatí z diskontovaných peněžních příjmů, které zajistí.

– Rozdíl oproti prosté době návratnosti je zřejmý z následujícího příkladu.

Příklad - Uvažujeme projekty a1, a2, a3, kterým odpovídají hotovostní toky v tabulce u 
předchozího příkladu a uvažujeme diskontní sazbu 5%. Tabulka pak udává diskontované 
hodnoty cash-flow v jednotlivých letech a také výslednou reálnou dobu návratnosti.hodnoty cash-flow v jednotlivých letech a také výslednou reálnou dobu návratnosti.

Ukázkový postup: projekt a1      (CF1): PV = CF/(1+r)t PV=(3000/(1+0,05)1



Metoda doby splacení – Payback Method

Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů

– Metoda doby návratnosti dodatečných investičních nákladů porovnává dvě investice 
pomocí jejich počátečních investičních a každoročních provozních nákladů. pomocí jejich počátečních investičních a každoročních provozních nákladů. 

– Ukazuje, za jak dlouho se celkové náklady projektu a1, který má vyšší investiční 
náklady a nižší provozní náklady, vyrovnají celkovým nákladům investice a2 
s nižšími investičními náklady a vyššími provozními náklady.s nižšími investičními náklady a vyššími provozními náklady.

– Dobu návratnosti dodatečných investičních nákladů můžeme zapsat následujícím 
způsobem:

» DNI - doba návratnosti dodatečných investičních nákladů» DNI - doba návratnosti dodatečných investičních nákladů

» I - velikost investičních výdajů

» A1 - varianta, která má vyšší investiční náklady a nižší provozní náklady

» A2 - varianta, která má nižší investiční náklady a vyšší provozní náklady
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» A2 - varianta, která má nižší investiční náklady a vyšší provozní náklady

» C roční provozní náklady
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Metoda doby splacení – Payback Method

Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů

Příklad - Existují-li dvě zaměnitelné varianty projektů, které se liší v investičních a Příklad - Existují-li dvě zaměnitelné varianty projektů, které se liší v investičních a 
provozních nákladech, přičemž doba životnosti i výnosy obou investic budou shodné. 
Budeme je tedy posuzovat pomocí doby návratnosti dodatečných investičních nákladů.

– Předpokládejme, že na veřejný projekt a1 je nutné jednorázově vynaložit 3 mil. Kč a 
roční provozní náklady 100 tis. Kč a jednorázové náklady investice a2 jsou 2 mil. Kč 
a roční provozní náklady jsou 600 tis. Kč. Doba životnosti obou investic jsou 4 roky. a roční provozní náklady jsou 600 tis. Kč. Doba životnosti obou investic jsou 4 roky. 



Metoda doby splacení – Payback Method

Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů

Pro dobu životnosti 4 roky je výhodnější zvolit variantu a1, neboť její dodatečné Pro dobu životnosti 4 roky je výhodnější zvolit variantu a1, neboť její dodatečné 
jednorázové náklady (100 000 Kč oproti variantě a2) jsou právě za dva roky vyrovnány 
úsporou provozních nákladů (roční úspora 500 000 Kč oproti variantě a2) a v dalších 
dvou letech uspoří další 1 mil. Kč.dvou letech uspoří další 1 mil. Kč.
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Metoda doby splacení – Payback Method

Zhodnocení metody doby návratnosti dodatečných investičních nákladů:

– Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů je využitelná v případě, že se 
nelze spolehnout na dobu návratnosti prostou i reálnou a zároveň i ostatní finanční 
metody, které využívají k hodnocení hotovostní toky. metody, které využívají k hodnocení hotovostní toky. 

– Je to nákladová metoda, která porovnává mezi sebou varianty projektů podle – Je to nákladová metoda, která porovnává mezi sebou varianty projektů podle 
vynaložených nákladů. Její výhodou je, že není závislá na odhadu diskontní 
sazby a také je méně závislá na odhadu příjmů projektů.



Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment)

– Čistá současná hodnota je „číselný údaj, nalezený tím způsobem, že se od 
diskontované hodnoty očekávaných výnosů investice odečte diskontovaná hodnota 
jejích očekávaných nákladů“. jejích očekávaných nákladů“. 

– Současná hodnota (Present Value - PV) vzroste v průběhu jednoho roku na budoucí 
hodnotu (Future Value - FV) v závislosti na úrokové míře (pro veřejný sektor hodnotu (Future Value - FV) v závislosti na úrokové míře (pro veřejný sektor 
diskontní sazbě r), podle vztahu:  FV = PV (1+r)

– V n-tém roce je pak budoucí hodnota FV dána vztahem:– V n-tém roce je pak budoucí hodnota FV dána vztahem:

FV = PV(1+r)nFV = PV(1+r)

– kde „n“ je počet let, po jejichž dobu plyne užitek z projektu. 



Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment)

– Současná hodnota PVt všech hotovostních toků vyplývajících z projektu po dobu 
životnosti projektu je pak dána vztahem:
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Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment)

– Současná hodnota klesá s průběhem času. Je zřejmé, že volba diskontní sazby může 
v podstatné míře ovlivnit výběr projektu. 

– Čím nižší je úroková míra, tím vyšší je současná hodnota projektu. Z pohledu 
současné hodnoty je projekt možné považovat za přijatelný pokud je splněno 
kritérium, že ukazatel současné hodnoty je větší než investiční výdaje, resp. kritérium, že ukazatel současné hodnoty je větší než investiční výdaje, resp. 
hotovostní toky v nultém období. 

– CF0 hodnota cash flow plynoucího z investice v nultém období,

– I       hodnota investice provedené v nultém období– I       hodnota investice provedené v nultém období



Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment)

– Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV), která je definována jako součet 
současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z projektu a 
hotovostního toku v nultém roce:hotovostního toku v nultém roce:
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– NPV je čistá současná hodnota projektu,

– PV je současná hodnota projektu.
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– PV je současná hodnota projektu.

Investiční projekt je možné považovat za přijatelný, pokud je splněno kritérium, že 
ukazatel čisté současné hodnoty je nezáporný: ukazatel čisté současné hodnoty je nezáporný: 



Metoda čisté současné hodnoty – NPV (Net Present Value on Investment)

Zhodnocení metody NPV

Výhody:Výhody:

– bere v potaz časovou hodnotu peněz,

– má vlastnost aditivity, tedy má smysl sčítat několik současných hodnot různých 
projektů) a platí: NPV(A+B) = NPV(A) + NPV(B), kde A a B jsou nezávislé projektů) a platí: NPV(A+B) = NPV(A) + NPV(B), kde A a B jsou nezávislé 
projekty,

– bere v potaz všechny relevantní hotovostní toky.– bere v potaz všechny relevantní hotovostní toky.

Nevýhody:

– závisí na odhadu hotovostních toků,– závisí na odhadu hotovostních toků,

– závisí na odhadu diskontní sazby.



Finanční diskontní sazba

– Vloží-li soukromí nebo veřejní investoři kapitál do projektu, vzniknou jim implicitní 
náklady vyplývající z obětování příležitosti návratnosti kapitálu z jiného projektu. náklady vyplývající z obětování příležitosti návratnosti kapitálu z jiného projektu. 
Jinými slovy, tyto vynaložené zdroje zahrnují náklady obětované příležitosti. 

– K vyvolání investice by tudíž očekávaná návratnost měla být minimálně stejně vysoká – K vyvolání investice by tudíž očekávaná návratnost měla být minimálně stejně vysoká 
jako náklady obětované příležitosti na financování. 

– Proto jsou příliv a odliv finančních prostředků projektu diskontovány s použitím 
finanční diskontní sazby (FDR).



Finanční diskontní sazba

V praxi existují různé přístupy k výpočtu finanční diskontní sazby.

1. Běžně používaný přístup spočívá v odhadu skutečných nákladů na kapitál. 
Ukazatel pro tento odhad představuje skutečnou návratnost státních dluhopisů Ukazatel pro tento odhad představuje skutečnou návratnost státních dluhopisů 
(mezní přímé náklady na veřejné prostředky) nebo dlouhodobých reálných 
úrokových sazeb na komerční půjčky (v případě nutnosti soukromých investic do 
projektu), nebo vážený průměr těchto dvou sazeb (Průměrné náklady na kapitál –projektu), nebo vážený průměr těchto dvou sazeb (Průměrné náklady na kapitál –
WACC). Vážený průměr se použije zejména, je-li nutné projekt financovat jak z 
veřejných, tak i ze soukromých zdrojů.

2. Druhý přístup bere v úvahu ušlou návratnost z nejlepší alternativní investice s 2. Druhý přístup bere v úvahu ušlou návratnost z nejlepší alternativní investice s 
cílem určit maximální mezní hodnotu pro diskontní sazby. V tomto případě 
alternativní investicí není odkoupení veřejného či soukromého dluhu, ale návratnost z 
vhodného portfolia finančních aktiv.vhodného portfolia finančních aktiv.

3. Je určena pomocí specifické úrokové sazby nebo míry návratnosti osvědčeného 
emitenta cenných papírů v často obchodované měně, a následným použitím 
násobícího koeficientu této minimální referenční hodnoty.násobícího koeficientu této minimální referenční hodnoty.



Finanční diskontní sazba

Náklady kapitálu jsou jakousi nákladovou sazbou složenou z finančních prostředků, které 
firma využívá jako kapitál a počítá se jako smíšená sazba z různých zdrojů financování. 
Obvykle má podobu váženého průměru nákladů kapitálu (WACC).Obvykle má podobu váženého průměru nákladů kapitálu (WACC).

Náklady kapitálu se se využívají k:

– vyhodnocení investičních projektů - náklady na kapitál slouží jako minimální výnos, – vyhodnocení investičních projektů - náklady na kapitál slouží jako minimální výnos, 
kterého musí investiční projekty dosáhnout, a proto bývá často využívána jako tzv. 
hurdle rate

– zhodnocení výkonnosti podniku - WACC je součástí výpočtového vzorce ukazatele – zhodnocení výkonnosti podniku - WACC je součástí výpočtového vzorce ukazatele 
EVA

– navržení optimální kapitálové struktury - to je taková struktura, která minimalizuje 
kapitálové náklady a zároveň maximalizuje hodnotu společnosti

– nastavení politiky pro výplatu dividend - v případě, že je firma schopna docílit míry 
návratnosti nad úroveň kapitálových nákladů, mohou majitelé firmy obětovat návratnosti nad úroveň kapitálových nákladů, mohou majitelé firmy obětovat 
současnou dividendu za účelem reinvestování těchto peněz 



Finanční diskontní sazba

Vážený průměr nákladů kapitálu (WACC)

WACC = rd × (1-t) × D/C + re × E/CWACC = rd × (1-t) × D/C + re × E/C, kde

– rd je úroková míra placená ze zpoplatněného cizího kapitálu (myšleno průměrná – rd je úroková míra placená ze zpoplatněného cizího kapitálu (myšleno průměrná 
vážená hodnota za veškerý zpoplatněný cizí kapitál, ze kterého se platí úroky)

– t (tax rate) je sazba daně z příjmu právnických osob (tj. aktuálně 0,19). Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR však doporučuje nahradit člen (1-t) raději zlomkem (čistý průmyslu a obchodu ČR však doporučuje nahradit člen (1-t) raději zlomkem (čistý 
zisk po zdanění/zisk za účetní období), který zohledňuje skutečný vliv zdanění (tj. po 
aplikaci všech účetních čar a kouzel)

– D (Debts) je úročený cizí kapitál– D (Debts) je úročený cizí kapitál

– re je požadovaná procentuální výnosnost vlastního kapitálu (ta je často shodná s 
diskontem používaným např. pro výpočet NPV)

– E je vlastní kapitál (Equity)



Finanční diskontní sazba

Součástí nákladů kapitálu z pohledu různých zdrojů financování jsou:

– náklady na cizí kapitál

– náklady na akciový kapitál– náklady na akciový kapitál

– náklady nerozděleného zisku a jiných interních zdrojů financování

Součástí nákladů kapitálu z pohledu rizika:

– bezriziková sazba - často se používá úroková sazba z vládních dluhopisů

– riziková prémie (přirážka) - čím vyšší je riziko, tím vyšší je prémie. Riziková – riziková prémie (přirážka) - čím vyšší je riziko, tím vyšší je prémie. Riziková 
přirážka je za:

» systematické obchodní / tržní riziko (nelze diverzifikovat, je pro všechny 
subjekty na trhu)subjekty na trhu)

» finanční riziko - riziko vysokého zadlužení a s ním souvisejících rizika



Finanční diskontní sazba

Minimální požadovaná míra návratnosti

– Minimální požadovaná míra návratnosti (tzv. hurdle rate) je minimální % návratnosti, 
které firma chce při realizaci investičních projektů dosáhnout. které firma chce při realizaci investičních projektů dosáhnout. 

– Často má podobu vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC), ale ne vždy. 
Minimální požadovaná míra návratnosti je často využívána jako diskontní sazba Minimální požadovaná míra návratnosti je často využívána jako diskontní sazba 
ve výpočtech diskontovaného CF a % IRR uvažovaného projektu ji musí 
překročit.

Detailní představení problematiky stanovení výše WACC – viz dokument na elearningu-
Alternativy stanovení nákladů WACC.

– FDR ve výši 4% v hlavním dokumentu na programové období 2014-2020 (je použita 
pro členské státy EU obecně).pro členské státy EU obecně).



Sociální diskontní sazba

– Sociální diskontní sazba (SDR) se používá v ekonomických analýzách investičních 
projektů pro diskontování ekonomických nákladů a přínosů a odráží náklady 
obětované příležitosti na kapitál z intertemporálního hlediska pro společnost jako obětované příležitosti na kapitál z intertemporálního hlediska pro společnost jako 
celek. Jinými slovy odráží sociální pohled na to, jak mají být budoucí přínosy a 
náklady oceňovány oproti těm současným.

Přístupy k empirickému odhadu

– Sociální míra návratnosti soukromých investic (SRRI) je založena na myšlence, že 
veřejné investice vytěsňují investice soukromé. Proto by v souladu s tímto veřejné investice vytěsňují investice soukromé. Proto by v souladu s tímto 
přístupem návratnost veřejných investic měla být alespoň tak vysoká jako návratnost 
možných soukromých investic. Má se za to, že SDR je rovna mezním sociálním 
nákladům obětované příležitosti na finanční prostředky soukromého sektoru. nákladům obětované příležitosti na finanční prostředky soukromého sektoru. 
Riziková prémie by však neměla být do SDR zahrnuta, protože společnost jako 
celek nebo vláda mají mnohem větší portfolio, než má kterýkoli soukromý investor, a 
proto mohou využít sdílení rizik.proto mohou využít sdílení rizik.



Sociální diskontní sazba

Přístupy k empirickému odhadu

– Sociální míra časové preference (SRTP) je míra, do jaké je společnost ochotna odložit – Sociální míra časové preference (SRTP) je míra, do jaké je společnost ochotna odložit 
jednotku současné spotřeby výměnou za vyšší spotřebu v budoucnosti.

» SRTP  lze odhadnout, sledujete-li se na návratnost z držby státních dluhopisů » SRTP  lze odhadnout, sledujete-li se na návratnost z držby státních dluhopisů 
nebo jiných obchodovatelných cenných papírů s nízkým rizikem. Další způsob je 
založen na vzorci z Ramseyho růstového modelu (detailně s. 292-293 dokument 
– Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů ).– Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů ).

» V ČR máme metodu „vládní výpůjční sazby“)» V ČR máme metodu „vládní výpůjční sazby“)



Finanční diskontní sazba

Příklad odhadu (s. 287 dokument - Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních 
projektů, 2014) 



Metoda vnitřního výnosového procenta – IRR (Internal Rate of Return)

– Taková úroková míra, při níž se současná hodnota peněžních příjmů z 
uvažovaného projektu rovná kapitálovým výdajům na jeho realizaci (event. 
současné hodnotě kapitálových výdajů).současné hodnotě kapitálových výdajů).

– Taková výše diskontní sazby, při níž bude NPV toků plynoucích z projektu – Taková výše diskontní sazby, při níž bude NPV toků plynoucích z projektu 
rovna nule, tj. IRR (hledaná diskontní sazba) splňuje následující rovnici:
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Metoda vnitřního výnosového procenta – IRR (Internal Rate of Return)

Vnitřní výnosové procento IRR lze však odvodit s využitím lineární interpolace:
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• kde NPVn je čistá současná hodnota při nižší diskontní sazbě
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• NPVv je čistá současná hodnota při vyšší diskontní sazbě

• rn je nižší diskontní sazba (v %)

• rv je vyšší diskontní sazba (v %)• rv je vyšší diskontní sazba (v %)

• Z pohledu vnitřního výnosového procenta je investiční projekt možné považovat za 
přijatelný, pokud je splněno kritérium, že ukazatel IRR vyjadřuje vyšší nebo shodou přijatelný, pokud je splněno kritérium, že ukazatel IRR vyjadřuje vyšší nebo shodou 
diskontní sazbu než je požadovaná minimální výnosnost investice (diskontní 
sazba r): 



Index rentability – dynamická metoda 

Je pro veřejný sektor definován jako „podíl čisté současné hodnoty projektu na 
hotovostním toku nultého období (na investičních výdajích).hotovostním toku nultého období (na investičních výdajích).
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CFt hotovostní tok plynoucí z investice v období t,

r diskontní sazba,

t období (rok) od 0 do n (životnost projektu) .t období (rok) od 0 do n (životnost projektu) .



Index rentability – dynamická metoda 

Investiční projekt je možné považovat za přijatelný pokud je splněno kritérium, že 
ukazatel indexu rentability je nezáporný: 

Zhodnocení metody indexu rentability Zhodnocení metody indexu rentability 

Výhody:

– bere v potaz časovou hodnotu peněz, – bere v potaz časovou hodnotu peněz, 

– bere v potaz všechny relevantní hotovostní toky.

Nevýhody:

– závisí na odhadu hotovostních toků,– závisí na odhadu hotovostních toků,

– závisí na odhadu diskontní sazby,

– nemá vlastnost aditivity.– nemá vlastnost aditivity.



Nákladově výstupové metody hodnocení

Existují čtyři základní nákladově výstupové metody hodnocení:

1. analýza minimalizace nákladů (CMA),

2. analýza nákladů a přínosů (CBA), 2. analýza nákladů a přínosů (CBA), 

3. analýza efektivnosti nákladů (CEA), 

4. analýza nákladů a užitku (CUA). 

Společným jmenovatelem všech čtyř nákladově výstupových metod je jejich cíl a to 
„prokázat měřitelným způsobem, co kdo získá a s jakými společenskými náklady“. Čím „prokázat měřitelným způsobem, co kdo získá a s jakými společenskými náklady“. Čím 
se nákladově výstupové metody liší, je způsob měření výstupů:

Název metody

Forma měření výstupu

CMA Neměří se
CBA Peněžní jednotky
CEA Počet výstupových jednotek z realizované jednotky 

nákladůnákladů
CUA Užitek plynoucí z projektu



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

– V případě hodnocení metodou CMA jsou hodnotícím kritériem nejnižší náklady na 
projekt, tedy:                       - kde     C jsou náklady na projekt, přičemž pro jejich min→Cprojekt, tedy:                       - kde     C jsou náklady na projekt, přičemž pro jejich 
stanovení se používají různé metody.

– Hodnotu celkových nákladů C lze vyjádřit následujícím způsobem: 

min→C

– Hodnotu celkových nákladů C lze vyjádřit následujícím způsobem: 
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C0 je pořizovací cena (často také označovaná jako I)

Ct  je náklad v období t, 

n je konečný časový horizont, kdy projekt završí svou životnost.n je konečný časový horizont, kdy projekt završí svou životnost.

Z rovnice vyplývá, že není možné touto metodou hodnotit a srovnávat projekty s různou 
dobou životnosti. 



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Zhodnocení metody CMA

– Můžeme ji použít pouze v případech, kdy jednoznačně víme, že i nejnižší cena 
garantuje potřebnou úroveň užitku a současně předpokládáme, že výstupy všech garantuje potřebnou úroveň užitku a současně předpokládáme, že výstupy všech 
uvažovaných alternativ jsou v podstatě stejné a srovnatelné.

– Neumožňuje hodnotit a srovnávat projekty s různou dobou životnosti.– Neumožňuje hodnotit a srovnávat projekty s různou dobou životnosti.

– Metodu CMA lze tedy doporučit pouze u hodnocení malých a téměř srovnatelných – Metodu CMA lze tedy doporučit pouze u hodnocení malých a téměř srovnatelných 
projektů, které mají navíc stejnou dobou životnosti.



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Příklad

Obec Polička se rozhoduje pro výběr 
z následujících dvou projektů na realizaci a) Náklady na pronájem pozemku – 150 tis./ročněz následujících dvou projektů na realizaci 
sběrného dvora v obci:

– Projekt A - zřízení sběrného dvora na 
vlastním pozemku, který nemá 

a) Náklady na pronájem pozemku – 150 tis./ročně

b) Náklady na nákup dřevěného domku pro osobu, která bude 
sběrný dvůr řídit, aj. – 50 tis. Kč 

c) Mzdové náklady pro 1 osobu – 10 tis./měsícvlastním pozemku, který nemá 
přístupovou cestu 

– Projekt B - platby firmě, která by 
sběrný dvůr provozovala a má 

d) Režijní náklady (energie, aj.) – 2 tis./měsíc

e) Faktury od firmy (předběžná cena za provozování sběrného 
dvora) – 50 tis. Kč/čtvrtletí)

f) Právnické náklady na sepsání smlouvy s firmou – 20 tis. Kčsběrný dvůr provozovala a má 
k dispozici pozemek s přístupovou 
cestou

– Porovnejte oba projekty pomocí CMA 

f) Právnické náklady na sepsání smlouvy s firmou – 20 tis. Kč

g) Roční náklady na svoz kontejnerů – 30 tis. Kč

h) Náklady na zpracování rozhodovací analýzy – 50 tis. Kč

i) Náklady na výstavbu místní komunikace – 300 tis. Kč
– Porovnejte oba projekty pomocí CMA 

a NPV. Projekty mají předpokládanou 
dobu životnosti 3 roky a 
předpokládané diskontní sazbě 5%.

i) Náklady na výstavbu místní komunikace – 300 tis. Kč

j) Náklady na oplocení pozemku – 5 tis. Kč

k) Náklady na nákup suchého WC – 2 tis. Kč

l) Náklady na nákup přímotopů – 5 tis. Kč

předpokládané diskontní sazbě 5%.



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Příklad

Přínosy projektu: 

– Přínosy jako efekt zvýšení zaměstnanosti – 40% z nákladů na zaměstnance– Přínosy jako efekt zvýšení zaměstnanosti – 40% z nákladů na zaměstnance

– Příspěvky ECO-Kom za třídění odpadů  ročně

Položka Sazba EKO-KOM Předpokládaný objem

PET láhve 4,6 tis.Kč / t 100 t

PE fólie 4,6 tis.Kč / t 3 t

Karton 1,8 tis.Kč / t 105 t

papír směsný 1,8 tis.Kč / t 195 t



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Příklad – řešení – CMA reálná

Projekt A

Položka nákladů tis. Kč rok 0

Následující 
roky rok 1 rok 2 rok 3 

b) 50 50

c) mzda 120 120 114,29 108,84 103,66

d) energie 24 24 22,86 21,77 20,73

g) Svoz kont. 30 30 28,57 27,21 25,92g) Svoz kont. 30 30 28,57 27,21 25,92

i) 300 300

j) 5 5

k) 2 2k) 2 2

l) 5 5

Celkové náklady 362 165,72 157,82 150,31

Reálná CMA v tis. Kč 835,85



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Příklad – řešení – CMA reálná

Projekt B

Položka nákladů tis. Kč rok 0 následující roky rok 1 rok 2 rok 3

a) 150 150 142,86 136,05 129,58

e) 200 200 190,48 181,41 172,77

f) 20 20f) 20 20

Celkové náklady 20 333,34 317,46 302,35

Reálná CMA v tis. Kč 973,15Reálná CMA v tis. Kč 973,15



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Příklad – řešení 

Projekt A – NPV

rok 0 následující roky rok 1 rok 2 rok 3

přínosy ze zaměstnanců 48 47,71 43,54 41,46přínosy ze zaměstnanců 48 47,71 43,54 41,46

přínosy EKO-KOM 1 013,80 965,52 919,55 875,76

Přínosy 1061,8 1011,23 963,09 917,22

Náklady 362 -165,72 -157,82 -150,31

CF -362 845,51 805,27 766,91

NPV 2055,69NPV 2055,69



Nákladově výstupové metody hodnocení - CMA – analýza minimalizace nákladů

Příklad – řešení 

Projekt B – NPV

rok 0 následující roky

diskontované položky

rok 1 rok 2 rok 3rok 0 následující roky rok 1 rok 2 rok 3

Náklady 20 350 333,34 317,46 302,35

Přínosy 1061,8 965,52 919,55 875,76

CF -20 632,18 602,09 573,41CF -20 632,18 602,09 573,41

NPV 1787,68



Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

– Používá se, pokud je ocenění přínosů (užitků) v peněžních jednotkách pomocí CBA 
komplikované. 

– Při tomto typu analýzy se efektivnost nevyjadřuje prostřednictvím peněžních jednotek, – Při tomto typu analýzy se efektivnost nevyjadřuje prostřednictvím peněžních jednotek, 
ale výstupy se měří prostřednictvím vhodných naturálních nebo fyzikálních 
jednotek. 

– Efektivnost investice (případně běžného výdaje) je dána poměrovým ukazatelem měrné – Efektivnost investice (případně běžného výdaje) je dána poměrovým ukazatelem měrné 
investiční náročnosti, např. na odstranění jednotky znečištění, kdy je efektivnější ten 
výdaj, který má co nejnižší měrnou náročnost.

vzorec:

V případě diskontovaných nákladů je možné výše uvedený vztah napsat následně:
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Ci jsou roční náklady;

S je měrná investiční náročnost;

E je výstup (např. množství znečištění);

r je diskontní sazba.
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Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

U metody CEA existuje několik způsobů hodnocení a stanovení pořadí alternativ a to:

– stanovením nákladů na jednotku výstupu,

– formou sestupné efektivnosti pro stejné náklady,

– vzrůstajícími náklady pro stejnou efektivnost.

– Hodnocení metodou CEA vypadá velmi jednoduše, ale je spojeno s celou řadou – Hodnocení metodou CEA vypadá velmi jednoduše, ale je spojeno s celou řadou 
problémů spojených s výběrem ukazatele výstupu. Nejvýraznější z nich jsou případy, 
kdy existuje více druhů užitků nebo není možné jednotlivé užitky navzájem porovnat. 
Objasní to následující příklad, který ukazuje, kdy je analýza poměru C/E racionální. Objasní to následující příklad, který ukazuje, kdy je analýza poměru C/E racionální. 



Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

Příklad - Projekty z oblasti zdravotnictví (a1 - a4) s následujícími parametry (náklady jsou 
v tis. Kč a výstupy jsou zachráněné životy. Vstupní údaje a výsledný ukazatel C/E ukazuje 
tabulka:tabulka:

– Uvedené projekty můžeme porovnat bez problémů. Nemůžeme však říci, že ukazatel – Uvedené projekty můžeme porovnat bez problémů. Nemůžeme však říci, že ukazatel 
6,666 pro projekt a2 je nejvýhodnější. 

– Průměrné náklady na jeden ušetřený život v projektu a4 jsou vyšší (8,000), ale kdo 
může říci, že záchrana více životů (25) není dostatečným argumentem a ekvivalentem může říci, že záchrana více životů (25) není dostatečným argumentem a ekvivalentem 
pro vyšší náklady? 



Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

Příklad - Mikroregion Ponava se rozhoduje pro výběr z následujících dvou projektů na 
realizaci cyklostezky. Předpokládaná životnost projektů je 4 roky a diskontní sazba je 0,05.

– Projekt A – Cyklostezka na již existujících komunikacích vedoucích přes 3 obce – Projekt A – Cyklostezka na již existujících komunikacích vedoucích přes 3 obce 
mikroregionu dělající okruh

– Projekt B – Cyklostezka na nově vybudovaných komunikacích vedoucích kolem 
plovárny obce Vranov, a relaxačního centra obce Lelekovice. Obec  Vranov plovárny obce Vranov, a relaxačního centra obce Lelekovice. Obec  Vranov 
předpokládá, že se tím stane plovárna vyhledávaným letním přírodním koupalištěm.

Úkoly:

– Zpracujte pro oba projekty analýzu minimalizace nákladů.– Zpracujte pro oba projekty analýzu minimalizace nákladů.

– Vyhodnoťte projekty podle kritéria NPV.

– Zpracujte Analýzu CEA, kdy budete porovnávat podle osob využívajících cyklostezku – Zpracujte Analýzu CEA, kdy budete porovnávat podle osob využívajících cyklostezku 
ročně:

» Předpokládaný počet osob u projektu A je 20 tis.

» Předpokládaný počet osob u projektu B je 50 tis.» Předpokládaný počet osob u projektu B je 50 tis.



Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

Příklad 
Náklady a přínosy:

a) Investiční náklady na realizaci nových komunikací pro cyklostezku – 1 mil. Kča) Investiční náklady na realizaci nových komunikací pro cyklostezku – 1 mil. Kč
b) Náklady na značení cyklostezky – 50 tis. Kč
c) Náklady na zpracování rozhodovací analýzy – 50 tis. Kč 
d) Měsíční náklady na údržbu cyklostezky – 2 tis. Kč (údržba od dubna do listopadu)
e) Měsíční mzdové náklady pro osobu udržující cyklostezku – 3 tis. Kče) Měsíční mzdové náklady pro osobu udržující cyklostezku – 3 tis. Kč
f) Přínos z nové pracovní síly – 2/3 z nákladů na mzdy
g) Přínos životnímu prostředí – u obou projektů stanoven dle mimotržních metod ročně 65 

tis. Kčtis. Kč
h) Zvýšené zisky obecní plovárny – 50 tis. měsíčně po dobu letní sezóny (4 měsíce)
i) Přínosy na daních spadajících do kompetence obce u podnikatelských subjektů 

působících v relax. centru – 60 tis. Kč
j) Přínosy na daních spadajících do kompetence obce u podnikatelských subjektů 

působících v obecní plovárně – 30 tis. Kč



Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

Příklad – řešení projekt A 

náklad přínos 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok CELKEMnáklad přínos 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok CELKEM

a 0

b -50 -50

d -16 -15,24 -14,51 -13,82 -13,16

e -24 -22,86 -21,77 -20,73 -19,74

f 16 15,24 14,51 13,82 13,16

g 65 61,90 58,96 56,15 53,48

C -50 -38,10 -36,28 -34,55 -32,91 -191,838C -50 -38,10 -36,28 -34,55 -32,91 -191,838

B 77,14 73,47 69,97 66,64 287,22

NPV -50 39,05 37,19 35,42 33,73 95,38397

CEA 20 9,591901



Nákladově výstupové metody hodnocení - CEA – analýza efektivnosti nákladů

Příklad – řešení projekt B 

náklad přínos 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok CELKEM

a -1000 -1000a -1000 -1000

b -50 -50

d -16 -15,24 -14,51 -13,82 -13,16

e -24 -22,86 -21,77 -20,73 -19,74

f 16 15,24 14,51 13,82 13,16

g 65 61,90 58,96 56,15 53,48g 65 61,90 58,96 56,15 53,48

h 200 190,48 181,41 172,77 164,54

i 60 57,14 54,42 51,83 49,36

j 30 28,57 27,21 25,92 24,68

C -1050 -38,10 -36,28 -34,55 -32,91 -1191,84

B 353,33 336,51 320,48 305,22 1315,55B 353,33 336,51 320,48 305,22 1315,55

NPV -1050 315,24 300,23 285,93 272,31 123,71

CEA 50 23,83676



Obecné zásady pro provádění analýzy nákladů a přínosů - CBA
– Analytický nástroj pro posuzování ekonomických výhod nebo nevýhod investičních rozhodnutí 

na základě posouzení jejich nákladů a přínosů s cílem posoudit jejich přínos ke změně úrovně 
blahobytu.

Analytický rámec analýzy nákladů a přínosů vychází z těchto zásad:

– Náklady obětované příležitosti zboží nebo služeb se definují jako potenciální zisk z nejlepší 
obětované alternativy v případě, že je třeba vybrat z několika vzájemně se vylučujících alternativ.obětované alternativy v případě, že je třeba vybrat z několika vzájemně se vylučujících alternativ.

– Faktor času - nastavit správný časový horizont; předpovědět budoucí náklady a přínosy 
(výhled); stanovit vhodné diskontní sazby pro výpočet současné hodnoty budoucích nákladů a 
přínosů; vzít v úvahu nejistotu na základě posouzení rizik projektu.přínosů; vzít v úvahu nejistotu na základě posouzení rizik projektu.

– Výpočet ukazatelů ekonomické výkonnosti vyjádřené v penězích. Analýza nákladů a přínosů 
vychází ze souboru předem stanovených cílů projektu, přičemž všem pozitivním (přínosy) a 
negativním (náklady) účinkům intervence na blahobyt přiřazuje peněžní hodnotu. Tyto hodnoty negativním (náklady) účinkům intervence na blahobyt přiřazuje peněžní hodnotu. Tyto hodnoty 
jsou diskontovány a pak sečteny s cílem vypočíst čistý celkový přínos. Celková výkonnost 
projektu se měří ukazateli, a to ekonomickou čistou současnou hodnotou (ENPV – Economic
Net Present Value), vyjádřenou v penězích, a ekonomickou mírou návratnosti (ERR –
Economic Rate of Return), což umožňuje konkurenční projekty nebo alternativy porovnat a Economic Rate of Return), což umožňuje konkurenční projekty nebo alternativy porovnat a 
seřadit.



Obecné zásady pro provádění analýzy nákladů a přínosů
Analytický rámec analýzy nákladů a přínosů vychází z těchto zásad:

– Přírůstkový přístup – CBA porovnává scénář s projektem se srovnávacím základním scénářem 
bez projektu. Přírůstkový přístup vychází z těchto požadavků:

– srovnávací scénář musí popsat, co by se stalo v případě neexistence projektu. V tomto 
scénáři jsou vypracovány odhady všech peněžních toků souvisejících s operacemi v rámci 
projektu za každý rok během trvání projektu.

– v případě investic zaměřených na zlepšení stávajícího aktiva by měl zahrnovat náklady a – v případě investic zaměřených na zlepšení stávajícího aktiva by měl zahrnovat náklady a 
výnosy/přínosy při provozování a udržování služby na úrovni, která je stále funkční 
(zachování současného stavu – business as usual BAU), nebo dokonce malé adaptační 
investice, které by se uskutečnily v každém případě (minimální změny – do-minimum).investice, které by se uskutečnily v každém případě (minimální změny – do-minimum).

– odhady peněžních toků jsou dále určeny pro situace s navrženým projektem. Jsou zde 
zohledněny všechny investice, finanční a ekonomické náklady a přínosy plynoucí z 
projektu.projektu.

– analýza nákladů a přínosů zohledňuje rozdíl mezi peněžními toky ve scénáři s 
projektem a peněžními toky ve srovnávacím scénáři. Finanční a ekonomické ukazatele 
výkonnosti se počítají pouze na základě přírůstku peněžních toků.



Obecné zásady pro provádění analýzy nákladů a přínosů - CBA

Pro výpočet efektivnosti jednotlivých alternativ bývá používán ukazatel B/C, který je 
pro diskontované náklady a přínosy definován následujícím vztahem: 

– B je přínos v období t;– Bt je přínos v období t;

– Ct je náklad v období t; 

– t je dané časové období;– t je dané časové období;

– r je diskontní sazba;

– n je konečný časový horizont

– Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je splněno kritérium, že 
ukazatel B/C je větší nebo roven jedné.



Kroky v procesu hodnocení projektu

Zdroj: Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů - Ekonomický nástroj pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 2014–2020



Finanční analýza projektu

Jak je uvedeno v článku 101 (Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů) nařízení (EU) č. 
1303/2013, je třeba do analýzy nákladů a přínosů zahrnout finanční analýzu s cílem umožnit výpočet 
ukazatelů finanční výkonnosti projektu. Finanční analýza se provádí s cílem:ukazatelů finanční výkonnosti projektu. Finanční analýza se provádí s cílem:

– posoudit konsolidovanou ziskovost projektu;

– posoudit ziskovost projektu pro vlastníka projektu a některé klíčové zúčastněné strany;

– ověřit finanční udržitelnost projektu, klíčovou podmínku proveditelnosti pro jakýkoli typ 
projektu;

– rámcově popsat peněžní toky, které jsou základem pro výpočet socioekonomických nákladů a 
přínosů.



Shrnutí
Problém výběru vhodného kritéria hodnocení

– Nejkomplexnějším kritériem hodnocení je NPV. Nicméně nejvhodnější by bylo zvažovat 
kritérium NPV a to pak ještě doplnit o některý z ukazatelů, který dává informaci v relativním 
vyjádření (IRR, Ri nebo B/C).vyjádření (IRR, Ri nebo B/C).

Vlastnosti ukazatele B/C NPV IRR
PB 

prostá

PB 

reálná
Ri

Uvažuje časovou hodnotu peněz ano ano ano ne ano anoUvažuje časovou hodnotu peněz ano ano ano ne ano ano
Uvažuje všechny relevantní 
hotovostní toky

ano ano ano ne ne ano

Závislost na odhadu diskontní sazby r ano ano ne ne ano ano

Závislost na odhadu hotovostních Závislost na odhadu hotovostních 
toků

ano ano ano ano ano ano

Vlastnost aditivity ne ano ne ne ne ne

Ukazatel Informace o výnosuUkazatel Informace o výnosu

B/C o velikosti výnosu v relativním vyjádření v % z jednotky nákladů
NPV o velikosti čistého výnosu v absolutním vyjádření

IRR o velikosti čistého výnosu v relativním vyjádření v %

DN NedáváDN Nedává
Ri o velikosti čistého výnosu v relativním vyjádření v % z investované částky



Primární • Prostředí zákazník/dodavatelPrimární 
zainteresované strany

• Prostředí zákazník/dodavatel

• Primární zainteresované strany
- Byznys (sponzor)

- Své byznys potřeby

Existují 3 zájmy na projektu

- Své byznys potřeby

- Zájem na cena/výkon

- Soulad s korporátními/programovými strategickými 
cíli

Existují 3 zájmy na projektu
cíli

- Uživatel/é

- Budou používat/udržovat/obsluhovat produkty 
projektu (výstupy)projektu (výstupy)

- Specifikují rozsah a kvalitu

- Dodavatel/é

- Dovednosti pro dodání/vývoj- Dovednosti pro dodání/vývoj

- Dodávají specializované produkty 



4 úrovně managementu projektu

Dle metodiky PRINCE2 (téma 
Organizace) – je nutno definovat a Organizace) – je nutno definovat a 
stanovit strukturu odpovědnosti v rámci 
řídicího týmu projektu (kdo?).



4 úrovně managementu

1. Korporátní / programový management

2. Projektový výbor

3. Projektový management 

4. Týmový manager/ři



4 úrovně managementu

Projektový výbor

• Odpovědný za úspěch projektu

• Provádějí jednotné směřování

• Delegují

• Zajišťují zdroje a autorizují financování• Zajišťují zdroje a autorizují financování

• Podporují PM

• Zajišťují efektivní komunikaci 
(interní/externí zainteresované strany)(interní/externí zainteresované strany)

• Klíčové vlastnosti (dostatečná autorita, 
důvěryhodnost, schopnost delegovat, 
dostupnost)



4 úrovně managementu

Sponzor

• Celkově odpovědný za úspěch projektu

• Hlavní „decision-maker“

• Cena/výkon – nákladově přijatelný přístup 
(value for money)

• Zajišťuje financování a zdroje

• Jmenován korporátním / programovým 
managementem

• Odpovědný za jmenování členů řídícího 
týmu projektu



4 úrovně managementu

Hlavní uživatel/é

• Specifikují potřeby a přínosy projektu

• Reprezentují zájmy těch co:
– Užívají produkty (výstupy projektu, např. 

inovovaný výrobek)inovovaný výrobek)

– Udržují produkty (výstupy projektu, např. 
inovovaný výrobek)

– Obsluhují produkty (výstupy projektu, např. 
inovovaný výrobek)inovovaný výrobek)

• Potvrzují zdroje

• Definují 
– Očekávání zákazníka na kvalitu (CQE)

– Akceptační kritéria (AC)

– Kritéria kvality– Kritéria kvality



4 úrovně managementu

Hlavní dodavatel/é

• Designují, vyvíjejí, dodávají, nakupují a 
implementují produktyimplementují produkty

• Potvrzují dodavatelské zdroje

• Potvrzují proveditelnost a reálnost 
produktů (výstupů)produktů (výstupů)

Projektový manažer

• Dennodenní projektový management

• Deleguje odpovědnost na týmové 
manažery a řídí jejich práci

• Odpovídá za dokumentování 



4 úrovně managementu

Změnová komise

• Autorizuje požadavky na změnu nebo 
odchylky od specifikace (request forodchylky od specifikace (request for
change)

• Např. projektový výbor – závažné změny, 
změnová komise – středně závažné změny, změnová komise – středně závažné změny, 
projektový manažer – malé změny

Projektová podporaProjektová podpora

• Je odpovědností projektového manažera

• Provádí administrativní služby, 
poradenství nebo návodyporadenství nebo návody

• Je často odpovědná za procedury řízení 
konfigurace (kolik % je plněno, sledování vývoje 
pracovních balíků, např. kolik % je vybráno, pracovních balíků, např. kolik % je vybráno, 
objednáno, dodáno, vyrobeno..)



4 úrovně managementu

Změnová komise

• Autorizuje požadavky na změnu nebo 
odchylky od specifikace (request forodchylky od specifikace (request for
change)

• Např. projektový výbor – závažné změny, 
změnová komise – středně závažné změny, změnová komise – středně závažné změny, 
projektový manažer – malé změny

Projektová podporaProjektová podpora

• Je odpovědností projektového manažera

• Provádí administrativní služby, 
poradenství nebo návodyporadenství nebo návody

• Je často odpovědná za procedury řízení 
konfigurace (kolik % je plněno, sledování vývoje 
pracovních balíků, např. kolik % je vybráno, pracovních balíků, např. kolik % je vybráno, 
objednáno, dodáno, vyrobeno..)



Organizační struktury 3 základní typy:Organizační struktury 3 základní typy:

• Organizace s funkcionální strukturou

Projektová organizační 
• Organizace s projektovou strukturou

Projektová organizační 
struktura může vycházet ze 

struktury organizace
• Organizace s maticovou strukturou 



Organizační struktury

Organizace s funkcionální strukturou 

• Projektoví manažeři mají velmi malou, 
nebo vůbec žádnou pravomoc. nebo vůbec žádnou pravomoc. 

• Nutné dobré komunikační, ovlivňovací a 
mezilidské dovednosti projektového 
manažera.manažera.

• Pravomoc projektového manažera je často 
spojena s manažerem oddělení

• V tomto typu jsou projekty rozdělovány • V tomto typu jsou projekty rozdělovány 
dle oddělení (každé si zpracuje svou část –
marketing, výroba, prodej…)

• Členové týmu jsou loajální vůči svému 
liniovému manažerovi.

Zdroj: K. Heldman, 2013. PMP Výukový poradce přípravou na zkoušku (s. 68)

liniovému manažerovi.

• Více projektů soutěží o omezené zdroje a 
získání priority. 

• Výhodou je trvalá organizační struktura.

Zdroj: K. Heldman, 2013. PMP Výukový poradce přípravou na zkoušku (s. 68)

• Výhodou je trvalá organizační struktura.



Organizační struktury

Organizace s projektovou strukturou 

• Zdroje organizace se využívají pro 
projekty a práci na projektech.projekty a práci na projektech.

• PM mají téměř neomezenou pravomoc a 
zodpovídají se výkonnému řediteli.

• PM zodpovědní za rozhodnutí, řízení a • PM zodpovědní za rozhodnutí, řízení a 
zdroje projektu.

• Projektové týmy mají své zázemí 
(oddělení).(oddělení).

• Projektové týmy mohou být tvořeny i 
externími subjekty

• Po dokončení projektu je tým rozpuštěn Zdroj: K. Heldman, 2013. PMP Výukový poradce přípravou na zkoušku (s. 71) • Po dokončení projektu je tým rozpuštěn 
nebo pracuje na dalším projektu.



Organizační struktury

Organizace s maticovou strukturou 
• Jak minimalizovat rozdíly mezi funkcionální a 

projektovou strukturou.

Silná maticová struktura

projektovou strukturou.

• Cíle a termíny projektů by se mělo dařit plnit, mělo 
by být zajištěno používání postupů projektového 
řízení (např. standardů), ale současně je zachována řízení (např. standardů), ale současně je zachována 
hierarchická struktura organizace.

• Zaměstnanci podléhají funkcionálními manažerovi a 
také alespoň jednomu PM.

Slabá maticová struktura
také alespoň jednomu PM.

• PM dává k připomínkování odhady nákladů, termínů 
projektu apod.

• Důležitá je vyváženost funkcionální manažer vs. PM

Zdroj: K. Heldman, 2013. PMP Výukový poradce přípravou na zkoušku (s. 74)



Porovnání jednotlivých variant maticové organizační struktury

Organizační struktury
Porovnání jednotlivých variant maticové organizační struktury

Organizace se slabou 
maticovou strukturou

Organizace s vyváženou 
maticovou strukturou

Organizace se silnou 
maticovou strukturou

Označení PM Koordinátor projektu, vedoucí 
projektu či realizátor projektu

Projektový manažer Projektový manažer

Zaměření PM Pracovní dobu dělí mezi úkoly 
vyplývající z projektů a úkoly 

Pracovní dobu dává na práci na 
projektech a z nich 

Pracovní dobu dává pouze práci 
na projektech a z nich vyplývající z projektů a úkoly 

vyplývající z jeho 
funkcionálního zařazení

projektech a z nich 
vyplývajících úkolech

na projektech a z nich 
vyplývajících úkolech

Moc PM Minimální pravomoc Vyvážená pravomoc Výrazná pravomoc

Čas PM Prací na projektech tráví pouze 
část pracovní doby

Prací na projektech tráví 
veškerou pracovní dobu

Prací na projektech tráví 
veškerou pracovní dobu

Uspořádání organizace Z větší části podobně jako 
organizace s funkcionální 
strukturou

Směsice silné a slabé maticové 
organizační struktury

Z větší části podobně jako 
organizace s projektovou 
strukturoustrukturou strukturou

PM se zodpovídá Funkcionálnímu manažerovi Funkcionálnímu manažerovi, 
ale sdílí s ním určitou pravomoc 
a odpovědnost

Manažerovi projektových 
manažerů

Zdroj: K. Heldman, 2013. PMP Výukový poradce přípravou na zkoušku (s. 76)



Budování projektového týmu (základní oblasti):Projektový tým Budování projektového týmu (základní oblasti):

• plánování lidských zdrojů,

• obsazení projektového týmu,

• koordinace projektového týmu,

Projektový tým

• Manažer projektu – budovatel 
týmu, spoluvytváří sociální 

• koordinace projektového týmu,

• rozvíjení projektového týmu.

týmu, spoluvytváří sociální 
vztahy, které mají dopad na 
pracovní klima v týmu.

• Budování projektového týmu má zásadní význam pro úspěch 
každého projektu.

• Úkolem budování projektového týmu  je spojení osobních cílů 
jednotlivců, které mohou být zpočátku odlišné a přizpůsobit je 
zájmům projektu. zájmům projektu. 

• Aktivizace energie týmu k naplnění cílů projektu.



Projektový tým

Budování projektového týmu (souhrn aktivit)

Projektový tým

Budování projektového týmu (souhrn aktivit)

• Jasné cíle s týmovou podporou vyjádřenou souhlasem 
jednotlivců.jednotlivců.

• Otevřenost, a to i v případě konfrontací.

• Vzájemná podpora, důvěra, vstřícnost.

• Spolupráce a řízení případného konfliktu.• Spolupráce a řízení případného konfliktu.

• Diskuse a otevřená informovanost.

• Přiměřené vedení a řízení.

• Pravidelná hlášení a poskytování informací pro zajištění • Pravidelná hlášení a poskytování informací pro zajištění 
kontroly.

• Vytvoření prostoru pro individuální rozvoj.

• Korektní vztahy mezi jednotlivci i skupinami.• Korektní vztahy mezi jednotlivci i skupinami.



Projektový tým
Zajištění budování týmu je podpořeno:

• Plánem budování (součást Plánu projektu).

Projektový tým

• Plánem budování (součást Plánu projektu).

• Vymezení profesionálních kvalit, vlastností a vztahů při 
obsazování pozic v týmu.obsazování pozic v týmu.

• Vhodnými postupy při řízení a organizování aktivit projektu.

• Diskutováním předmětu a cílů projektu, získáním osobních 
závazků a souhlasů.

• Příprava a udržování komunikačních kanálů.

• Týmová soudržnost a týmový duch.• Týmová soudržnost a týmový duch.



• Nedostatečná podpora projektu ze strany nejvyšších Projektový tým • Nedostatečná podpora projektu ze strany nejvyšších 
projektových autorit, sponzora projektu, top managementu.

• Neochota v delegování autority (raději si vše udělám sám 
– z nadměrného perfekcionismu).

Projektový tým

– z nadměrného perfekcionismu).

• Přemíra tvrdého direktivního řízení, nedostatek diskuse, 
individualismus převládající nad týmovým přístupem.

Nejčastější bariéry v budování 
prostředí a týmových vztahů ze 
strany řídících úrovní.

individualismus převládající nad týmovým přístupem.

• Nadměrná demokratičnost řízení, tam kde to není 
vhodné.

• Nevhodné manažerské taktiky v řízení a kontrole, špatně 
nastavené priority.

• Neočekávané negativní vlivy z okolí projektu.

• Krize, spěch, neorganizovanost, nedostatek členů týmu.

• Mezilidské konflikty, nedostatek osobní tolerance.



Projektový tým
• Vysvětlení  cílů projektu účastníkům, projektovému týmu 

(ověřit, zda bylo vše pochopeno).

Projektový tým

Budování projektového týmu -
doporučení  k odstranění 

• Čas pro osobní schůzky s členy (ověřit míru jejich souhlasu, 
vymezení rolí, očekávání od práce a týmu, vysvětlit 
organizační strukturu projektu a jednotlivých rolí).

doporučení  k odstranění 
potencionálních bariér • Některý člen neprojevuje zájem – zvážit změnu obsazení 

co nejdříve.

• Pravidelně a komplexně informovat členy.

• Podporovat pozitivní nálady, úspěch projektu, povzbuzovat 
členy.členy.

• Spolupracovat s managementem.



Projektový tým
• Obsazování pracovních pozic.

• Školení a trénink pro výkon povinností.

Projektový tým

• Dohled, udělování pokynů a jejich kontrola.

• Delegování pracovních povinností a s nimi spojené potřebné 

Principy řízení projektového týmu:

• Delegování pracovních povinností a s nimi spojené potřebné 
autority a odpovědnosti.

• Motivace – povzbuzení a související uspokojování potřeb.Principy řízení projektového týmu:

• Poskytování rad, doporučení, konzultace.

• Koordinace aktivit.• Koordinace aktivit.



Projektový tým
• Rozhodnutí vykonaná nadřízením.

• Rozhodnutí vykonaná nadřízeným po předchozím 
dialogu nebo vysvětlení.

• Rozhodnutí vykonaná nadřízeným za spoluúčasti 

Projektový tým

• Rozhodnutí vykonaná nadřízeným za spoluúčasti 
podřízeného nebo rozhodnutí vykonaná podřízeným 
s povzbuzením nadřízeného.

• Rozhodnutí vykonaná podřízeným.

Budování projektového týmu
Způsob přijetí rozhodnutí: 

• Vstřícný – rozhodnutí je přijato (podřízený je 
Budování projektového týmu

(způsoby výkonu a přijetí 

rozhodování autority)

• Vstřícný – rozhodnutí je přijato (podřízený je 
zavázán pokynem, motivován k výkonu).

• Nevstřícný

Schopnosti rozhodnutí vykonat:

• Je schopen jej vykonat – tj. má znalosti a zdroje 
potřebné k výkonu.potřebné k výkonu.

• Není schopen jej vykonat.



Projektový tým

Formální - základní síla – moc z titulu pozice 
a odpovědnosti:

Projektový tým

a odpovědnosti:

• oprávnění k udělení odměny – možnost přidělit 
pozitivní finanční nebo nefinanční zvýhodnění 
(mzdové navýšení, kladné reference),

Budování projektového týmu

• oprávnění k uložení pokuty – negativní finanční 
nebo nefinanční postižení (změna pozice na horší, 
vyloučení z projektu, doporučení k výpovědi).Budování projektového týmu

(5 zdrojů síly prosazení autority)

vyloučení z projektu, doporučení k výpovědi).

Neformální zdroje síly:

• síla experta,• síla experta,

• síla vyplývající ze společenského uznání –
přirozená autorita, respekt.



Projektový tým

• Můžeme určit osobnostní rysy (schopnosti 
a dovednosti), které se s efektivními leadery 

Projektový tým

Osobnost leadera

a dovednosti), které se s efektivními leadery 
a manažery vážou častěji než jiné. Celkově je však 
úspěšnost leaderů a manažerů kombinací 
několika faktorů.

• Neexistuje speciální, zvláštní 
typ osobnosti úspěšného 
leadera nebo manažera. 

Na straně leaderů a manažerů to jsou:

leadera nebo manažera. 
• osobnost leadera nebo manažera (vlastnosti, 

schopnosti, dovednosti, charakter, temperament, 
postoje, hodnoty, charisma),

• motivace manažera,

• zvolený styl řízení.



Příklady kvalit leadera:Projektový tým Příklady kvalit leadera:

• nadšení – pro plnění cílů, které lídři mohou 
sdělovat jiným lidem a přenášet je na ně,

Projektový tým

sdělovat jiným lidem a přenášet je na ně,

• sebedůvěra – víra v sebe, kterou opět mohou lidé 
vnímat a chápat,

• houževnatost a vytrvalost – leader musí být 

Osobnost leadera

• houževnatost a vytrvalost – leader musí být 
pružný a nezdolný, vytrvalý a musí vyžadovat 
vysoké standardy, musí usilovat o respekt, ale 
nikoliv nutně o popularitu,

• čestnost a poctivost – leader musí být pravdivý • čestnost a poctivost – leader musí být pravdivý 
sám k sobě, musí být zralý, morální a čestný, 
neboť to vyvolává důvěru,

• laskavost a srdečnost – v osobních vztazích, mít • laskavost a srdečnost – v osobních vztazích, mít 
zájem, pečovat o lidi a respektovat je,

• pokora a skromnost – ochota naslouchat a 
uznávat svou vinu, nebýt arogantní, neomalený a uznávat svou vinu, nebýt arogantní, neomalený a 
panovačný.



1. rozhodnost,Projektový tým 14. schopnost jasně se 1. rozhodnost,

2. schopnost vést lidi,

3. integrita – poctivost,

4. nadšení pro práci,

Projektový tým
vyjadřovat,

15. bystrost,

16. schopnost efektivního řešení 4. nadšení pro práci,

5. představivost,

6. ochota usilovně pracovat,

7. analytické schopnosti,

správních otázek,

17. objektivnost,

18. schopnost „vytrvat“,

Vlastnosti – hodnocení úspěšných 
lídrů a manažerů 

7. analytické schopnosti,

8. pochopení pro druhé,

9. schopnost všimnout si 
příležitosti,

19. ochota pracovat dlouho 
přesčas,

20. ambicióznost,lídrů a manažerů 
(seřazeno dle významnosti)

příležitosti,

10. schopnost řešit 
nepříjemné situace,

11. schopnost rychle se 

21. soustředěnost na jeden cíl,

22. schopnost srozumitelného 
písemného projevu,

11. schopnost rychle se 
přizpůsobovat změnám,

12. ochota riskovat,

13. podnikavost,

23. zvědavost,

24. nadání pro práci s čísly,

25. schopnost abstraktního 13. podnikavost,
myšlení.



• Lídři se vyznačují těmito vlastnostmi:Projektový tým • Lídři se vyznačují těmito vlastnostmi:
• zvyšují sebevědomí druhých,

• ukazují směr,

• vytvářejí výsledky,

Projektový tým

• Vedoucí projektového týmu by 
neměl být pouze manažerem -

• vytvářejí výsledky,

• ukazují ostatním, jak dosáhnout určitého 
cíle,

• dosahují pokroku, který přináší prospěch 
neměl být pouze manažerem -
měl by být opravdovým 
lídrem, kterého členové týmu 
budou následovat a budou mu 
důvěřovat. 

• dosahují pokroku, který přináší prospěch 
nejen jim samým, ale i ostatním.

• Lidé v průměru pracují jenom na 60 % svých důvěřovat. 

• Opravdový leader pracuje v 
první řadě se svou osobností –

• Lidé v průměru pracují jenom na 60 % svých 
schopností a možností. Jedním ze způsobů, jak 
tuto bilanci vylepšit, je efektivně motivovat.

první řadě se svou osobností –
autentickým vedením 
pracovníků je motivuje k 
dosahování stanovených cílů.

• Motivace člověka ve zcela konkrétním okamžiku 
je směsicí tří významných vlivů, a to jeho: 
dlouhodobého vnitřního rozpoložení, vnějších dosahování stanovených cílů. dlouhodobého vnitřního rozpoložení, vnějších 
podmínek a okamžitého vnitřního naladění.



1. Poznejte sami sebe – nebojte se zastavit, zkoumat vaše Projektový tým
niterní pocity a touhy. Poslouchejte hlas vašeho 
niterního lídra.

2. Mějte vizi a buďte zaujati – přemýšlejte o tom, co 

Projektový tým

2. Mějte vizi a buďte zaujati – přemýšlejte o tom, co 
chcete. Stanovte si cíle. Cíle, kterým budete věřit a jež 
pro vás budou motivující. Myslete na to, aby cíle byly 
SMART.

5 klíčových kroků 
k autentickému leadershipu

3. Riskujte – vydáváte se do neprozkoumaných oblastí, 
buďte odvážní!

4. Efektivně komunikujte – říkejte to, co si myslíte, 
říkejte to jasně, aby i ostatní věděli, co máte na mysli.

5. Kontrolujte pokrok a výsledky – pravidelně 5. Kontrolujte pokrok a výsledky – pravidelně 
vyhodnocujte, zda jsou vaše cíle SMART a jestli se 
vám daří je dosahovat. Soustřeďte se na svůj dobrý 
pocit a uspokojení, ale zároveň ověřujte, že je vaše 
jednání efektivní.jednání efektivní.



Dvoudimenzionální model stylu řízení týmů, v němž první
dimenzí je orientace na procesy nebo na výsledky. Druhou
dimenzí je orientace na členy týmu nebo na sebe. DefinujeProjektový tým dimenzí je orientace na členy týmu nebo na sebe. Definuje
4 druhy řízení:

1. Direktivní řízení (orientace na výsledky a na 

Projektový tým

Styly řízení

• Při volbě stylu řízení a vedení 

1. Direktivní řízení (orientace na výsledky a na 
vedoucího týmu) – hlavními kritérii úspěchu jsou 
plnění úkolů a respekt vůči vedoucímu. Rozhoduje 
vedoucí týmu.

2. Formální řízení (orientace na procesy a na vedoucího • Při volbě stylu řízení a vedení 
projektového týmu se velice 
zjednodušeně můžeme 
pohybovat na kontinuu od 
liberálního vedení po 

2. Formální řízení (orientace na procesy a na vedoucího 
týmu) – jedná se o řízen „na efekt“, důležitý je formální 
pořádek, nikoliv skutečná výkonnost týmu.

3. Liberální řízení (orientace na procesy a na členy týmu) 
– charakterizuje ho volný styl řízení, vysoká míra liberálního vedení po 

direktivní vedení. 

• Extrémní formou, resp. 

– charakterizuje ho volný styl řízení, vysoká míra 
delegování povinností vedoucího na členy týmu. 
Dosahuje malé efektivnosti a dosahování cílů je slabé.

4. Týmové řízení (orientace na výsledky a na členy týmu) 
– charakterizuje ho vysoký zájem vedoucího • Extrémní formou, resp. 

koncem kontinua je chaotické 
vedení (resp. „nevedení) týmu 
a na druhém konci diktátorské 

– charakterizuje ho vysoký zájem vedoucího 
pracovníka o členy týmu, jejich motivy a vztahy v 
projektovém týmu. Dosahování cílů však zůstává hlavní 
orientací. Vedoucí týmu pomocí vhodné stimulace a 
motivace (k čemu potřebuje znát motivační založení a na druhém konci diktátorské 

vedení týmu.
motivace (k čemu potřebuje znát motivační založení 
členů týmu) podporuje své spolupracovníky k jejich 
rozvoji a realizaci a tím tým jako celek.



Pracovní skupina

• Malá sociální skupina. Tvoří ji skupina lidí jednoho 
pracoviště, spjatých společnou činností, vnitřní 

Pracovní skupiny
a týmy pracoviště, spjatých společnou činností, vnitřní 

strukturou sociálních rolí a jednotným vedením.

• Vnitřně strukturovaný sociální útvar, v němž každý 
spolupracovník zaujímá určitou pracovní pozici (odvíjí 
se od souhrnu práv a povinností, které mu skupina –

a týmy

se od souhrnu práv a povinností, které mu skupina –
firma určila).

Základní znaky:

• Společné cíle, které oddělují skupinu od okolí.

• Společnou činnost – směřuje k realizaci.

• Vnitřní struktura pracovních pozic a rolí.

• Vzájemné osobní kontakty mezi spolupracovníky.• Vzájemné osobní kontakty mezi spolupracovníky.

• Relativně trvalé sociální vztahy.

• Společné pracoviště.

• Vědomí příslušnosti ke skupině.• Vědomí příslušnosti ke skupině.



Pracovní skupiny 
a týmya týmy

Formální a neformální skupiny



Členství
– Velikost skupiny

Pracovní skupiny 
a týmy

– Velikost skupiny

– Kompatibilita členů

– Výdrž

a týmy
Organizační
– Management a vedení

– Personální politika

– Úspěch

Soudržnost skupiny a její výkon –
vybrané faktory

– Úspěch

– Vnější nebezpečí

Pracovní prostředí
– Povaha úkolu

vybrané faktory
– Povaha úkolu

– Fyzické vlastnosti

– Komunikace

– Technologie– Technologie

Rozvoj skupiny a její zralost
– Formování

– Diskuse– Diskuse

– Normování

– Výkon



• Velikost skupiny (3 nebo 30).

Pracovní skupiny 
a týmy

• Soudržnost skupiny – identifikace členů se skupinou.

• Flexibilita skupiny – ovlivnitelnost společně sdílených a týmy • Flexibilita skupiny – ovlivnitelnost společně sdílených 
postojů.

• Uzavřenost/otevřenost skupiny – ochota přijímat nové 

Styl řízení skupiny – co jej ovlivňuje:

členy.

• Stabilita skupiny – stálost/proměnlivost 
spolupracovníků.spolupracovníků.

• Přitažlivost skupiny – atraktivnost a autorita 
společenského postavení skupiny.

• Participace ve skupině – podílení se na rozhodování o 
cílech a činnostech pracovní skupiny.

• Autonomie ve skupině – míra volnosti, která je 
poskytnuta členům v jejich jednání.



Pracovní skupiny 
a týmya týmy

Pracovní pozice a role ve skupině



Pracovní role je určitou objektivizovanou normou, 

Pracovní skupiny 
a týmy

Pracovní role je určitou objektivizovanou normou, 
standardem, který je spojován s konkrétní pracovní 
pozicí (nikoliv s pracovníkem), a také má výrazně 
subjektivní obsah – její zvládnutí je vždy 
individuálně odlišné.a týmy individuálně odlišné.

Význam hrají:
• Vlastní představy o pracovní roli (vlastní pojetí 

Pracovní pozice a role ve skupině

• Vlastní představy o pracovní roli (vlastní pojetí 
vykonávané práce, hranice co je chybné a správné, 
vhodné a nevhodné…).

• Představy a očekávání spolupracovníků.

• Představy a očekávání řídících pracovníků.

• Představy a očekávání vnějšího okolí, veřejnosti a 
zákazníků.

• Skutečné zvládnutí role (rozpor v chápání role).



Pracovní skupiny 
a týmy • Hrozí nebezpečí – může vést v jednotlivém a týmy • Hrozí nebezpečí – může vést v jednotlivém 

případě k mimořádnému pracovnímu výkonu, 
avšak na úkor ostatních spolupracovníků či 
na úkor cílů firmy.

Vytvořit podmínky pro vzájemnou 
konkurenci (soupeření) – ze strany 

• Složitější je vytvořit – zásady vzájemné 
spolupráce – jejich dodržováním vytvořit 
tradici.

konkurenci (soupeření) – ze strany 
řídícího pracovníka – je snadné – např. 
za pomoci stanovených pravidel 
odměňování. 

tradici.

• Vytvořit tendence ke spolupráci.



Pracovní skupiny 
a týmy

• Znalost pracovních cílů a úkolů ze strany 
pracovníků a identifikace s nimi.

• Dobré technické podmínky práce (stejná úroveň 
pro všechny spolupracovníky).a týmy pro všechny spolupracovníky).

• Dostatečná míra samostatnosti při práci.

• Vzájemná shoda spolupracovníků – v postupech 
práce.

• Vyřazení konfliktních – popř. jinak problémových 
Nejdůležitější podmínky pro vytváření 

spolupráce

• Vyřazení konfliktních – popř. jinak problémových 
pracovníků.

• Existence forem komunikace – přispívají 
(nebrání) vzájemnému porozumění.

• Ochota ke vzájemné pomoci.

• Formování vyvážené pracovní skupiny řídícím 
pracovníkem (demografické, kvalifikační, 
osobnostní znaky…)osobnostní znaky…)

• Péče řídícího pracovníka o rozvoj pracovní 
skupiny v budoucnosti.



• Tým – vnitřně formálně nestrukturovanou malou skupinu 
lidí, kteří v jejím rámci podávají po stanovenou dobu 

Pracovní skupiny 
a týmy

lidí, kteří v jejím rámci podávají po stanovenou dobu 
společný výkon.

• Vážit výběr pracovníků pro tým – nejde jen o odbornost, a týmy • Vážit výběr pracovníků pro tým – nejde jen o odbornost, 
zkušenosti, ale také i o osobnostní potenciál každého člena 
týmu.

Mezi podstatné odlišující znaky od skupiny patří:
• Specifickým druhem pracovní 

skupiny je pracovní tým. 

Mezi podstatné odlišující znaky od skupiny patří:

1. Neexistence vnitřní formální organizační struktury týmu 
(jedinou formálností je jmenování vedoucího týmu). V 
týmu absentují popisy pracovního místa, individuální 
pravomoci a odpovědnost, kooperační a horizontální 

• V praxi se často tyto pojmy 
zaměňují, existují odlišnosti.

pravomoci a odpovědnost, kooperační a horizontální 
vztahy.

2. Podávání společného výkonu a společná odpovědnost za 2. Podávání společného výkonu a společná odpovědnost za 
jeho výsledky – společné hledání řešení, společné 
rozhodování – tedy i společná odpovědnost. 

3. Časové omezení existence týmu – vytvořen k vyřešení 3. Časové omezení existence týmu – vytvořen k vyřešení 
jednotlivého problému. Sehrané a úspěšné týmy – jsou 
mimořádnou hodnotou každé firmy.



Člen projektového týmu se zodpovídá vedoucímu svého 
projektu. Člen projektového týmu a jeho úkoly:

Členové projektového 
týmu

projektu. Člen projektového týmu a jeho úkoly:

• spolupodílí se na tvorbě postupu, 
harmonogramu a dalších plánovacích 
aktivitách svého projektu,týmu aktivitách svého projektu,

• plní přiřazené úkoly ve stanovených termínech 
a kvalitě,

• provádí nenaplánované či mimořádné 
činnosti,

• Spolupodílí se na tvorbě postupu, 
harmonogramu a dalších 
plánovacích aktivitách svého 

činnosti,

• zodpovídá se vedoucímu svého projektu.

• Týmovým hráčem je např. pracovník, který je plánovacích aktivitách svého 
projektu. 

• V týmech může nastat “synergický 

• Týmovým hráčem je např. pracovník, který je 
kreativní, má nápady a umí o nich přesvědčit ostatní. 

• Na druhou stranu nemusí zcela detailně znát postupy a 
procesy projektu a bude ho doplňovat pracovník, který 

efekt“, tedy že jednotliví členové se 
navzájem doplňují svými 
vlastnostmi a typem chování.

procesy projektu a bude ho doplňovat pracovník, který 
je dobrým realizátorem, zná algoritmy, detaily 
procedur, je spolehlivý, konzervativní v návycích. 
Každý člověk má předpoklady pro různé týmové role.



Členové projektového 
týmu

• nedostatečná podpora projektu ze strany 
nejvyšších projektových autorit, sponzora projektu 

• Při vytváření projektového týmu 

týmu nejvyšších projektových autorit, sponzora projektu 
či vrcholového managementu,

• neochota v delegování autority (nejlépe si vše 
udělám sám),• Při vytváření projektového týmu 

se mohou vyskytnout určité 
bariéry:

udělám sám),

• příliš direktivní řízení s nedostatkem diskuse 
(převaha individualismu),

• vysoká míra demokracie v řízení,• vysoká míra demokracie v řízení,

• nesprávné manažerské taktiky,

• nevhodně stanovené priority,

• mezilidské konflikty,• mezilidské konflikty,

• nedostatek trpělivosti, tolerance,

• nedostatek pracovních sil atd.



Průběh a výsledky týmové práce jsou ovlivněny – objektivními
a subjektivními skutečnostmi:

Týmová práce 1. Objektivní

• velikost týmu – obecně velmi těžko stanovit – vyplývá ze spousty
charakteristik, pohybuje se v rozmezí 5 až 9 osob. Menší počet – vznik

• V pracovním týmu – zastoupeni 

charakteristik, pohybuje se v rozmezí 5 až 9 osob. Menší počet – vznik
soupeřících dryád – proti jednotlivcům a vyšší počet – omezení vzájemné
komunikace, vznik koalic – snižování pracovního výkonu z hlediska času i
kvality.

• Např. číslo ±7 označuje oblast mezního efektu / užitku pro • V pracovním týmu – zastoupeni 
reprezentanty co nejširšího 
spektra profesní, funkční, 
demografické i osobnostní 
struktury. 

• Např. číslo ±7 označuje oblast mezního efektu / užitku pro 
produktivitu nějakého týmu. Skupiny s méně než pěti členy mají 
zřetelně menší potenciál k tomu, aby podávaly špičkové výkony 
díky působení synergického faktoru. Týmy s více než jedenácti 
členy se buď zvrhávají v přednáškové akce, nebo se rozpadají do struktury. 

• Přihlížet k vzájemným sympatiím 
či antipatiím potenciálních 

členy se buď zvrhávají v přednáškové akce, nebo se rozpadají do 
podskupin. Informační výměna a dynamika celkového dění 
přestává být přehledná. Odpovídajícím způsobem rapidně klesá 
produktivita.“

• profesní a kvalifikační struktura, čas, charakter pracovního úkolu,či antipatiím potenciálních 
spolupracovníků – osobní přání s 
kým by spolupracovat chtěli a 
koho vylučují.

• profesní a kvalifikační struktura, čas, charakter pracovního úkolu,
cíle.

2. Subjektivní - různí členové týmu definují, sledují, hodnotí a řeší stejný koho vylučují. 2. Subjektivní - různí členové týmu definují, sledují, hodnotí a řeší stejný 
problém prostřednictvím rozdílného subjektivního filtru jejich osobnosti.



• Všichni členové týmu znají hlavní společný cíl – spolupodíleli se 
na něm nebo byl určen. Hledají cesty k jeho dosažení

Týmová práce
na něm nebo byl určen. Hledají cesty k jeho dosažení

• Vzniká synergie – členové týmu se vzájemně povzbuzují a 
podporují.

• Tendence k využití odbornosti a sociální způsobilosti členů –• Tendence k využití odbornosti a sociální způsobilosti členů –
vnímání dění uvnitř i vně týmu. 

• Rychle a neformálně a spontánně se vytvářejí vzájemné vztahy 
– silné stránky i nedostatky členů týmu. Vztahy jsou pevné, 

Úspěšná týmová práce – její projevy:
– silné stránky i nedostatky členů týmu. Vztahy jsou pevné, 
schopné zátěže.

• Postupně a relativně rychle vzniká jednoznačná funkční dělba a 
organizace práce – úkoly jsou definovány a respektovány členy organizace práce – úkoly jsou definovány a respektovány členy 
týmu – vazba na činnosti celého týmu. Využití informačního a 
komunikačního systému. 

• Existuje „specifický systém odměn a postihů“ – mající sociální • Existuje „specifický systém odměn a postihů“ – mající sociální 
(nemateriální charakter) – uznání, podpora, posílení pozice, 
nevšímavost, odmítnutí, otevřenost, kritiku, vyloučení.

• Týmové sebehodnocení a sebedůvěra (hrdost) – rivalita k jiným 
týmům nebo skupinám. týmům nebo skupinám. 



• Týmy bývají tvořivější než jednotlivci a klasické 

Týmová práce
• Týmy bývají tvořivější než jednotlivci a klasické 

pracovní skupiny.

• Snadněji se rozpoznávají a odstiňují chyby.

• Účast na tvorbě rozhodnutí vede jednotlivce k 
identifikaci s ním a motivuje ho k jeho realizaci.

Výhody týmové práce

• Zvyšuje se ochota k riziku (neobvyklá řešení).

• Tlak skupiny vyžaduje schopnost prosadit se a 
současně vytváří dostatečný prostor pro sebeprosazení současně vytváří dostatečný prostor pro sebeprosazení 
jednotlivců.

• Usnadňuje koordinaci a celkovou organizaci práce.• Usnadňuje koordinaci a celkovou organizaci práce.

• Vytváří stimulující podmínky  pro rozvoj všech členů 
týmu.

• Usnadňuje nepopulární rozhodnutí.



Týmová práce • Iluze úspěšnosti, možnosti vysokého rizika a společné 
nezranitelnosti, které mohou vést k nereálnému 
optimismu – dosahování cílů a volby metod.optimismu – dosahování cílů a volby metod.

• Skupinový tlak proti argumentům, které zpochybňují 
společnou iluzi, společná snaha vyhnout se kritice 
zvenčí.

Nevýhody týmové práce

zvenčí.

• Stereotypní pohled na vnější okolí (na ostatní 
pracovníky, jiné týmy…).pracovníky, jiné týmy…).

• Autocenzura vlastních názorů a postojů, pokud se liší 
od týmového konsensu.

• Přeceňování jednoty vlastního týmu (např. v názorech, 
vzájemné podpoře…).



Týmová práce
• Rotace – pravidelná změna pracovních činností 

v rámci týmu – rotační plán zaměstnanci jsou schopni 
převzít operace kolegů.

• Zákaznický přístup

• Týmová tabule – slouží k informacím o činnosti týmu –
struktura, způsob práce, poznatky, výsledky a problémy. 

Příklady nástrojů zvyšování 
aktivity týmu

struktura, způsob práce, poznatky, výsledky a problémy. 

• Týmový rozhovor – pracovní porada týmu – např. 
minimálně dvakrát měsíčně 30 minut. Řešená témata –aktivity týmu minimálně dvakrát měsíčně 30 minut. Řešená témata –
mezilidské vztahy, kvalita, organizace, pořádek a čistota, 
optimalizace – zlepšování výrobních postupů a 
pracovního prostředí – odstraňovat např. druhy plýtvání: 
pohyb (mrtvé časy operací), neefektivnost (ve využití lidí pohyb (mrtvé časy operací), neefektivnost (ve využití lidí 
nebo zařízení, repase, náklady), zásoby (nadvýroba, 
rozpracovanost), čekání (prostoje).



Týmová práce
• Cílová dohoda (týmové odměňování) – dohoda • Cílová dohoda (týmové odměňování) – dohoda 

mezi společností – zastupuje supervizor a týmem 
(zastupuje koordinátor na určité období – dohoda je 
podkladem pro vyplácení cílové (týmové) prémie –
stejná hodnota pro každého člena týmu.

Příklady nástrojů zvyšování 
aktivity týmu

stejná hodnota pro každého člena týmu.

• Objektivně měřitelné cíle – kvality, 
produktivity práce, objem výroby.aktivity týmu

• Subjektivně měřené cíle – bezpečnost 
práce, kvalifikace, rotace, pořádek a čistota, 
plán dovolených/volna, počet týmových plán dovolených/volna, počet týmových 
rozhovorů, hodnocení týmového procesu.



Týmová práce • Odměňování týmové práce - častý problém 
manažerů – pochybnosti o správné volbě forem 
odměňování členů týmu. odměňování členů týmu. 

• Osvědčuje se stanovit jednotný základní 
plat (tarif – závisí na vykonávané práci v 

Příklady nástrojů zvyšování 
aktivity týmu

plat (tarif – závisí na vykonávané práci v 
týmu a kvalifikaci) a nadtarifní složky vázat 
na dosažení věcných cílů (popř. na dobu 
jejich realizace) – vedoucí má pravomoc 
rozhodovat o rozdělení těchto finančních aktivity týmu rozhodovat o rozdělení těchto finančních 
prostředků a jeho plat může být násobkem 
(např. koeficientem) konečného průběrného 
platu všech členů týmu.platu všech členů týmu.



Týmová práce
• Podniková soutěž týmů – cílem je motivovat členy 

týmu k aktivní spolupráci při plnění úkolů, zvyšování 
kvality a produktivity práce, snižování výrobních 
nákladů, k podávání zlepšovacích a optimalizačních nákladů, k podávání zlepšovacích a optimalizačních 
návrhů.

• Např. jsou stanovy určitá kritéria – kvalitativní 
závady zaviněné týmem, vlastní náklady 
zmetků, přítomnost členů na pracovišti, 

Příklady nástrojů zvyšování 
aktivity týmu

zmetků, přítomnost členů na pracovišti, 
pracovní úraz zaviněný členem týmu, aktivita 
týmů (podané návrhy), produktivita týmu, 
organizace pracoviště.

aktivity týmu

• Platové podmínky a zaměstnanecké výhody- např. 
dle tarifní mzdy + výkonová složka (osobní 
ohodnocení) – může být stanoveno průměrem z tarifní 
mzdy. mzdy. 

• Výhody – bezúročné půjčky, rehabilitační, 
rekondiční a rekreační pobyty, pracovní výročí, 
příspěvek na narození dítěte, sociální výpomoc 
atd.



Týmová práce bude efektivní pokud budou zajištěny 
funkce týmu:

Pozice a role 
v pracovním týmu

1. Funkce orientovaná na dosažení cíle – definice cíle, 
stanovení metod, převzetí iniciativy, vyhledávat a poskytovat 
informace, přijímat a vyjasňovat názory a hodnocení, rozvíjet v pracovním týmu informace, přijímat a vyjasňovat názory a hodnocení, rozvíjet 
příspěvky druhých, shrnovat, koordinovat atd. – konkrétní 
individuální role mohou být:

• Iniciativa a aktivita – navrhovat řešení, přinášet 
alternativní myšlenky, hledat nová vymezení 

• Pozice a role nebývají předem 
formálně v týmu definovány –

alternativní myšlenky, hledat nová vymezení 
problému, nové metody zvládání problému, nově 
organizovat materiály…

• Hledání informací – objasňovat návrhy, žádat 
doplňující informace, zjišťovat reakce okolí, formálně v týmu definovány –

spontánně 
a neformálně se vytváří struktura 
sociálních vztahů. 

doplňující informace, zjišťovat reakce okolí, 
zabezpečovat zpětnou vazbu, získávat informace 
o konkurenci od konkurence…

• Poskytování informací – spojovat vlastní 
dosavadní znalosti a zkušenosti s problémem dosavadní znalosti a zkušenosti s problémem 
týmu, poskytovat analogii, uvádět příklady 
úspěšných a neúspěšných řešení.

• Ptát se na názor – navrhované postupy, 
myšlenky.myšlenky.



Pozice a role 
v pracovním týmu

(…pokračování) konkrétní individuální role mohou být:

v pracovním týmu
• Sdělit názor – vyjadřovat mínění – na více

návrhů, zaujmout postoj a sdělovat hodnocení.

• Rozpracování problému – objasňovat, dávat• Rozpracování problému – objasňovat, dávat
příklady, navrhovat a rozvíjet možná řešení,
včetně důsledků. Uvádět širší souvislosti.

• Koordinovat – vztahy mezi různými myšlenkami
a návrhy, pokoušet se jednotlivé návrhya návrhy, pokoušet se jednotlivé návrhy
propojovat – časová posloupnost řešení,
organizace činnosti v týmu.

• Shrnovat – vše propojovat a sjednocovat – jasně• Shrnovat – vše propojovat a sjednocovat – jasně
a jednoduše shrnovat prodiskutované návrhy -
připomínat již přijaté závěry a řešení.



Pozice a role 
v pracovním týmu

2. Funkce analytická a kontrolní – hodnotit příspěvky a
kriticky je srovnávat s aktuální situací a se stanovenýmv pracovním týmu kriticky je srovnávat s aktuální situací a se stanoveným
cílem, prověřovat přiměřenost postupu, zjišťovat zpětnou
vazbu. Konkrétní individuální role jsou:

• Pochybovat – prověřovat jednotlivá tvrzení atd.

• Vymezovat pravidla – formulovat zásady
vzájemné komunikace, způsoby průběhu činnostívzájemné komunikace, způsoby průběhu činností
a jejich výsledků, přidělovat role, určovat časový
režim. Stanovená pravidla evidovat a uvádět do
režimu práce týmu.

• Kontrolovat - přepočítávat dílčí etapy,• Kontrolovat - přepočítávat dílčí etapy,
porovnávat průběh činnosti s žádoucím cílovým
stavem. Provádět obsahovou i formální kontrolu a
v případě chyby – napravit.v případě chyby – napravit.



3. Funkce udržující tým – vyjadřovat pocity, povzbuzovat, posilovat, 
nikoho nepřehlížet, naslouchat a chtít rozumět, být zprostředkovatelem při 
konfliktech, uvolňovat napětí, vlastní zájem podřídit celku, mít ohled na 

Pozice a role 
v pracovním týmu

konfliktech, uvolňovat napětí, vlastní zájem podřídit celku, mít ohled na 
potřeby menšiny, vymezovat pravidla komunikace. Konkrétní individuální 
role jsou:

• Posilovat – být přátelský, otevřený, sdílný, připravený druhým v pracovním týmu • Posilovat – být přátelský, otevřený, sdílný, připravený druhým 
odpovídat, chválit je a jejich myšlenky, souhlasit s nimi a přijímat 
jejich návrhy. Posilovat vědomí „my – náš tým“, zdůrazňovat přednosti 
a úspěchy týmu ve srovnání s konkurencí nebo ostatními týmy.

• Hájit hranice – věnovat pozornost členům, zastávat se jich při • Hájit hranice – věnovat pozornost členům, zastávat se jich při 
nespravedlivém útoku.

• Vyjadřovat vlastní i skupinové pocity – dojmy z práce, 
popisovat reakce členů týmu, vyjadřovat příznivá očekávání i obavy, popisovat reakce členů týmu, vyjadřovat příznivá očekávání i obavy, 
charakterizovat týmovou atmosféru. Názory a hodnocení vnějšího 
okolí.

• Diagnostikovat – vyhledávat a pojmenovávat zdroje potíží, 
úspěchy, neúspěchy, překážky dalšího postupu. úspěchy, neúspěchy, překážky dalšího postupu. 

• Zkoušet ohlas – společné mínění, míru souhlasu, iniciovat a 
realizovat diplomatické kroky.

• Zprostředkovávat – kompromisní řešení, harmonizovat stanoviska• Zprostředkovávat – kompromisní řešení, harmonizovat stanoviska

• Zmenšovat napětí – uklidňovat, uplatňovat vtip a humor.



Existují i způsoby jednání, které mohou bránit ve 

Pozice a role 
v pracovním týmu

Existují i způsoby jednání, které mohou bránit ve 
vytvoření žádoucí týmové atmosféry, či činnost 
týmy paralyzovat – nejčastěji připadají v úvahu 
tyto způsoby jednání:v pracovním týmu
• Agresivní chování – pracovat na své vlastní 

pozici stálou kritikou ostatních. Vykazovat 
nepřátelské projevy vůči skupině (členům). 

• V závislosti na vyspělosti týmu –
dochází k přirozenému převzetí a 
spontánní identifikaci daných 

nepřátelské projevy vůči skupině (členům). 
Snižovat čest nebo pozici ostatních. Snaha trvale 
zaujímat dominantní postavení.

spontánní identifikaci daných 
funkcí (tak, aby nejlépe 
odpovídaly jeho odborné a sociální 
kompetenci). 

• Blokování/obstrukce - znemožňovat postup 
týmu uhýbáním na okrajové problémy. Trvale a 
zdlouhavě nabízet zkušenosti, které s řešením 

• Pokud nenastane – nutnost 
přidělení jednotlivých rolí 
vedoucím pracovníkem.

zdlouhavě nabízet zkušenosti, které s řešením 
problému nemají nic společného. Tvrdošíjně 
argumentovat stále k jednomu bodu, odmítat 
myšlenky druhých bez úvahy a k diskuse. 
Záměrně utajovat, zkreslovat nebo neúplně vedoucím pracovníkem. Záměrně utajovat, zkreslovat nebo neúplně 
interpretovat získané informace.



• Osobní představování – trvale vysvětlovat osobní

Pozice a role 
v pracovním týmu

• Osobní představování –
motivy jednání, obtěžovat osobními (důvěrnými)
problémy. Sdělovat životní prožitky, vyprávět rodinné
problémy atd. Trvale připomínat osobní kontakty se
známými a vlivnými osobnostmi a svou intelektovou,v pracovním týmu známými a vlivnými osobnostmi a svou intelektovou,
vědomostní nebo zkušenostní převahu.

• Rivalizace – dohadovat se s ostatními o autorství
nejatraktivnějších nebo nejproduktivnějších nápadů, stále
hodně mluvit, strhávat na sebe vedoucí roli. Vytvářet a

• Nutnost mít osobnostně vyzrálé 
spolupracovníky – správný výběr 
(nedostatečné sebepoznání, 

hodně mluvit, strhávat na sebe vedoucí roli. Vytvářet a
udržovat atmosféru soutěžení až soupeření.

• Vyhledávat sympatii – nutit ostatní členy týmu k
sympatizování s vlastními problémy a neštěstím. Snižovat
hodnotu vlastních myšlenek s cílem získat podporu

(nedostatečné sebepoznání, 
nepřiměřené sebehodnocení, 
přeceňování, pocit méněcennosti –
pak pasivita vedoucího týmu = 
neúspěch týmové práce).

hodnotu vlastních myšlenek s cílem získat podporu
ostatních.

• Klaunerie – šprýmovat, dělat vtipy, napodobovat – práci
týmu neustále přerušovat a zdržovat.neúspěch týmové práce). týmu neustále přerušovat a zdržovat.

• Přitahování pozornosti – upoutávat na sebe
pozornost hlasitým a nadbytečným hovorem, extrémními
nápady, postoji, nápady…

• Stažení se - pasivní chování, omezené pouze na• Stažení se - pasivní chování, omezené pouze na
nezbytné povinnosti, denní snění, dělání nesmyslů, šeptání,
utíkání od tématu.



Pozice a role 
v pracovním týmu

• Snížení fluktuace.

• Motivování a zodpovědní zaměstnanci (duch v pracovním týmu • Motivování a zodpovědní zaměstnanci (duch 
týmu).

• Co nejrychlejší řešení problémů a optimalizace 

Cíle týmové práce

• Co nejrychlejší řešení problémů a optimalizace 
pracovních postupů přímo na pracovišti.

• Efektivní spolupráce v týmu, mezi týmy navzájem • Efektivní spolupráce v týmu, mezi týmy navzájem 
a mezi týmy a managementem.

• Autonomní týmy (sebeorganizace).• Autonomní týmy (sebeorganizace).

• Snížené zátěže středního managementu.

• Vyšší produktivita a kvalita.



Organizace –
zjednodušené schéma zjednodušené schéma 

organizace dle PRINCE2



Dynamika rozvoje 
pracovního týmu

• Pro stabilizaci týmu, efektivní 

pracovního týmu

• Pro stabilizaci týmu, efektivní 
týmovou práci i seberealizaci jeho 
členů je nezbytné – vytvořit 
funkční síť neformálních 
sociálních pracovních vztahů a sociálních pracovních vztahů a 
rozdílných sociálních rolí -
vyžaduje dobrou manažerskou 
práci, ale i určitý čas.práci, ale i určitý čas.



Dynamika rozvoje 
pracovního týmu

Orientace

• Počáteční etapy – setkání členů týmu, definovat své vlastní 
postavení v týmu. Tým se pak začne projevovat – kontakty a výměny pracovního týmu
názorů častější – vzniká pocit „přátelské kolegiality“, výsledky práce –
skromné, členové týmu se zaměřují na poznávání a vytváření pracovních 
vztahů.

Konfrontace

Etapy rozvoje pracovního týmu: 
1. orientace, 
2. konfrontace, 

Konfrontace

• Postupná krystalizace obsazení rolí – se téměř neobejde bez 
konfliktu a zklamání – podrážděná pracovní atmosféra. Určí se a 
uzná vedoucí, kdo bude vykonávat kontrolní funkci a postupy proti 
jednotlivcům, kteří nechtějí respektovat pravidla týmové práce. Etapa není 

2. konfrontace, 
3. utváření pravidel, 
4. výkonnost, 
5. udržení

jednotlivcům, kteří nechtějí respektovat pravidla týmové práce. Etapa není 
příjemná – formulují se sociálně psychologická hlediska, pracovní cíle, 
postupy, individuální a společná odpovědnost.

Utváření pravidelUtváření pravidel

• Vyžaduje značný časový úsek, vnese v život zásady a pravidla, 
která vznikla a ovlivní dosažení stanovených cílů týmu. Rozdělení a 
přidělení rolí, pravidla spolupráce a kontroly – rozvíjejí týmovou práci, 
společné postupy a řešení. Zvyšuje se kvalita i kvantita pracovního výkonu. společné postupy a řešení. Zvyšuje se kvalita i kvantita pracovního výkonu. 



Dynamika rozvoje 
pracovního týmu Výkonnostpracovního týmu Výkonnost

• Znakem této etapy je přirozenost ve vzájemném
jednání, převládá vzájemné uznání a ocenění, jistota
spolupráce a případné pomoci. Role členů jsou pevně

Etapy rozvoje pracovního týmu:

1. orientace, 

určeny a každý přispívá svým způsobem k týmovému
výkonu.

Udržení
1. orientace, 
2. konfrontace, 
3. utváření pravidel, 
4. výkonnost, 
5. udržení.

Udržení

• Po dosažení konečných pracovních cílů se členové
týmů zpravidla vracejí do svých původních pracovních
úseků. Je pravděpodobné, že se členové opětně shledají5. udržení. úseků. Je pravděpodobné, že se členové opětně shledají
na další spolupráci – posilovat rysy týmové práce.



Determinanty 
efektivní týmové práceefektivní týmové práce



Determinanty 
efektivní týmové práceefektivní týmové práce

• Kdo jsme?

• Kde jsme ?

Sebeidentifikace týmu

• Kde jsme ?

• Kam jdeme?

• Kudy a jak se tam chceme dostat?

• Co se od nás očekává?Sebeidentifikace týmu • Co se od nás očekává?

• Jakou podporu máme?

• Nakolik jsme efektivní?

• Jaké uznání jsme získali / chceme získat?• Jaké uznání jsme získali / chceme získat?



• Dozadu, aby měli přehled, jak projekt pokročil od 

Determinanty 
efektivní týmové práce

• Dozadu, aby měli přehled, jak projekt pokročil od 
poslední rekapitulace.

• Dopředu, aby mohli předvídat problémy a předcházet 
jim. Toto je nejdůležitější směr, kterým je třeba se dívat. 

efektivní týmové práce
jim. Toto je nejdůležitější směr, kterým je třeba se dívat. 
Jedním z důvodů, proč se to často zanedbává, je to, že se 
projektové týmy nechávají fascinovat úhlednými 
tabulkami a grafy historických dat, které pro ně 
produkují jejich dozadu hledící monitorovací systémy.

Členové týmu se musí dívat:

produkují jejich dozadu hledící monitorovací systémy.

• Vzhůru - řízení projektu není jen otázkou chladného 
shromažďování dat a manipulace s nimi. Musíte se stále Členové týmu se musí dívat: shromažďování dat a manipulace s nimi. Musíte se stále 
starat, aby lidé byli spokojení, a také je motivovat. 

Nejdůležitější osobou na vašem seznamu spokojených je 

vždy spokojený klient.

• Ven - projektovým týmům se může stát, že začnou být 

příliš do sebe zahleděné, zejména když členové týmu 

dělají většinu veškeré práce, což je třeba v případě 
návrhu konstrukce nového výrobku. Je nutné udržovat návrhu konstrukce nového výrobku. Je nutné udržovat 
informovanost a motivaci všech lidí zapojených do 
projektu, kteří nejsou členy týmu.



Determinanty 
efektivní týmové práce • Směrem do týmu - věnovali jste jistou péči 

tomu, abyste vytvořili tým, který dobře 
efektivní týmové práce

tomu, abyste vytvořili tým, který dobře 
spolupracuje. Vybrali jste do něho ty správné lidi. 
Prodiskutovali jste a dohodli si základní pravidla. 
A teď stojí za to věnovat nějaký čas údržbě týmu a 

Členové týmu se musí dívat:

A teď stojí za to věnovat nějaký čas údržbě týmu a 
ujistit se, že tým stále funguje, jak má.

• Do sebe - jednou za čas by se všichni členové Členové týmu se musí dívat: • Do sebe - jednou za čas by se všichni členové 
týmu, a zvlášť jeho vedoucí, měli zeptat sami 
sebe, jak jim to jde. Znáte své vlastní silné stránky 
a identifikovali jste konkrétní přínos, kterým byste 
měli týmu přispět. Stejně jako rekapitulujete měli týmu přispět. Stejně jako rekapitulujete 
pokroky dosažené týmem, měli byste se zamyslet i 
nad svými vlastními.



Týmová role Osobnostní 

rysy

Přednosti Přípustné 

slabosti

Týmové role
rysy slabosti

Myslitel 

(inovátor)

Individualista, 

vážný,

nekonvenční

Tvůrčí myšlení, 

intelekt, 

imaginace, 

Hlava v 

oblacích, 

tendence 

• Pomůckou při sestavování 

znalosti podceňovat

praktické 

detaily

Vyhledavač Extrovert, Schopnost Tendence k • Pomůckou při sestavování 
pracovních týmů může být 
Belbinova typologie týmových rolí.

Vyhledavač 

(všudybyl)

Extrovert, 

aktivní a 

zvědavý,

komunikativní

Schopnost 

seznamovat se 

s lidmi a 

orientovat se v 

nových 

Tendence k 

povrchnosti a 

rychlé ztrátě 

počátečního 

zájmu a zaujetí 
• Představuje předhled různých 

typů chování – 9 týmových rolí.

nových 

situacích, 

dovednost 

nacházet nové

možnosti a 

zájmu a zaujetí 

pro věc

možnosti a 

příležitosti

Kontrolor –

vyhodnocova

č (analytik)

Věcný, 

neemocinální,

opatrný

Bystrý úsudek, 

rezervovanost, 

důslednost

Schází mu 

inspirace a 

schopnost č (analytik) opatrný důslednost schopnost 

motivovat lidi



Týmové role

• Pomůckou při sestavování • Pomůckou při sestavování 
pracovních týmů může být 
Belbinova typologie týmových rolí.

• Představuje předhled různých 
typů chování – 9 týmových rolí.



Týmové role

Hledisko osobních typů:

– Osobní typy jsou – Osobní typy jsou 
POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ.

– Výběr pracovníků do týmu – Výběr pracovníků do týmu 
by měl být proveden tak, aby 
převažovaly positivní typy.



• Cílem firemní kultury je nasměrovat jednotlivce 
Energetizace týmu

• Cílem firemní kultury je nasměrovat jednotlivce 
pro zájmy etnika = firmy, dosáhnout jeho 
etnocentrické orientace.

• V případě, že jednotlivec pozná, pocítí a bude 
považovat za dlouhodobě přínosné, že naplnění 
jeho potřeb a cílů je v souladu s cíli skupiny 

• Cíle, které si jednotlivec stanoví 
jsou primárně sebestředné -
egocentrické - pro maximální 

jeho potřeb a cílů je v souladu s cíli skupiny 
nebo firmy, bude ochoten orientovat svou životní 
energii tímto směrem - etnocentricky.

egocentrické - pro maximální 
zhodnocení a naplnění svého 
vlastního života.

• Stavy energetizace jsou manažerskou klasifikací 
chování jednotlivce v různých pracovních 
situacích.

• Manažer volí nástroje firemní kultury, aby dosáhl 
pro firmu žádoucích stavů energetizace.



I. Spolupodnikatel - v turbulenci podnikatelského
prostředí nachází výzvy a příležitosti pro

Energetizace týmu
prostředí nachází výzvy a příležitosti pro
dlouhodobý úspěch firmy - Heslo: „Neznám
problémy, jen nové výzvy!“

Stavy energetizace jednotlivce jsou 

II. Zlepšovatel - zdokonaluje stávající procesy a
vztahy ve firmě - Heslo: „Vše lze zlepšit!“

Stavy energetizace jednotlivce jsou 
následující: III. Plnič - plní svědomitě firemní příkazy a zákazy,

aby vytvořil produkt pro zákazníka - Heslo: „Jen
do výše svého platu!“do výše svého platu!“

IV. Poloplnič - zájmem je vydělat peníze bez
poskytnutí odpovídající práce - Heslo: „Nedělat,poskytnutí odpovídající práce - Heslo: „Nedělat,
vydělat!“

V. Egocentrik - působí proti zájmům firmy,V. Egocentrik - působí proti zájmům firmy,
„krade“ firemní prostředky a zdroje - Heslo:
„Kdo nekrade, okrádá rodinu!“



Energetizace týmu

Stavy energetizace a stability



Úspěšný projektový 

Klíčové požadavky

Úspěšný projektový 
manažer

• Dodržení základních 

Klíčové požadavky

• Predikovat a plánovat• Dodržení základních 
parametrů projektu.

• Vysoká spokojenost 

• Snižování hrozeb (rizika)

• Přidělovat úkoly a kontrolovat plnění

• Správně se rozhodovat• Vysoká spokojenost 
zákazníka – měření 
(customer satisfaction 
index).

• Správně se rozhodovat

• Správně a otevřeně komunikovat

• Motivovat členy týmu
index).



Charakteristika Charakteristika 
projektového 
manažera

Funkce 
projektového Odpovědnost zamanažera projektového 
manažera

Odpovědnost za

Plánovač
▪ tvorbu a implementaci realizačních plánů (časových, zdrojů,

nákladů atp.)

▪ rozdělení práce v týmu, instruktáž pracovníků, rozdělení
Organizátor

▪ rozdělení práce v týmu, instruktáž pracovníků, rozdělení
odpovědností a pravomocí

▪ předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení

Vedoucí
▪ výběr členů týmu
▪ vyřizování pracovních nároků a problémů členů týmuVedoucí ▪ vyřizování pracovních nároků a problémů členů týmu
▪ poskytování informací o průběhu realizace projektu

Koordinátor ▪ vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech úrovních
řízenířízení

Vyjednavač ▪ formulování a předkládání požadavků, které jsou nad rámec
jeho pravomocí

Kontrolor
▪ zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných

opatření a jejich realizaceKontrolor opatření a jejich realizace
▪ sledování vynaložených nákladů na projekt a jejich

vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu



Charakteristika 

Vybrané významné vlastnosti projektového manažera:

Charakteristika 
projektového 
manažera

• Manažer vykonává široké 

Vybrané významné vlastnosti projektového manažera:

– Komunikativní typ.

manažera

• Manažer vykonává široké 
spektrum činností. Na 
manažerovi a jeho talentu 
závisí značná část úspěchu 

– Sdílet pocit „vlastnictví“ - úspěšný projektový manažer 
musí cítit a též dávat najevo pocit naprosté vlastnické 
odpovědnosti vůči projektu a jeho výsledkům.závisí značná část úspěchu 

projektu.
odpovědnosti vůči projektu a jeho výsledkům.

– Mít správný úsudek - každý projekt je jedinečný a 
projektový manažer se musí každému přizpůsobit.projektový manažer se musí každému přizpůsobit.

– Kreativita.



1. Plánování – plánování činností a dílčích etap 
prací.Charakteristika 

2. Rozhodování – v závislosti na typu rozhodnutí 
vedoucí týmu rozhoduje sám, nebo ve spolupráci 
se členy týmu.

3. Organizování – vedoucí týmu organizuje 

Charakteristika 
projektového 
manažera

3. Organizování – vedoucí týmu organizuje 
zejména komplexnější činnosti (vyžadující 
zapojení více členů týmu), ale také základní 
logistiku (třeba organizace porad).

manažera

Vedení projektového týmu 

logistiku (třeba organizace porad).

4. Kontrolování – vedoucí týmu periodicky 
kontroluje průběžné dosahování cílů 
a směrování k stanoveným cílům.Vedení projektového týmu 

obnáší:

a směrování k stanoveným cílům.

5. Reprezentaci týmu navenek – reprezentování 
výsledků a dílčích pokroků práce týmu směrem k 
okolí (např. zadavatelé úkolu).

6. Mediaci a facilitaci dynamiky týmu – pomáhá 
řešit konflikty a obecně usnadňuje 
a zefektivňuje komunikaci v týmu.

7. Motivování členů týmu – motivuje jednotlivé 
členy týmu k co možná nejlepším výkonům.



Kroky lze shrnout do role vedoucího projektu Charakteristika Kroky lze shrnout do role vedoucího projektu 
(manažera projektu) a jeho úkolů:
• zodpovídá za plánování, řízení a kontrolu projektu 

(zdárný průběh a dokončení jednotlivých etap projektu 
včas, při dodržení rozpočtu a standardů kvality)

Charakteristika 
projektového 
manažera včas, při dodržení rozpočtu a standardů kvality)

• vede projektový tým,

• informuje o postupu projektu a o případných 
problémech,

manažera

Vedoucí týmu zastává jak 
manažerské role (řízení), tak 

• zodpovídá za každodenní řízení,

• úkolem je s týmem projekt zahájit, upřesnit jeho rozsah 
a získat souhlas,

• stanovit postup projektu (tj. síť na sebe navazujících manažerské role (řízení), tak 
také roli lídra (vedení). 

• stanovit postup projektu (tj. síť na sebe navazujících 
činností),

• odhadnout pracnost jednotlivých činností,

• nárokovat zdroje k zajištění úspěšného provedení 
projektu,projektu,

• vytvořit harmonogram projektu,

• přidělovat úkoly jednotlivým členům týmu,

• sledovat jejich plnění v čase a zajišťovat v průběhu • sledovat jejich plnění v čase a zajišťovat v průběhu 
projektu kvalitu vytvářených klíčových produktů.



Charakteristika 
Projektové manažery je možno rozdělit na:

• specialisty v dané problematice - v průběhu

Charakteristika 
projektového 
manažera

Hlavním cílem projektového 
manažera je zajistit, aby byl 

• specialisty v dané problematice - v průběhu
projektu uplatňují odborné dovednosti, obvykle ale
tito odborníci nedisponují ostatními požadavky
vyplývajícími z manažerských povinností.

manažera

manažera je zajistit, aby byl 
projekt úspěšný, je tedy 
zodpovědný za projekt v těchto 
oblastech:

• specialisty projektového managementu –
představují odborníky na:

oblastech:

• integrace, rozsah projektu, 
časový vývoj, náklady, lidské 
zdroje, komunikace, rizika, 

• plánování,

• organizování,

• kontrolování,zdroje, komunikace, rizika, 
kvalita, dodavatelé. • koordinaci,

• personalistiku,

• vyjednávání projektových prací.• vyjednávání projektových prací.



Charakteristika 

Pro dosažení stanovených cílů musí mít 
následující pravomoci, tj. musí mít mj. i tyto 

Charakteristika 
projektového 
manažera následující pravomoci, tj. musí mít mj. i tyto 

kompetence:

• jmenovat, odvolat členy týmu,

• řídit aktivity týmu,

manažera

Manažer je při výkonu funkce 

• řídit aktivity týmu,

• podílet se na přípravě smlouvy o projektu,

• komunikovat s liniovými manažery,Manažer je při výkonu funkce 
nucen vyjednávat a komunikovat s 
tzv. zájmovými skupinami 
projektu. 

• komunikovat s liniovými manažery,

• řídit rozpočet projektu,

• kontrolovat aktivity, které ovlivňují čas, 
náklady a rozsah projektu,náklady a rozsah projektu,

• pověřit členy týmu odpovědnostmi a 
oprávněními,

•• předkládat návrhy na změny.



Charakteristika 

Manažer projektu může prosadit své 
požadavky následovně:

Charakteristika 
projektového 
manažera požadavky následovně:

a) formálně přidělenými zdroji síly tj.:

manažera

V případě, že se jedná o 

• moc z titulu pozice,

• moc z titulu odměňovat,

• moc z titulu ukládat pokuty,V případě, že se jedná o 
komunikaci směrem dolů, znamená 
to, že musí aplikovat manažerskou 

sílu a autoritu. 

• moc z titulu ukládat pokuty,

b) neformálními zdroji síly, a to buď

• z titulu síly experta,

• z titulu společenského uznání.



Charakteristika Charakteristika 
projektového 
manažeramanažera

Příklad požadavků na znalosti PM Příklad požadavků na znalosti PM 
(Unicorn)



VýchovaCharakteristika Výchova

• Plusy

• PM je kompatibilní s přístupem firmy

• Posiluje loajalitu

Charakteristika 
projektového 
manažera • Posiluje loajalitu

• Komplexní vzdělávání a rozvoj 
projektového manažera

• Zaměření na přístup a potřeby dané firmy

manažera

Žádoucí jsou PM, kteří umí řídit 
projekty dle standardů (firemních), 

nikoliv podle jejich názoru.

• Zaměření na přístup a potřeby dané firmy

• Možnost „převýchovy“ PM najatých z trhu 
nebo zapojení absolventů

nikoliv podle jejich názoru.
• Mínusy

• Dlouhodobý proces

• Z počátku juniorní PM• Z počátku juniorní PM

• Nutnost zapojení seniorních rolí, resp. 
managementu firmy jako školitelů

• Vysoké nepřímé náklady – příprava školení, • Vysoké nepřímé náklady – příprava školení, 
kdo školí, nepracuje apod.



Charakteristika 
• Pro různé projekty se vyplatí kombinování 

(vlastní zdroje, externí, interim management).

Charakteristika 
projektového 
manažera

• Preference výchovy PM oproti jejich náboru.

• Vlastní vnitřní systém výchovy – pro konkrétní účely 

manažera

Doporučení z praxe

• Vlastní vnitřní systém výchovy – pro konkrétní účely 
řízení projektů v organizaci.

• Bez účasti seniorních rolí a managementu to nejde.

• Disponovat správnými schopnostmi a dovednostmi.

• Jsou-li schopnější, lépe kvalifikovaní nebo lépe • Jsou-li schopnější, lépe kvalifikovaní nebo lépe 
motivovaní lidé k dispozici kdekoliv jinde v podniku, pak 
se snažte získat právě je a dejte jim přednost (před těmi, 
kteří byli nabídnuti).



Je možno popsat kompetenční řízení projektů pomocí 
těchto tří oblastí:Kompetence 
• Oblast technických kompetencí – tato oblast 

slouží k popisu zásadních elementů kompetencí 
projektového řízení. Do této oblasti náleží obsah 
projektového řízení, který se někdy označuje jako 

Kompetence 
projektového 
manažera

projektového řízení, který se někdy označuje jako 
tzv. „pevné elementy“. 

• Oblast behaviorálních kompetencí – tato oblast 

manažera

Pod kompetencí myslíme soubor 
znalostí, osobních přístupů, 
dovedností a souvisejících 

• Oblast behaviorálních kompetencí – tato oblast 
slouží k popisu elementů personálního 
projektového řízení. Do této oblasti náleží 
přístupy a dovednosti projektového manažera.

dovedností a souvisejících 
zkušeností, kterých je pro úspěch v 

určité pozici potřeba.

přístupy a dovednosti projektového manažera.

• Oblast kontextových kompetencí – tato oblast 
slouží k popisu elementů kompetencí projektového slouží k popisu elementů kompetencí projektového 
řízení, které se vztahují ke kontextu projektu. 
Do této oblasti patří kompetence projektového 
manažera při řízení organizací s liniovým řízením 
a jeho schopnost fungovat v organizaci zaměřené a jeho schopnost fungovat v organizaci zaměřené 
na projekt. 



Kompetence projektového manažera
Technické kompetenceTechnické kompetence
• Úspěšnost řízení projektu

• Zainteresované strany

• Požadavky a cíle projektu

Behaviorální kompetence
• Vůdcovství

• Zainteresovanost a motivace

Kontextové kompetence
• Orientace na projekt

• Orientace na program (portfolio)
• Požadavky a cíle projektu

• Rizika a příležitosti

• Kvalita

• Organizace projektu

• Týmová práce

• Sebekontrola

• Asertivita

• Uvolnění

• Otevřenost

• Realizace projektu, programu, 
portfolia

• Trvalá organizace

• Byznys
• Týmová práce

• Řešení problémů

• Struktury v projektu

• Rozsah a dodávané výstupy projektu

• Otevřenost

• Kreativita

• Orientace na výsledky

• Výkonnost

• Byznys

• Systémy, produkty, technologie

• Personální management

• Zdraví, bezpečnost, ochrana života a • Rozsah a dodávané výstupy projektu

• Čas a fáze projektu

• Zdroje/Náklady a financování

• Organizace a smluvní vztahy

• Změny

• Výkonnost

• Diskuze

• Vyjednávání

• Konflikty a krize

životního prostředí

• Finance

• Právo
• Změny

• Kontrola, řízení a podávání zpráv

• Informace a dokumentace

• Komunikace

• Zahájení/Ukončení

• Spolehlivost

• Porozumění hodnotám

• Etika

• Zahájení/Ukončení



Kompetence Kompetence 
projektového 
manažera

Příklady kompetancí –
základní požadavky:

manažera

základní požadavky:

• Profesní kvalifikace NSK 
(dle zákona č. 179/2006 Sb.)(dle zákona č. 179/2006 Sb.)

• Manažer programů a 
komplexních projektů 63-008-Tkomplexních projektů 63-008-T

• Oblast kvalifikačního standardu



Kompetence 

1. Pracovní podmínky

Kompetence 
projektového 
manažera

2. Měkké kompetence

3. Obecné dovednosti

manažera

Vymezují se oblasti - Manažer 
programů a komplexních projektů

3. Obecné dovednosti

4. Odborné znalosti

• online

5. Odborné dovednosti

6. Zdravotní podmínky (onemocnění omezující • online
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101715

6. Zdravotní podmínky (onemocnění omezující 
výkon pozice)



Kompetence 

1 2       3       4

Zátěž teplem 

Zátěž chladem Kompetence 
projektového 
manažera

Zátěž hlukem 

Zátěž vibracemi 

Zátěž prachem 

Zátěž chemickými látkami manažera Zátěž chemickými látkami 

Zátěž invazivními alergeny 

Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění 

Zátěž ionizujícím zářením 

1. Pracovní podmínky

Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů 

Zraková zátěž 

Celková fyzická zátěž 

Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) 

Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin 

Lokální zátěž jemné motoriky 

Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru 

Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách 

Práce ve výškách 

Duševní zátěž 

Zvýšené riziko úrazu pracovníka Zvýšené riziko úrazu pracovníka 

Zvýšené riziko obecného ohrožení 

Pracovní doba, směnnost 



1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - faktor se přiKompetence 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - faktor se při
výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem
minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska
nevýznamný.

Kompetence 
projektového 
manažera

2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - ze
zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná,
nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je
akceptovatelný pro zdravého člověka.

manažera

1. Pracovní podmínky

akceptovatelný pro zdravého člověka.

3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) -
úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnotyúroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty
expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace
náhradních technických a organizačních opatření, nelze
vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - úroveň
zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty
expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor
preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.



Efektivní komunikaceKompetence 
• formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na 

výborné úrovni

• praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech 
okolností

Kompetence 
projektového 
manažera okolností

• zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené

• dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem 
dokáže druhé přesvědčit

• dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat 

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

• dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat 
s nimi

• dokáže využívat konstruktivní konflikty

• umí pracovat se zpětnou vazbou
úroveň 5

• umí pracovat se zpětnou vazbou

• komunikuje s jinými kultura

Kooperace (spolupráce) 

• ve skupině zaujímá roli nenuceného leadera, má • ve skupině zaujímá roli nenuceného leadera, má 
přirozenou autoritu

• je schopen spolupráce v mezinárodních, multikulturních 
týmechtýmech



Kompetence 
Kreativita

• podnikatelská intuice a strategické myšlení mu umožňují 
připravit a realizovat nové záměry, které mu vytvářejí 
výbornou výchozí pozici v konkurenčním prostředí,

Kompetence 
projektového 
manažera výbornou výchozí pozici v konkurenčním prostředí,

• je schopen využít a ocenit myšlenky a nápady ve svém 
okolí,

• systematicky pracuje s riziky, která je schopen vyhodnotit 
a minimalizovat tak, aby neohrožovala strategické záměry 

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

a minimalizovat tak, aby neohrožovala strategické záměry 
jeho či jeho firmy.

Flexibilita 
úroveň 5 • aktivně prosazuje změny a přebírá za ně zodpovědnost,

• je iniciátorem nových myšlenek, má inovativní a kreativní 
myšlení,

• zpochybňuje stereotypy a zavedené postupy,• zpochybňuje stereotypy a zavedené postupy,

• vhodně volí styly a metody práce s ohledem na ostatní, 
kontext, situaci,

• trvale se rozvíjí, obohacuje své znalosti a dovednosti.



Uspokojování zákaznických potřebKompetence 
• je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči 

zákazníkům,

• systematicky buduje a udržuje vztahy, má snahu o jejich 
neustálé zlepšování,

Kompetence 
projektového 
manažera neustálé zlepšování,

• zastává roli důvěryhodného poradce,

• umí zákazníka přesvědčit a ovlivnit.

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

Výkonnost 

• jeho výkon a výsledek (přínos) je nadstandardní,

• jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu, má úroveň 5 • jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu, má 
manažerské předpoklady pro zvyšování výkonu,

• konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje, a v 
návaznosti na ni navrhuje řešení,

• je schopen sebekontroly,• je schopen sebekontroly,

• je motivován a motivuje ostatní, včetně 
sebezdokonalování.



Samostatnost

• dokáže cíl převést na kroky (úkoly) potřebné k jeho 
dosažení,

Kompetence 
dosažení,

• při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly odhadnout a 
rozložit,

• plánuje a je schopen se dlouhodobě koncentrovat,

Kompetence 
projektového 
manažera • plánuje a je schopen se dlouhodobě koncentrovat,

• rychle a pružně se rozhoduje,

• v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc, dokáže získat 
veškeré potřebné zdroje (informace apod.),

• nebojí se nést osobní riziko, protože ho umí dobře 

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

• nebojí se nést osobní riziko, protože ho umí dobře 
posoudit.

Řešení problémů
úroveň 5

Řešení problémů

• jak samostatné, tak týmové řešení problémů je mu zcela 
vlastní, je schopen vést řešitelské týmy,

• na základě svých zkušeností se spoléhá na svou intuici, 
využívá kreativní myšlení,využívá kreativní myšlení,

• vytváří motivující prostředí pro řešení problémů,

• je schopen vytvářet nebo se podílet na tvorbě standardů, 
kterými předchází vzniku problémů,

• dokáže překonávat předsudky a stereotypy myšlení.



Plánování a organizování práceKompetence 
• vytváří vize, navrhuje strategie a efektivně plánuje,

• rozvíjí potenciál k výkonnosti sebe a druhých,

• stanovuje cíle a priority, motivuje okolí k jejich dosažení

• předvídá rizika,

Kompetence 
projektového 
manažera

• předvídá rizika,

• plánuje potřebné zdroje, jejich efektivní využití a čas,

• sleduje a hodnotí naplňování cílů, plánů a aktivit k nim 
směřujících a podle toho jedná,

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

směřujících a podle toho jedná,

• Deleguje.

Celoživotní učení

úroveň 5 • aktivně pracuje na prohlubování své odbornosti a 
profesionality, předvídá a může i ovlivňovat vývoj ve svém 
oboru,

• dokáže rozpoznat a definovat vzdělávací potřeby svého • dokáže rozpoznat a definovat vzdělávací potřeby svého 
okolí,

• podporuje osobní rozvoj druhých,

• sdílí znalosti a zajišťuje, aby znalosti byly sdíleny 
(knowledge management).(knowledge management).



Kompetence 
Aktivní (proaktivní) přístup

• je přirozeně aktivní, má pozitivní přístup k životu i k práci,

• ovlivňuje dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové 
aktivity, postupy a možnosti,

Kompetence 
projektového 
manažera

aktivity, postupy a možnosti,

• je připraven podstoupit osobní riziko, aby mohl dosáhnout 
cíle,

• předvídá situace a přijímá opatření,

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

• předvídá situace a přijímá opatření,

• hledá řešení, dívá se dopředu, aby mohl vytvářet příležitosti, 
zapojuje ostatní do svých projektů.

Objevování a orientace v informacíchúroveň 5 Objevování a orientace v informacích

• propojuje informace z různých i netradičních / nových zdrojů,
tvoří mezi nimi vazby, nalézá a vytváří z nich příležitosti,

• informací je schopen vytvářet know-how, které mohou• informací je schopen vytvářet know-how, které mohou
využívat i ostatní,

• řídí informační toky, je schopen se zorientovat v různých
typech databází a vybrat klíčové informace pro daný účel a
propojit je.propojit je.



Kompetence 

Zvládání zátěže
• odvádí velmi dobrý výkon i v extrémně složitých 

Kompetence 
projektového 
manažera • odvádí velmi dobrý výkon i v extrémně složitých 

podmínkách, realistický přístup k zátěžovým situacím, 
mu umožňuje získat nadhled a odstup,

• vyvolává změny za účelem efektivnějšího dosažení 
výsledku,

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

výsledku,

• z neúspěchu se poučí a přijímá opatření,

• při překonání překážek analyzuje situaci, hledá 
alternativy a volí nejvhodnější řešení,

úroveň 5 • při plnění rutinních úkonů se dokáže oprostit od vnějších 
vlivů a soustředí se v danou chvíli pouze na příslušný 
cíl,

• v zátěžových situacích je oporou druhým,• v zátěžových situacích je oporou druhým,

• je schopen i v silně vypjatých situacích kontrolovat své 
pocity, dokáže pracovat s emocemi druhých,

• má vysokou sebedůvěru a pocit plné zdatnosti.



Kompetence 
Vedení lidí (leadership)
• je charismatický vůdce, má přesvědčivé představy a 

nápady, pro které dokáže ostatní zaujmout a nadchnout, 
jeho strategie a nápady vyvolávají zájem a nadšení 

Kompetence 
projektového 
manažera

jeho strategie a nápady vyvolávají zájem a nadšení 
ostatních se podílet na poslání celé skupiny odpovědnost za 
skupinový výkon vnímá jako základní manažerskou roli,

• organizuje a plánuje, otevřeně informuje, zapojuje členy 

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

týmu do řízení úkolů a projektů, motivuje je k aktivnímu 
zapojení,

• poskytuje podřízeným dostatek svobody pro rozhodování, 
přejímání zodpovědnosti a volbu, jakým způsobem budou 

úroveň 5
přejímání zodpovědnosti a volbu, jakým způsobem budou 
postupovat při realizaci svých úkolů, kontroluje jejich 
výsledky a diskutuje s nimi o způsobech řešení, poskytuje 
zpětnou vazbu,

• cíleně rozvíjí, povzbuzuje ostatní členy týmu při přebírání • cíleně rozvíjí, povzbuzuje ostatní členy týmu při přebírání 
odpovědnosti za dílčí výsledky skupinové práce, zastává 
roli kouče, 

• podporuje jednotlivé členy v jejich úsilí se zdokonalovat a 
vzdělávat, cíleně jim předává své znalosti a zkušenosti. vzdělávat, cíleně jim předává své znalosti a zkušenosti. 



Kompetence 
Ovlivňování ostatních

• navrhuje a realizuje ovlivňující strategie podle konkrétní 
situace a úrovně posluchačů,

• mění organizační strukturu (včetně pracovních míst) s 

Kompetence 
projektového 
manažera

• mění organizační strukturu (včetně pracovních míst) s 
cílem podpořit změnu očekávaného chování spojuje se s 
ostatními, kteří podporují jeho zájmy a dokážou cíleně 
působit na druhé,

manažera

2. Měkké kompetence (úroveň 0-5) 
– na všech úrovních by měl mít 

úroveň 5

• aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a 
možnosti, jak přesvědčit a ovlivnit ostatní,

• praktikuje „politické manévry“, aby dosáhl svého cíle a 
vlivu,

úroveň 5
vlivu,

• dokáže využít potřeb a zájmu posluchačů pro svou věc,

• jeho projev a prezentace jsou charismatické provokuje v 
dobrém slova smyslu,

• vtahuje posluchače do svého projevu nebo prezentace, • vtahuje posluchače do svého projevu nebo prezentace, 
nabízí jim atraktivní nápady a řešení, kterým nelze odolat,

• jeho prezentační a komutační projev je excelentní, zvládá s 
přehledem prezentaci a jednání před velkými skupinami v 
českém i cizím jazyce.českém i cizím jazyce.



Počítačová způsobilost – úroveň 3

• ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody 
Kompetence 

• ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody 
mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších 
problémů)

• používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích 

Kompetence 
projektového 
manažera • používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích 

a ve způsobu ovládání různých aplikací

• využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, 
grafická animace)

manažera

Způsobilost k řízení osobního automobilu – úroveň 2

• má oprávnění k řízení osobního automobilu

• běžně se orientuje ve známém prostředí

3. Obecné dovednosti (úroveň 0-3) • zvládá jízdu na kratší trasy

• zajistí základní údržbu automobilu

Numerická způsobilost - úroveň 3Numerická způsobilost - úroveň 3

• provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a 
operace

• provádí převody mezi různými měrovými soustavami• provádí převody mezi různými měrovými soustavami



Ekonomické povědomí – úroveň 3Kompetence Ekonomické povědomí – úroveň 3

• provádí kalkulace a rozpočty,

• orientuje se v mikroekonomických a makroekonomických 
ukazatelích a je schopen s nimi v praxi pracovat,

Kompetence 
projektového 
manažera ukazatelích a je schopen s nimi v praxi pracovat,

• orientuje se v ekonomické legislativě,

• orientuje se v ekonomickém a finančním řízení a rozumí 
základním pojmům (rozvaha, odpisy, výsledovka, zisk),

manažera

základním pojmům (rozvaha, odpisy, výsledovka, zisk),

• zná a využívá i složitější metody financování (záruky, úvěry, 
investice).

3. Obecné dovednosti (úroveň 0-3) Právní povědomí – úroveň 3

• má právní povědomí, aplikuje znalosti zákonů a legislativy 
běžně ve firemní praxi využívané (obchodní zákoník, občanský 
zákoník,..),

• orientuje se v právních úkonech, dokumentech i subjektech 
právní praxe,

• zvládá aktivní právní jednání.



Kompetence 

Jazyková způsobilost v češtině – úroveň 3

Kompetence 
projektového 
manažera

• důkladně se orientuje a rozumí i náročným odborným textům, které se 
dané pracovní oblasti přímo nedotýkají, rozlišuje styl písemného projevu,

• plynule a spontánně reaguje, včetně komunikace s rodilými mluvčími, 

manažera

• plynule a spontánně reaguje, včetně komunikace s rodilými mluvčími, 
využívá jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely 
(společenské, profesní), přesně formuluje své názory a vyjadřuje se i ke 
složitějším tématům,

3. Obecné dovednosti (úroveň 0-3) 
• rozumí rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím,

• sestaví strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, formálně • sestaví strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, formálně 
a stylisticky přizpůsobí tyto texty danému účelu.



Jazyková způsobilost v angličtině – úroveň 2
Kompetence 

Jazyková způsobilost v angličtině – úroveň 2

• B1 - V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně 
známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, 
ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny 

Kompetence 
projektového 
manažera ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny 

zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s 
většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, 
kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý 
souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho 

manažera

osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, 
naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a 
plány.

3. Obecné dovednosti (úroveň 0-3) • B2 – Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s 
konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné 
diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak 
plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog 
s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí 
sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, 
vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody 
a nevýhody různých možností.a nevýhody různých možností.



Kompetence • stanovy a základní organizační normy společnosti 7Kompetence 
projektového 
manažera

• stanovy a základní organizační normy společnosti 7

• pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 7

• základní ekonomické ukazatele 8

• ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 8manažera • ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 8

• finanční plánování 8

• pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o 

zaměstnanosti
7

4. Odborné znalosti (úroveň 1-8) 

• komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, 

obchodní zákoník
7

• zásady vedení pracovního kolektivu 8

• metody a techniky hodnocení výkonu 8
4. Odborné znalosti (úroveň 1-8) 

• metody a techniky hodnocení výkonu 8

• personální management 8

• ekonomický (finanční) management, controlling 8

• management kvality 7• management kvality 7

• legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže 8

• problematika grantů a grantové politiky 8

• management rizik 8• management rizik 8

• time management 8



Kompetence Kompetence 
projektového 
manažera • Řízení integrace projektu 7manažera • Řízení integrace projektu 7

• Řízení rozsahu projektu 7

• Finanční řízení projektu 7

• Řízení změn v projektu 7

5. Odborné dovednosti (úroveň 1-8) 

• Řízení změn v projektu 7

• Řízení časového rámce projektu 7

• Řízení jakosti projektu 65. Odborné dovednosti (úroveň 1-8) 
• Řízení rizik projektu 7

• Řízení zdrojů projektu 7

• Řízení informací a dokumentace v projektu 6• Řízení informací a dokumentace v projektu 6

• Řízení programu 7

• Řízení organizace prostřednictvím projektů 7



Kompetence 
Onemocnění omezující výkon typové pozice

• Závažná endokrinní onemocnění.

• Poruchy vidění.

Kompetence 
projektového 
manažera

• Duševní poruchy.

• Poruchy chování.

• Závažná psychosomatická onemocnění.

• Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

manažera

6. Zdravotní podmínky 

• Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

• Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice6. Zdravotní podmínky 
(onemocnění omezující výkon 

pozice)

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

• Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.



Závěr

• Existuje celá řada metod pro stanovení efektivnosti projektu.

• Dané metody souvisí s efektivností investic.

• Jsou různorodé  metody a dají se kombinovat dle charakteristik a náročnosti projektu.

• Přestože pro určité typy projektů se určité metody hodí lépe, některé méně, nelze obecně říci, že by některé 
metody byly lepší a vhodnější a jiné zase méně.

• Každá z metod nám totiž podává informace o investičním projektu z trochu jiného pohledu a je na 
hodnotiteli, jaký obraz o investici na základě použitých metod získá a jakou roli v jeho rozhodování budou 
hrát.hrát.



………….

………….

………….

Dotazy a diskuse ☺☺☺☺

………….



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

a přeji Vám úspěšný den ☺

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

adamek@opf.slu.cz


