Projekt je tvořen devíti činnostmi popsanými v tabulce, ve které jsou u jejich činností uvedeny odhady charakterizující dobu trvání jednotlivých činností. Sestavte síťový graf odpovídající danému projektu, najděte kritickou cestu, odhadněte střední hodnotu doby trvání projektu, rozptyl a směrodatnou odchylku doby trvání projektu. Určete pravděpodobnost toho, že celý projekt bude realizován v čase, který nepřekročí 45 týdnů.
	
	Činnost
	Optimistický odhad
	Modální odhad
	Pesimistický odhad
	
	
	
	

	C
	(1,2)
	7
	10
	19
	
	
	
	

	B
	(1,3)
	4
	9
	14
	
	
	
	

	A
	(1,4)
	3
	5
	7
	
	
	
	

	D
	(2,3)
	4
	5
	12
	
	
	
	

	H
	(2,5)
	4
	7
	10
	
	
	
	

	E
	(3,4)
	5
	8
	11
	
	
	
	

	G
	(3,5)
	8
	11
	14
	
	
	
	

	F
	(4,5)
	7
	11
	15
	
	
	
	

	I
	(5,6)
	4
	8
	12
	
	
	
	


 
