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Obsah dnešního semináře 

1. Část (5-10 min.) 

• Náplň seminářů během semestru 

• Seminární práce  

2. Část (30 min.) 

• Co je to projektový management 

• Co je to projekt, jaké má fáze 

• 1. fáze projektu – inicializace  

• Kritérium SMART  

• Projektový trojimperativ 

3. Část (55 min.) 

• Úkol 1 – Vytvoření projektu “ Zítřejší den“ (30min) 

• Vytvořit skupiny pro projekt  (5min) 

• Úkol 2. Vybrat téma Vašeho projektu (15min) 

 

 



Náplň seminářů během semestru 

• Zpracování projektu  (seminární práce)  

 

• Vysvětlení problematiky  a řešení praktických úkolů 

 

• Práce v MS Project (semináře 5. a 6.) 

 

• Týmová práce 

 

• Docházka 

 

• Harmonogram seminářů najdete na IS – Interaktivní osnova – Organizace 
výuky, hodnocení komunikace. 

 

 



Seminární práce 

 

• Šablona semestrální práce –> IS-interaktivní osnova -> Úkoly, testy, otázky 

 

• Zpracovávání seminární práce během seminářů – každý seminář se bude 
zabývat určitou částí seminární práce 

 

• Bodování – celkem 30 bodů 

 

• Upload do 17. 12. 2023 do 24:00 do IS 

 

• Prezentace v posledním týdnu výuky 19.12./20.12. 2023 

 

 



Projektový management v kostce 

• Stručně a přehledně fáze inicializace a plánování projektu 

• Každé video má jenom 8 až 9 minut 

• Doporučuji shlédnout! 

• https://www.youtube.com/watch?v=OfN8DxFRVQQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=SlR8JwLeCTM 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfN8DxFRVQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SlR8JwLeCTM


Co je to projektový management?  

 

• Vycházíme ze základní definice managementu    

 

 

• Projektový management je plánování, organizování, 
řízení a kontrola zdrojů organizace za účelem dosažení 
specifického cíle v určitém časovém úseku 
 

 



Co je to projekt?  

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT 

realizace pomocí 
zdrojů 

časově ohraničený jasně stanovený cíl 

jedinečný produkt 



Jaké má projekt fáze?  

 

 

 

 

 

 

 

• Inicializace  

• Plánování

• Realizace 

• Monitorování 

• Uzavření  



1. Fáze Inicializace  

• V této fázi si stanovujeme 

        Projektový záměr – proč projekt realizujeme 

• Najít bydlení pro rodinu, zlepšit šanci na zaměstnání uprchlíků, zlepšit 
možnosti drobných výrobců nabídnout své výrobky širší veřejnosti 

 

        Cíl projektu 

• Postavení domů/koupě a rekonstrukce bytu, vytvoření rekvalifikačních kurzů 
pro uprchlíky, vytvořit pravidelně se konající trhy/vytvořit online stránky, 
kde můžou drobní výrobci své výrobky nabízet a prodávat. 

 

 

 

 

 

 



Cíl projektu by měl být SMART  

 

S - Postavit rodinný dům v určité lokalitě/ koupit a 
zrekonstruovat byt v určité lokalitě 

M - Kolik kvalifikačních kurzů a pro kolik lidí? 

A – neboli dosažitelný, v případě vytvoření trhu- 
přiměřená velikost místa/nájmu; web stránky- funkčnost, 
nákladnost zřízení a vedení. 

R – kvalifikace, které jsou na trhu opravdu požadovány a 
které jsou schopni tito lidé zvládnout se naučit 

T – časové ohraničení, do kdy má být cíle dosaženo – 
například do domu/bytu se chceme nastěhovat do 1. roku. 

 

 



Projektový trojimperativ  

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

realizace 
pomocí 
zdrojů 

časově 
ohraničený 

jasně 
stanovený cíl 

jedinečný 
produkt 

definované 

činnosti 

rozpočet 

Pro zajištění úspěchu projektu 
sledujeme 3 důležité proměnné 



Projektový trojimperativ v praxi  

 

 

 

 

 

 

 



• Stanovit cíl (kvantifikovatelný-SMART) 

• Časový harmonogram dne, logika sestavení sousledu činností (čas + činnosti) 

• Rozpočet - k aktivitám přiřadit zdroje (osobní, náklady – vyčíslit v Kč) 

• Rizika projektu 

 

• Doporučení: 

• Omezený čas 1 den: zahájení 00:01 – konec 24:00 

• Všechny aktivity jsou zaměřeny na dosažení cíle (výsledku/přínosu, který je možné ověřit) 

• Nacenit všechny zdroje (ráno snídaně, cesta, aktivity, nákupy atd…, skrytá režie – 

spotřeba energií, bydlení, služby atd.) 

• Sumarizovat hlavní zjištění a celkový rozpočet „zítřejšího dne“ 

 

Příklad: Cílem mého dne je sehnat všechnu potřebnou literaturu ke všem mým předmětům. 

 

Cvičení 1. Vypracovat projekt Můj zítřejší den (30min) 



• Vytvoření týmů - 2 – 3 studenti max. (5min) 

 

• 10 minut na sepis nápadů v týmu – určete si záměr a cíl podle SMART 

 

• Vybrat 3 možnosti 

 

• Určit si "+" a "-" vybraných možností (výhody a nevýhody, zda realizovat jako 

projekt – zde také podle kritéria SMART) 

 

• Vybrat finální nápad, který bude realizován – s tímto nápadem budete pracovat po 

zbytek semestru! 

 

Úkol 2. Vybrat téma Vašeho projektu (15min) 



 

Děkuji za pozornost! 

 

Přístě se budeme zabývat: 

Seminární práce bod 1. Definice projektu (1.1. až 1.5) 

Otázky? 


