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Obsah dnešního semináře 

1. Část  

• Zpětná vazba na výběr tématu pro projekt 

• Projektový záměr – šablona body 1.1. až 1.4.   

 

2. Část – samostatná práce ve skupinách  

• Práce na bodech 1.1 až 1.4 šablony pro Váš projekt 

 

3. Část – představení problematiky s příklady  

• Logický rámec projektu 

 

 

 

 

 



Část 1. Zpětná vazba na výběr tématu pro projekt  

 

 

 

• Finální rozhodnutí pro téma na projekt 

 

• Otevřete si šablonu pro Projekt  

 

 
 

 



Než začnete… 

 

 

 

 

 
 

 



Část 1. Projektový záměr 

• Projektový záměr – šablona body 1.1. až 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Charitativní akce na podporu obětí záplav 

1.2 Zničující záplavy v Pákistánu připravili miliony lidí o 
domov. Tyto záplavy jsou převážně způsobeny 
klimatickými změnami a to hlavně činností vyspělých 
zemí, které vyprodukují mnohonásobně větší množství 
CO2 než země rozvojové a proto neseme částečně 
zodpovědnost za pomoc zasaženým zemím. 

1.2 Varianty řešení: 
Nedělat nic – lidé nebudou mít dostatečnou pomoc 
Dělat minimum – pošlu peněžní částku 
Dělat něco – zorganizuji charitativní akci, aby se mohla 
vybrat dostatečně velká částka peněz a další materiální 
věci. 



• Projektový záměr – šablona body 1.3. až 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Primární cíl – vybrat částku 2 000 000 Kč na charitativní 
akci konané 1. a 2. 10. 2024 v Ostravě 
Sekundární cíl – vybrat darované oblečení, boty, hračky a 
volně prodejné léky. 
- Obeznámit alespoň 1/3 návštěvníků s klimatickými 
změnami a čím jsou způsobeny a jak tyto změny ovlivňuje 
naše spotřeba, a jak můžeme pomoci. 

1.4  
Výstup projektu – Charitativní akce  
Výsledek – Charitativní akce proběhne, lidé přijdou a bude vybraná 
částka 2 000 000 Kč a darované oblečení, boty, hračky, léky 
Přínosy – vybraná částka bude rozdělena na výstavbu nových 
obydlí a vybrané věci budou rozděleny mezi lidi v postižených 
oblastech.  
               - Postaveno tolik a tolik obydlí pro tolik a tolik lidí 
               - zabezpečeno tolik a tolik lidí potřebnými léky, oblečením 
atd. 

Část 1. Projektový záměr 



• Práce na částech projektu – bod 1.1 až 1.4 

Část 2. – samostatná práce ve skupinách  



Část 3. - Představení problematiky s příklady  

 

 

 

Logický rámec projektu 

 
 

 



Logický rámec projektu: 

Slouží: 

  K zachycení smyslu projektu 

 

  Stanovení ukazatelů úspěšnosti 

 

  Je to hrubý nástin řešení 

 

  Používáme ve formě tabulky 4x4 a 

Kontrolních otázek 

 

  Máme 3  směry logického rámce – vertikální, horizontální and diagonální (zigzag) 

 
 

 

 Cíle Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje pro 

ověření 

Předpoklady

/rizika 

Celkový 

cíl/Přínos 

Proč 

      

Specifický 

cíl/ 

Výsledek 

Proč  

      

Výstupy 

Co  

      

Aktivity a 

zdroje 

  

      

Postup, s jehož pomocí jsme 
schopni stručně, přehledně a 
srozumitelně popsat projekt na 
jednom listu A4. 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - Otázky 

 

• Čeho se snažíme dosáhnout a proč? 

 

• Jak budeme měřit objektivně ověřitelné ukazatele? 

 

• Jaké další podmínky musí být splněny? 

 

• Jak cíle dosáhneme? 

 
 

 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Aktivity a 

Zdroje 

JAK? 

Jak se otázky vztahují k částem tabulky? 
 

 
 

 

Čeho se snažíme dosáhnout a proč? 

Jak cíle dosáhneme? 

Objektivně ověřitelné 

ukazatele 
Zdroje pro ověření 

    

    

    

Předpoklady/Rizika 

  

  

  

 KDO?           KDY?     

Jak budeme měřit objektivně 

ověřitelné ukazatele? 

Jaké další podmínky musí 

být splněny/existovat? 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - 3 směry logického rámce 

 

• Vertikální – definuje a hierarchicky uspořádává cíle 

•  Horizontální  – definuje, co je úspěch a jak ho  

                             ověřit 

• Diagonální (ZigZag) – zakomponuje do logického  

                                        rámce Předpoklady a rizika 

 

 

 

 

Cíle Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje pro ověření Předpoklady a rizika 

Celkový cíl / 

Přínos 

  

  

      

Specifický 

cíl/účel / 

Výsledek 

  

  

      

Výstupy 

  

  

      

Zdroje/ 

aktivity 

  

  

      

Pravidlo Příčina – Důsledek 

 

Používáme Jestliže – pak hypotézu: 

 

Jestliže se stane něco, pak nastane (stane se) něco jiného. 
 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - Vertikální směr - Čeho se snažíme 
dosáhnout a proč? 

• Identifikujeme  

  Proč? Cíle, kterých chce projekt dosáhnout, specifický a celkový 

  Co? k tomu budeme potřebovat, a  

  Jak? toho dosáhneme 

Definice projektu z minulého semináře: 

• Hlavní cíl = VELMI OBECNÉ PROČ –  přínosy projektu „bigger picture“, tzv.  

strategický přínos, důvod realizace 

• Specifický cíl/účel = PROČ – očekávaná změna, která nastane po ukončení  

projektu – proč projekt děláme – výsledek projektu 

• Výstupy = CO – skutečný výstup projektu „produkt“ 

• Aktivity a zdroje = JAK – dobrý management jednotlivých aktivit a zdrojů pro realizaci 
činností a vytvoření výstupů projektu 

 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - Vertikální směr - Čeho se snažíme 
dosáhnout a proč? 

 

 

 

Příklad založen na filmu Hřiště snů 

Zachránit farmu 

Orat, sít, sklízet úrodu atd. 

Vybudovat fotbalový stadion 

Hráči a fanoušci přijdou 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  

Cíle Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje pro ověření Předpoklady a rizika 

Celkový cíl / 

Přínos 

Proč? 

      

Specifický 

cíl/účel / 

Výsledek 

 Proč? 

      

Výstupy 

 Co? 

  

      

Aktivity a 

Zdroje 

Jak? 

 Kdo?          Kdy?     



Plánování logického rámce - Vertikální směr - Čeho se snažíme 
dosáhnout a proč? 

 

 

 

 Cíle Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje pro ověření Předpoklady/rizika 

Celkový cíl  

PROČ 

 Zachránit farmu 

      

Specifický cíl 

 PROČ 

Hráči a fanoušci 

přijdou 

      

Výstupy  CO  

Vybudovat 

fotbalový 

stadion 

      

Aktivity a zdroje 

 JAK 

Orat pole, sklízet 

úrodu atd. 

      

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - Horizontální směr  

• Jak budeme měřit objektivně ověřitelné ukazatele? 
 

• Základní pojmy: 

• Skrz specifické ukazatele a cíle nám předem objasňuje, jaké 
opatření je úspěšné 

• Určujeme prostředky k ověření opatření 

 

 

 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce – Horizontální směr - Jak budeme měřit objektivně 

ověřitelné ukazatele? 

 

 

 

 Cíle Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje pro ověření Předpoklady/rizika 

Celkový cíl  

PROČ 

 Zachránit farmu 

      

Specifický cíl 

 PROČ 

Hráči a fanoušci 

přijdou 

      

Výstupy  CO  

Vybudovat 

fotbalový 

stadion 

      

Aktivity a zdroje 

 JAK 

Orat pole, sklízet 

úrodu atd. 

      

1. Splatit bance 
dluh 3 mil. CZK do 
30.6.2024 

2. Prodané vstupenky 

1. Počet hráčů/ 

sepsaná smlouva/ 

potvrzená účast 

1. Výpisy z účtů 

1. 12- 15 
profesionálních hráčů 

2. 20 000 fanoušků 

1. Vybudovat 
fotbalový stadion 

2. Tribuny s místy k 

sezení 

2. Počet míst k 

sezení 

1. Inspekce 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - Diagonální (zig-zag) směr 

• Jaké další podmínky musí být splněny? 
 

Základní pojmy: 

• Zakomponovat další vnější faktory do projektu 

• Předpoklady nám zdůrazňují možná rizika, střety, a další důležité 
podmínky 

 

 

 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce – Diagonální směr - Jaké další podmínky musí být 

splněny? 

 

 

 

 Cíle Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje pro ověření Předpoklady/rizika 

Celkový cíl  

PROČ 

 Zachránit farmu 

      

Specifický cíl 

 PROČ 

Hráči a fanoušci 

přijdou 

      

Výstupy  CO  

Vybudovat fotbalový 

stadion 

Propagace stadionu 

      

Aktivity a zdroje 

 JAK 

Orat pole, sklízet 

úrodu atd. 

 KDO                       KDY     

1. Splatit bance 
dluh 3 mil. CZK do 
30.6.2024 

2. Prodané vstupenky 

1. Počet hráčů 

1. Výpisy z účtů 

1. 12- 15 
profesionálních hráčů 

2. 20 000 fanoušků 

1. Vybudovat 
fotbalový stadion 

2. Tribuny s místy k 

sezení 

2. Počet míst k 

sezení 

1. Inspekce 1. Získat povolení 

ke stavbě 

2. Dostatek pracovní 

síly a materiálu 

Pak 

Jestliže 

Jestliže 

1. Fanoušci jsou 

ochotni zaplatit 300Kč 

za vstupenku. 

2. Fanoušci ví o stadionu 

1. 50% zisku na náklady 

projektu, 50% na 

splacení dluhu 

Jestliže 

Pak 

Pak 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce - Diagonální (zig-zag) směr 

Základní pravidlo: Jestliže …., pak …….. 

 

 Implementace: 

 

Jestliže Aktivity a zdroje + Předpoklady, Pak Výstupy, 

 

Jestliže Výstupy + Předpoklady, Pak Specifický cíl, 

 

Jestlliže Specifický cíl + Předpoklady, Pak Hlavní cíl 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



Plánování logického rámce  

 

• Cíle stanoveny jako měřitelné a musíme si stanovit způsob jak budou měřeny 

 

• Logický rámec je dynamický – výstupy a aktivity se mohou v průběhu projektu měnit 

 

• Co můžeme změřit, můžeme i řídit 

 

 

Část 3. Představení problematiky s názornými příklady  



 

Děkuji za pozornost! 

 

Přístě se budeme zabývat: 

Seminární práce bod 1.6 Organizační struktura projektu a 

RACI matice 

Otázky? 


