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11 REALIZACE AUTORSKÉHO PROJEKTU 

RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 

Cílem výuky je příprava studentského autorského projektu. Student si po konzultaci 

s pedagogem zvolí téma projektu (např. realizace festivalu, příprava inscenace, příprava 

výstavy, realizace animačního programu s divadelním zaměřením atp.) a na základě určené 

osnovy samostatně zpracuje jeho projektový záměr, který rozvede do podoby projektového 

plánu. Prakticky tak bude aplikovat znalosti a dovednosti získané v rámci studia předmětu 

Dramaturgie kulturních projektů (zejména okruhy týkající se projektového řízení, marke-

tingu, fundraisingu, dramaturgie ad.).  

 

CÍLE KAPITOLY 

Po prostudování této kapitoly dokážete: 

 aplikovat projektového řízení v rámci přípravy plánu kulturního projektu,  

 volit při zpracování projektového záměru relevantní analýzy, techniky a nástroje 

projektového řízení a kreativní postupy, 

 uvědomit si jednotlivé fáze časového harmonogramu projektu,  

 definovat úkoly související s plánem autorského projektu, plánovat je v čase a roz-

dělit mezi jednotlivé členy týmu, kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňu-

jící materiály a prameny zadané pedagogem, 

 uvést do vzájemných souvislostí teorii a praxi oboru. 

 

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU 

Prostudování kapitoly vám zabere přibližně 30 minut. Čas potřebný pro vypracování 

projektu: průběžně během semestru. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY 

Projekt, projektové řízení, projektový plán (záměr), stanovení cíle, cílová skupina, har-

monogram příprav, časový plán, finanční zajištění, dramaturgie projektu, produkční pří-

pravy, realizační přípravy, marketing, realizace akce, ukončení projektu. 
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11.1  Realizace autorského projektu 

Student v rámci samostatné práce připraví projektový plán (záměr) studentského autor-

ského projektu. Bude postupovat následovně: 

1. Volba tématu uměleckého projektu 

 Student si zvolí téma autorského projektu, který následně bude samostatně zpra-

covávat do projektového plánu (záměru). Jedná se např. o následující typy pro-

jektů: realizace festivalu, příprava studentské inscenace, příprava výstavy, reali-

zace animačního programu s divadelním zaměřením, příprava cyklu autorských 

čtení, příprava divadelní dílny pro vybranou skupinu apod. 

 Svou volbu bude student nezbytně konzultovat s vyučujícím předmětu Drama-

turgie kulturních projektů. 

 Volba tématu projektu by měla odpovídat studentovým zájmům. Přesto, že se 

jedná pouze o záměr zamýšleného projektu (simulaci), měl by tento plán být 

navržen a sestaven tak, aby mohl být kdykoli prakticky realizován. 

2. Projektový plán (záměr)  

 Student vypracuje projektový záměr (plán) zvoleného autorského projektu.  

 

DEFINICE 
 

Projektový plán je konkrétní představa o budoucím projektu. Jedná se o dokument, 

který podává základní informace o projektu – cíle projektu, zdroje financování, způ-

soby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu. 

 

 Student zpracuje projektový záměr (plán) podle následující osnovy: 

Projektový plán (záměr) 

 

a) Charakteristika projektu – stručná charakteristika projektu, oč v něm jde 

b) SWOT analýza projektu 

c) Stanovení cílů projektu – co projekt (aktivita) přinese účastníků, pořada-

telům, společnosti či skupině, čeho a jakých změn chceme dosáhnout  

d) Cílová skupina (skupiny) – pro koho je projekt určen 

e) WBS se seznamem činností – hierarchická struktura rozdělení prací 

f) Definice kompetencí a odpovědností projektového týmu 
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g) Harmonogram prací = podrobný rozpis úkolů (projektových činnosti) 

h) Časový plán – přehled časové náročnosti úkolů uvedených v harmono-

gramu prací  

 finanční zajištění   

 dramaturgie projektu  

 produkční přípravy  

 realizační přípravy  

 marketing  

 realizace akce  

 ukončení projektu (uzavření a jeho vyhodnocení) 

i) Plán zdrojů – celkové zdroje nezbytné pro sestavení kompletního roz-

počtu akce 

 lidské zdroje (organizační struktura) 

 hmotné zdroje (prostředky pro realizaci – zázemí, vybavení, prostory)  

 finanční zdroje (rozpočet a jejich zdroje – zejména uvedení seznamu 

grantů vhodných k realizaci projektu) 

 rozpočet (předpokládaný plán finančního krytí projektu)  

Sestavení rozpočtu je tak nedílnou součástí projektového plánu. Rozpo-

čet je potřeba zanést do následující tabulky, přičemž jednotlivé položky 

uvedené v nákladech a výnosech jsou proměnlivé dle charakteru pro-

jektu: 

 

Položka Částka v Kč 

Náklady 

Spotřeba materiálu 

Spotřeba energií 

Reprezentace 

Cestovné 

Služby 

Osobní náklady 

Případně další náklady 

 

Náklady celkem   

  

Výnosy 

Vstupné, programy 

Dary 

Dotace 

Prodej reklamy 

Partnerství 

Granty – dotace 

Odměny 

 

Výnosy celkem   

  

Hospodářský výsledek  

 

Výnosy mínus náklady 
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j) Rizika – analýza rizik, definice hrozeb a pravděpodobnost uskutečnění 

akce  

3. Formální zpracování projektového plánu a jeho odevzdání 

 Student připraví dvě formální verze projektového záměru: 

a) verze pro prezentaci v rámci veřejné obhajoby projektu 

Student zvolí takovou formu, která bude snadno zprostředkovatelná pro 

účely veřejné prezentace. Doporučuje se zejména powerpointová prezen-

tace, ale je možné využít i jiné – pokud možno poutavé a interaktivní – 

způsoby prezentací. Příliš vhodné není přečíst projekt z listu. 

V úvahu je potřeba brát samozřejmě nejen formální úpravu prezentace, ale 

zejména její rozsah, který by měl odpovídat časovému prostoru délky pre-

zentace v rozpětí 10-15 minut.  

b) písemné zpracování projektu 

Toto zpracování student odevzdá jako závěrečný výstup nutný pro absol-

vování předmětu. Rozsah projektu je 5 a více normostran, je zpracován 

např. v doc. verzi, vyžaduje se základní grafická úprava (členění textu a 

doplnění o tabulky, případně přílohy) a mj. i bezchybné gramatické zpra-

cování.  

Tuto verzi student zašle prostřednictvím školního mailu vyučujícímu před-

mětu Dramaturgie kulturních projektů v závěru semestru dle požadova-

ného termínu. 

 

 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY 

Student si ověřil své znalosti získané studiem předmětu Dramaturgie kulturních projektů 

a naučil se vypracovat projektový plán, který je nezbytnou součástí projektového řízení a 

důležitým krokem v realizaci kulturních projektů. 

 

 

 

 

 

 

 


