
  

 

   

 
 

Datové sklady a nástroje Business 

Intelligence 
Typizovaný projektový záměr 

 

 

 

18. 9.2009 (verze 1.0) 

 



  

 

OBSAH: 
1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU..................................................................................2 

2 VÝCHODISKA ..........................................................................................................................4 
2.1 Vize projektu ............................................................................................................................................. 4 
2.2 Cíle projektu .............................................................................................................................................. 4 
2.3 Návaznost na technologická centra ........................................................................................................... 4 
2.4 Základní registry veřejné správy ................................................................................................................ 4 
2.5 Vazba na ostatní datové formy, aplikace a zdroje ..................................................................................... 5 
3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ...............................................................................................6 
4 ANALÝZA POPTÁVKY A KONCEPCE MARKETINGU .....................................................................7 
4.1 Analýza poptávky výstupů projektu .......................................................................................................... 7 
4.2 Koncepce odbytu ...................................................................................................................................... 7 
4.3 Marketing ................................................................................................................................................. 7 
5 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU DATOVÝCH SKLADŮ ...........................................................8 
5.1 Datová část ............................................................................................................................................... 9 
5.1.1 Okolí ................................................................................................................................................................................. 10 
5.1.2 Architektura HW ............................................................................................................................................................... 10 
5.2 Architektura SW ...................................................................................................................................... 10 
5.2.1 Vrstva transformačních mechanismů a analytická vrstva (DS) ......................................................................................... 10 
5.2.2 Prezentační vrstva a další nástroje Business Intelligence)................................................................................................ 10 
5.3 Organizačně procesní část ....................................................................................................................... 11 
5.3.1 Studie proveditelnosti ............................................................................................................................. 11 
5.3.2 Cílové skupiny projektu ........................................................................................................................... 12 
5.3.3 Role kraje jako garanta projektu ...................................................................................................................................... 13 
5.3.4 Role dalších partnerů projektu ......................................................................................................................................... 13 
5.4 Podmínky užití datového skladu.............................................................................................................. 13 
6 POSTUP REALIZACE ............................................................................................................... 14 

7 FINANČNÍ ANALÝZA A PLÁN .................................................................................................. 15 
7.1 Přehled celkových nákladů v investiční fázi ............................................................................................. 15 
7.1.1 Náklady na lidské zdroje ................................................................................................................................................... 15 
7.1.2 Náklady na SW vybavení a HW ......................................................................................................................................... 15 
7.1.3 Náklady na pořízení dat .................................................................................................................................................... 15 
7.2 Přehled celkových nákladů v provozní fázi .............................................................................................. 15 
7.3 Příjmy provozní fáze ................................................................................................................................ 16 
7.4 Způsobilé výdaje projektu ....................................................................................................................... 16 
7.5 Udržitelnost projektu .............................................................................................................................. 16 
8 DOPADY PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .......................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  1 

Seznam zkratek 
DS – datawarehousing – datové sklady 
BI – business inteligence – dovednosti, znalosti, informace technologie používané při rozhodování 
managementu 
IOP – integrovaný operační program 
OPLZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
ČSÚ – Český statistický úřad 
SÚS – správa silnic 
ORP – obec s rozšířenou působností 
ICT – informační a komunikační technologie 
TC – technologické centrum 
RÚIAN - registr 
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1 Základní charakteristika projektu 
  
Projekt je řešením regionální statistiky s využitím infrastruktury vytvořené prostřednictvím datových 
center krajů a obcí s rozšířenou působností. 
„Datové sklady“ představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu krajské veřejné 
správy, integraci dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti a výtěžnosti dat, zkvalitnění rozhodovacích 
procesů v krajích a procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad (DS) představuje 
metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se 
následnou analýzou. Data jsou ukládána s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých 
dotazů a jejich následnou analýzu a vizualizaci. 
„Nástroje Business Intelligence“ jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umožňují 
přeměnu informací obsažených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. 
Jedná se především o analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. 
nestrukturovaných dat.   
Předpokládá se vazba na řešení projektu Centrálního datového úložiště pod gescí ČSÚ – jenž je jedním z 
centrálních projektů č. 143 - „Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR v návaznosti 
na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres 
a nemovitostí a na další základní registry veřejné správy, které byly schváleny usnesením vlády.“  
Součástí systému bude metadatový systém a znalostní báze, jako předpoklad koordinace výstavby 
decentralizovaných datových fondů. Projekt zajistí výstavbu a využití datových zdrojů na všech úrovních 
veřejné správy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a 
paralelně běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration.  
 
Cíle projektu: Vytvořit a udržovat datový sklad kraje jako veřejnou informační 

službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti 
v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních 
procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb. 

Cílové skupiny:  Krajské úřady, města, obce a příspěvkové organizace kraje, případně 
další zainteresované subjekty (např. veřejné vysoké školy), jako 
partneři projektu. 

Předpokládané výstupy: Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. 
Pořízení navržených datových tržišť – statistika, ekonomika, služby, 
dle studie proveditelnosti.  
Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům. 

Očekávané přínosy: Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních 
samospráv, mezi které patří finance a rozpočet kraje, územní 
plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, 
sociální věci, doprava. 

Náležitosti žádosti:   Studie proveditelnosti včetně analýzy regionálního dopadu a   
     potenciálu partnerství. 
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Členění projektu, indikátory: 
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2 Východiska 
 

2.1 Vize projektu 
Manažeři veřejné správy používají k rozhodování ověřené aktuální informace zpracované 
transparentními postupy, umožňující hodnocení efektivity výkonu veřejné správy a úrovně řízení. 
 

2.2 Cíle projektu 
Cílem projektu je prostřednictvím pořízení a implementace nástrojů datových skladů, analytických a 
prezentačních nástrojů zajistit: 

 prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu krajů směrem 
k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje, tzn. 
efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy 
zainteresovaným subjektům, 

 zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a 
zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje, 

 úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajských úřadů, zejména v oblasti 
zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, 

 vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření 
efektivity procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu. 

 

2.3 Návaznost na technologická centra 
Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která 
mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným 
nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Z pohledu umístění v hierarchii veřejné správy, se 
eGON centra dělí na eGON centra na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a na 
krajských úřadech.  
Technologická centra budou určena zejména k provozu systémů: 

 spisových služeb včetně potřebných datových úložišť a datových schránek ve vazbě na 
implementaci zákona 300/2008; 

 vzorových projektových záměrů samospráv jako je projekt Datové sklady; 

 systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí; 

 centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. 
 

Projekt Datové sklady a Nástroje Business Inteligence je subprojektem typizovaného projektu 
Technologického centra kraje (dále TCK). 

 

2.4 Základní registry veřejné správy 
Z hlediska řešeného projektu jsou podstatné tyto skutečnosti: 

 registry budou významným zdrojem dat statistického charakteru za území; 

 krajské portály budou využívat data registrů; 

 není známa detailní architektura registrů; 
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Mezi krajskou infrastrukturou a RÚIAN jsou možné dvě úrovně vztahů: 

 na nejnižší úrovni je to propojení vrstev správy dat a poskytnutí dat pomocí fyzického předávání; 

 na vyšší úrovni jde o propojení na úrovni služeb (především WMS a WFS). 
 

2.5 Vazba na ostatní datové formy, aplikace a zdroje  
Projekt předpokládá návaznost na následující projekty, systémy a formy: 

 centrální registry, 

 projekt Centrálního datového úložiště pod gescí ČSÚ – jenž je jedním z centrálních projektů č. 
143 - „Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření 
zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a 
na další základní registry veřejné správy, které byly schváleny usnesením vlády“, 

 datová rozhraní a zdroje centrálních institucí (např. ČSÚ, MPSV, UIV, UZIS, MF, MVČR, PČR ČR), 

 datové sady ostatních krajů (např. pro potřeby mezikrajského benchmarkingu a srovnávání jak 
v provozních, tak strategických oblastech) - vzájemná výměna, 

 datové sady příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních 
zřizovatelských funkcí (např. nemocnice, SÚS), 

 vybrané datové služby pro ORP krajů v případě jejich celokrajské potřebnosti a využití na základě 
potřeb definovaných a stanovených ve studii proveditelnosti projektu, 

 provozní agendy včetně GIS, dokumenty, weby a další typy nestrukturovaných dat. 
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3 Analýza současného stavu  
V současné době není tvorba datových skladů ani manažerských pohledů nijak standardizována, existuje 
však řada dobrých praxí (kraje Vysočina, Plzeňský, Moravskoslezský), které je možno zobecnit a vytvořit 
tak ucelenou, doporučenou představu chování takového systému.  Z tohoto důvodu je vytvořen tento 
vzorový projektový záměr, definující minimální požadavky na řešení a umožňující i krajům, kde již řešení 
existuje jej povýšit a doplnit potřebná data a informace 
  
 
 

file://kraje
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4 Analýza poptávky a koncepce marketingu 
Analýza poptávky je dlouhodobě prováděna a reprezentována požadavky Svazu měst a obcí ČR a 
Asociace krajů ČR.   

4.1 Analýza poptávky výstupů projektu 
V rámci analýzy trhu byl proveden průzkum projektových záměrů, kterého se účastnily všechny kraje ČR. 
Šetření mimo jiné prokázalo, že panuje shoda o potřebnosti a enormní zájem o řešení datových skladů, i 
když představy o formě a realizaci se liší. 
Z výše uvedeného průzkumu je zřejmý enormní zájem jednotlivých krajů a obcí, reprezentovaných 
Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR. 

4.2 Koncepce odbytu 
Odbyt výstupů projektů je zřejmý ze seznamu uvedených partnerů projektu. Vymezení smluvního vztahu 
mezi garantem projektu a partnery je specifikováno v kap. 5.4, která popisuje podmínky užití a jeho 
formy.  

4.3 Marketing 
Garant projektu bude provádět a dohlížet na zajištění propagace projektu přidáním publicity podle 
pravidel výzvy, bude-li projekt spolufinancován ze strukturálních fondů. 
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5 Požadavky na řešení projektu datových skladů    
 Datové sklady (dále jen DS) představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektů 

veřejné správy kraje, integrace dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti, výtěžnosti, zkvalitnění 
rozhodovacích procesů. „Datový sklad“ představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, 
aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou.  

 DS integruje data z provozních systémů (např. provozní databáze, evidenční systémy, provozní 
aplikace a ekonomický systém) a dalších externích zdrojů (web, databázové soubory jiných institucí, 
atd…) do datové struktury, která umožňuje rychlou a komplexní analýzu dat, složité průřezové 
dotazy a spojování datových oblastí.  

 DS poskytuje časové řady historických dat, čímž vytváří předpoklady pro zkvalitnění procesu řízení a 
rozhodování, umožňuje vyhodnocovat dopady politik krajů do území kraje a sledovat rozvoj 
spravovaného území (např. měření a vyhodnocování regionálního rozvoje metodou balanced 
scorecard, řízení kvality činností úřadu stejnou metodou, vyhodnocování politik a strategií krajů).  

 DS je fyzicky i logicky oddělen od provozních systémů a je na jejich provozu nezávislý. Uchovává 
historická data a za pomoci tzv. „historických dimenzí“ zachycuje historický vývoj zachycených 
skutečností.  

 Strukturu DS je možno rozčlenit do 3 vrstev: 
1. Vrstva transformačních mechanismů (ETL procesů): datové pumpy načítají ve 

stanovených intervalech data do „nulté“ vrstvy, kde se ukládají v původní kvalitě. 
Následně jsou na data aplikovány čistící, validační i kontrolní mechanismy tak, aby byla 
zajištěna jejich správnost a jednotný formát. Důležitým znakem ETL je jejich 
univerzálnost na vstupu, kde je možno zpracovávat téměř jakýkoliv formát vstupních 
strukturovaných dat. 

2. Analytická vrstva: konsolidovaná data z „nulté“ vrstvy se ukládají do „první“ vrstvy, která 
je základem pro všechny typy výstupů z DS. Nejčastěji jsou zde data uložena v tzv. 
multidimenzionálních objektech (či na obdobně fungujícím způsobu ukládání dat), které 
umožňují rychlou analýzu dat, tvorbu multidimenzionálních dotazů, různé pohledy na 
data a především rapidní zrychlení jak analytické práce s daty, tak běžné rutinní práce 
např. s tabulkovým kalkulátorem. Tato vrstva je základem pro „prezentační vrstvu“ a 
veškeré analytické nástroje v ní obsažené. 

3. Prezentační vrstva představuje z hlediska uživatelů nejdůležitější prvek celého komplexu 
BI a jde o souhrn analytických, reportovacích, vizualizačních a interaktivních nástrojů pro 
analýzu, vizualizaci a reportování dat. Na výstupu může DS poskytovat data pro další (i 
provozní) aplikace, kooperující datové sklady či interaktivní webové prezentace dat 
(včetně dávkového předání dat či webové služby).   

 DS je opatřen systémem metadat, umožňující orientaci v datových zdrojích a který je základním 
předpokladem pro bezproblémovou výměnu datových setů mezi jednotlivými systémy a partnery. 

 Komplex BI zahrnuje i analýzu tzv. nestrukturovaných dat coby další formy vyhledávání informací a 
jejich analýzy a představuje podstatnou přidanou hodnotu v toku informací úřadu. Zdrojem těchto 
informací jsou interní dokumenty (směrnice, zápisy, pracovní dokumenty atd…) i externí dokumenty 
(weby, tisk, média obecně). 



  

 

  9 

 Cílové řešení BI a DS umožní integrovat strukturovaná dat uložená v datovém skladu s výstupy 
z analýz nestrukturovaných dat, čímž dojde ke kvalitativnímu posunu tvorby podkladů pro 
kvalifikované rozhodování pracovníků úřadu. 

 

5.1 Datová část 
Datové zdroje jsou klíčovým aspektem celého řešení, což platí obecně pro jakýkoliv projekt BI. Pokud 
nebudou k dispozici relevantní data, nelze předpokládat úspěch projektu. 
Z důvodu dostupnosti a bezpečnosti dat je nutné zajistit smluvní ošetření poskytovaných dat a řízení 
přístupu k jednotlivým datovým celkům, ale i datovým jednotlivostem.  
Před dosud běžným předáváním dat formou .xls je nutné preferovat a pokusit se zajistit jiný univerzální 
způsob předávání dat, zejména s ohledem na pracnost současného postupu (platí pro všechny směry 
toku datových sad). 
 
Požadované minimum pro datový obsah datového skladu kraje: 

 Metadatový systém 

 Statistika (regionální statistické tržiště) 
o Statistické datové tržiště je průřezovým tržištěm, které poskytuje referenční statistická 

data od externích poskytovatelů, především centrálních orgánů. Díky tomu obsahuje 
validovaná data, na druhou stranu je vysoká kvalita dat kompenzována nižší granularitou 
a časovým zpoždění jejich poskytování. 

o Tržiště by mělo obsahovat základní popisné statistiky obcí v kraji, území kraje jako 
takového a pro srovnání i data ostatních krajů a ČR. Obsah i rozsah tržiště by měl 
korespondovat s potřebami krajů a primárním dodavatelem by měl být ČSÚ (např. data 
v rozsahu současně předávaných databází KROK, MOS, DEMOGRAFIE, RES, atd…).   

o Tržiště může obsahovat i data jiných centrálních subjektů (např. MF ČR, statistiky MPSV). 
o V budoucnu se předpokládá i napojení tohoto tržiště na centrální registry. 

 Ekonomika a rozpočet úřadu 
o Dle dosavadních zkušeností se jedná zřejmě o nejfrekventovanější provozní data úřadu. 

Vzhledem k omezeným reportovacím možnostem primárního ekonomického systému se 
jako velmi účelné jeví výstavba tohoto tržiště v minimálním rozsahu čerpání rozpočtu do 
úrovně jednotlivých rozpočtových a účetních dokladů, fakultativně pak další součásti 
ekonomického provozního systému (hlavní kniha, pohledávky, závazky, majetek). 

 Služby 
o V rámci požadovaného minima se předpokládá vybudování datového tržiště v oblasti, 

která má povahu „služeb“ směrem k veřejnosti v kraji, které jsou pro kraj prioritní, 
v rozsahu dle volby kraje (např. školství, zdravotnictví, sociální věci, kultura, doprava, 
IZS, neziskové organizace, cestovní ruch atd…). Požadované minimum je jedno datové 
tržiště z oblasti služeb dle potřeb kraje.  

 
Další možná datová tržiště: 

 Nad stanovený minimální rámec může kraj vybudovat i další datová tržiště dle potřebnosti (např. 
různé provozní agendy kraje, provozně ekonomická data příspěvkových organizací, data katastru 
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nemovitostí, datová tržiště partnerů, atd… dle potřeb jednotlivých krajů a výsledků studie 
proveditelnosti) včetně dalších služeb.  

 

5.1.1 Okolí 
Datový sklad bude vybudován jako otevřený systém, který bude schopen kromě tvorby výstupů pro 
uživatele automatizovaně komunikovat se svým okolím. 

 Pravidelné poskytování datových sad vybraným subjektům 

 Poskytování služeb 
o Nad datovým skladem bude vytvořeno rozhraní založené na Web Services. 
o Možnost definovat dotazy jako Web services (jakýsi katalog statistických a analytických 

služeb) – které bude možné volat z jakéhokoli systému založeného na službách (např. 
Integrační platforma, Workflow nástroj, AIS, apod.) 

o Publikovat katalog vně technologické centrum – i externí organizace (zřizované 
organizace, ORP) mohou tyto analytické služby volat (stroj-stroj, ne člověk stroj) 

 

5.1.2 Architektura HW 
Předpokládá se využití hardware v rámci krajských technologických center, nebude-li toto možné, bude 
dovoleno pořízení potřebného počtu serverů (nikoli však pracovních stanic uživatelů) v rámci nezbytně 
nutného rozšíření technologického centra kraje.  
 

5.2 Architektura SW 
SW řešení bude pořízeno nově, nebo bude proveden upgrade stávajícího řešení, nebo je umožněna 
kombinace obou způsobů. 
 

5.2.1 Vrstva transformačních mechanismů a analytická vrstva (DS) 
Požadované minimum: 

o ETL procesy, vč. čistících procedur 
o databáze datového skladu, databázový server 
o analytický server, multidimenzionální objekty (či obdobný způsob uložení dat) 

Další možné nástroje: 
o analýza nestrukturovaných dat 
o nástroje datové kvality 

 

5.2.2 Prezentační vrstva a další nástroje Business Intelligence) 
Požadované minimum pro interní přístup: 

o reporting (reportovací server) 
 přístup k reportům přes webové rozhraní 
 export reportů do různých formátů (xls, pdf, obrázek, text, xml …) 
 automatická distribuce reportů 
 pokročilé řízení přístupu uživatelů k reportům i vlastnímu obsahu reportů 
 centrální správa řešení 

o multidimenzionální analýza 
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 pokročilá analýza za pomoci klientských nástrojů přístupu (webový portál, 
speciální aplikace) 

 uložení vytvořeného pohledu na data a jeho exportu do dalších formátů 
o analytický software 

 příprava pokročilých ad-hoc analýz 

 primárním uživatelem analytici úřadu 
o analytický interní portál 

 integrace všech výstupů na jednom místě 
 podpora koncových uživatelů  
 personalizovaný prostor pro konkrétní skupiny uživatelů s různými potřebami 

 
Požadované minimum pro externí přístup: 

o reporting (reportovací server) 
 přístup k reportům přes webové rozhraní 
 export reportů do různých formátů (xls, pdf, obrázek, text, xml …) 
 pokročilé řízení přístupu uživatelů k reportům i vlastnímu obsahu reportů 

(autorizovaní uživatelé) 
 existence autorizovaného přístupu 
 centrální správa řešení 
 bezpečnost 

o katalog webových služeb datového skladu 
 

Další možné nástroje business inteligence pro interní i externí přístup : 
o pokročilý analytický software 
o dataminingové nástroje 
o nástroje pro predikce a plánování 
o monitoring (KPI, scorecards, dashboards)  
o BI a GIS (jednoduché kartogramy, vizualizace dat v mapách) 
o nástroje analýzy nestrukturovaných dat 
o statistický software 
o webové aplikace využívající pokročilé a dynamické vizualizační metody (Flash, atd..) 
 

5.3 Organizačně procesní část 
 

5.3.1 Studie proveditelnosti 

 Projekt bude v rámci studie proveditelnosti mimo povinných kapitol také řešit: 

 Analýzu potřeby zpracování povinných i dalších datových tržišť na území kraje,  

 prioritně s ohledem na potřeby měst a obcí   

 Časový a kapacitní plán implementace systému a zpracování datových tržišť 

 Kapitola popisující partnerství v projektu – bude vycházet z doporučených rolí partnerů 
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 Cíl partnerství v projektu  
 Identifikace partnerů v projektu  
 Role v partnerství, 
 Práva a povinnosti partnerů a žadatele  
 Udržitelnost partnerství - délka a systém zajištění udržitelnosti partnerství 

(smlouva, vyjádření zájmu apod.) 
 Stanoviska partnerů k projektu 

 

5.3.2 Cílové skupiny projektu 
Na úrovni kraje 

 veřejnost prostřednictvím webové reportovací, analytické a vizualizační aplikace (v souladu 
s platným legislativním rámcem pro zpřístupňování dat) 

 zaměstnanci a samospráva kraje 
o management (podklady pro rozhodování, skórovaní karty, dashboardy, monitoring procesů, 

reporting dat, rešerše indexovaných dokumentů, monitoring médií, klíčové ukazatele 
výkonnosti – KPI, atd…) 

o analytici úřadů, odvětvoví analytici agend (definice reportů a datových modelů, analýzy, 
predikce a datamining, tvorba datových výstupů, administrace a údržba komplexu BI, 
aktualizace dat, řešení požadavků zainteresovaných stran, statistické vytěžování dat, ad hoc 
analýzy) 

o výkonní pracovníci krajských úřadů (tvorba přehledů, praktické vytěžování datového obsahu, 
definice požadavků, úspora manuální práce, automatizace rutinních postupů zpracování dat) 

 
Na úrovni partnerů projektu 

 obce s rozšířenou působností (ORP) 
o předpokládá se běžný veřejný přístup 
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám, 

případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané ORP 
o musí jim být přístupný katalog webových služeb datového skladu 
o kraj musí v rámci projektu zajistit analýzu celokrajské potřeby dat na úrovni ORP (např. 

benchmarking obvodů ORP, bezpečnost, atd…) a tuto potřebu v projektu zohlednit v rámci 
daných finančních možností rozpočtu projektu 

o krajský DS nebude využíván pro zpracování dílčích provozních agend jednotlivých ORP   

 Obce  
o předpokládá se běžný veřejný přístup 
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám, 

případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané obce 

 Příspěvkové organizace 
o předpokládá se běžný veřejný přístup 
o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám, 

případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané organizace či srovnání v rámci 
odvětví 
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o předpokládá se vzájemná výměna datových sad mezi krajem a informačními systémy 
příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských 
funkcí (např. nemocnice, SÚS)  

 Další instituce a organizace v kraji (např. veřejné vysoké školy)  
o předpokládá se běžný veřejný přístup 

o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám 
pro výukové a výzkumné činnosti, které jsou v souladu s potřebami kraje 

 

5.3.3 Role kraje jako garanta projektu 
Kraj jako garant projektu zajistí: 

 koordinaci činností kraje a partnerů, 

 zpracování zadávací dokumentace a výběr zpracovatele na základě výběrového řízení, 

 vytvoření datových tržišť prostřednictvím zpracovatele, 

 dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití viz kap. 5.4, 

 poskytování a distribuci dat partnerům a zpřístupnění formou webových služeb. 
 

5.3.4 Role dalších partnerů projektu 
Případní partneři projektu poskytnou data jednotlivých tržišť a užívají výstupy projektu v rozsahu daném 
projektem a partnerskou smlouvou mezi krajem a partnerem. Předpokládá se participace ČSÚ jako 
hlavního partnera projektu. 
 

5.4 Podmínky užití datového skladu 
Využíváním se rozumí zveřejnění dat a informací k nahlížení nebo předání. Zveřejněním k nahlížení se 
rozumí zpřístupnění dat v pasivní formě prostřednictvím webového klienta nebo prostřednictvím WMS. 
Předáním se rozumí fyzické předání souborů z datového skladu na nosiči dat.  
 
Zveřejnění k nahlížení bude možné: 

 v rámci Intranetu garanta projektu v plném rozsahu k výkonu působnosti územně 
samosprávného celku, a to ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, 
podle nějž do samostatné působnosti kraje patří záležitosti v zájmu kraje a občanů kraje; 

 v rámci Extranetu partnerům projektu, v nezbytně nutném rozsahu příspěvkovým organizacím a 
organizačním složkám zřizovanými krajem a složkám IZS v rozsahu jejich územní působnosti; 

 veřejnosti za respektování platných právních předpisů týkajících se zveřejňování dat. 
 

Předávání dat bude možné: 

 třetím stranám v případech zpracování informací pro partnery projektu, vždy pouze v nezbytně 
nutném rozsahu se závazkem po realizaci zakázky jejich vrácení nebo prokazatelném zničení; 

 v nezbytně nutném rozsahu zřizovaným a příspěvkovým organizacím kraje,  

 partnerům projektu v rozsahu jejich územní působnosti pro využití v jejich informačních 
systémech na základě smlouvy, která upraví zveřejňování a další předávání dat. 
 



  

 

  14 

6 Postup realizace 
 

Činnost Harmonogram 

Přípravná fáze 2009-2010 

Vyhlášení výzvy Prosinec 2009 

Zpracování studie proveditelnosti 
Prosinec - 

Leden 2010 

Zpracování a administrace žádosti o dotaci včetně podpisu 
partnerských smluv, zpracování studie proveditelnosti včetně 
regionálního rozměru (partneři) 

Leden 2010 

Termín pro podání projektu 31.1.2010 

Výběrové řízení na realizaci včetně zpracování zadávací dokumentace Leden 2010 

Realizace – investiční část 
Únor – Říjen 

2010 

Provozní fáze 2010 - 2020 

Zajištění udržitelnosti projektu 5 let 
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7 Finanční analýza a plán 
Projekt bude řešen v rámci finanční podpory IOP oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné 
správě, kdy výše podpory je 85% pro investiční část, finanční spoluúčast garanta projektu (kraj) je 15%. 
Provozní náklady jsou hrazeny garantem projektu po dobu jeho udržitelnosti. 
 

7.1 Přehled celkových nákladů v investiční fázi 
Náklady v investiční fázi jsou trojího druhu - náklady na lidské zdroje, náklady na SW a HW vybavení a 
náklady na pořízení dat.  
 

7.1.1 Náklady na lidské zdroje 
V souvislosti s realizací projektu a rolí garanta je nutné zajistit odpovídající lidské zdroje, zejména 
s ohledem na kvalifikaci a kompetence. Zástupci kraje budou v investiční fázi odpovědní za: 

 koordinaci činností kraje, partnerů a zpracovatele dat, včetně smluvního zajištění projektu a 
převzetí a distribuci podkladů, což mimo jiné znamená:  

o spolunavrhování datových modelů a definice obsahu reportů zejména s ohledem na 
provázanost jednotlivých agend veřejné správy, 

o personalizaci výstupů s ohledem na zvyklosti a nastavení procesů v dané organizaci a 
potřeb jednotlivých úrovní řízení organizace (úřadu) 

 zpracování zadávací dokumentace a výběr zpracovatele DS na základě výběrového řízení, 
převzetí DS a provedení kontroly díla s ohledem na smluvní podmínky, 

 provedení dat do datového skladu kraje, získání historických dat a prvotní naplnění datových 
tržišť ve spolupráci s dodavatelem, 

 zpřístupnění dat formou webových služeb. 
S ohledem na výše uvedené činnosti se jedná o kapacitní požadavky maximálně v rozsahu 1 úvazku po 
dobu investiční fáze projektu (2 roky). 
 

7.1.2 Náklady na SW vybavení a HW 
Odhad maximálních nákladů na SW a HW je obsažen v katalogu služeb a výstupů v členění dle 
požadovaného minima a fakultativních součástí.  
 

7.1.3 Náklady na pořízení dat  
Odhad maximálních nákladů na pořízení dat v jednotlivých oblastech je obsažen v katalogu služeb a 
výstupů v členění dle požadovaného minima a fakultativních oblastí dat.  
 

7.2 Přehled celkových nákladů v provozní fázi 
Celkové náklady v provozní fázi jsou u každého partnera různé. V tomto materiálu identifikovány pouze 
náklady, které souvisí se zajišťováním aktualizace resp. se začleněním aktuálních dat do úložiště  kraje. 
Jedná se o zajištění: 

 kontroly a zapracování výsledků aktualizace datových kostek,  

 zpřístupňování a distribuci dat partnerům projektu formou předávání díla na fyzickém nosiči 
(DVD) a se zpřístupněním dat formou webových služeb a tenkého klienta, 
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 komunikace s partnery,  

 dodržování podmínek ochrany dat a podmínek užití,  

 marketing projektu, 

 administrací projektu (především monitorování a finanční řízení), 

 údržba SW a HW infrastruktury 
Tyto činnosti si vyžádají kapacitu maximálně 1,5 úvazku ročně. Provozní náklady jsou hrazeny garantem 
projektu po dobu jeho udržitelnosti. 
 

7.3 Příjmy provozní fáze 
Projekt bude neziskový, nebude generovat příjmy. Dojde k výrazné úspoře nákladů zpracování dat 
na straně kraje i partnerů. 

 

7.4 Způsobilé výdaje projektu 
 
Přípravná fáze: 

 Pořízení studie proveditelnosti, 
 
Investiční fáze: 

 Nákup a pořízení nového SW, nebo upgrade stávajícího SW, 

 Vytvoření ETL pump v definovaném rozsahu a jejich implementace,  

 Definice a návrh datových modelů, 

 Nákup a implementace analytických a prezentačních nástrojů, 

 Tvorba interního a externího analytického portálu a jeho komponent, 

 Personální náklady v investiční fázi (viz část 7.1.1), 

 Náklady na pořízení dat, včetně dat historických, 

 Prvotní naplnění datových tržišť,  

 Hardware – případné nezbytně nutné rozšíření technologického centra kraje (viz část 5.1.2). 
 

7.5 Udržitelnost projektu 
Udržitelnost projektu je 5 let po ukončení investiční fáze. 
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8 Dopady projektu na životní prostředí 
Projekt má na životní prostředí neutrální vliv. Během vytvoření a aktualizace datového skladu nedojde 
vinou projektu ke zhoršení ani ke zlepšení životního prostředí. 

 
 


