

4.1 Tabulka RIPRAN

Pořadové číslo rizika	Hrozba	Scénář	Poznámka	Pravděpodobnost	Dopad na projekt
Příklad	Špatné počasí v den konání akce	Plánovaná akce se nebude moci uskutečnit	Akce byla plánovaná pouze outdoor	50%	500,000 Kč
1.					
2.					
3.					
4.					

Hodnota rizika	Návrh na opatření	Předpokládané náklady	Termín realizace opatření
<i>Hodnota rizika = pravděpodobnost x hodnota dopadu</i> <i>Hodnota rizika = 0,50 x 500 000</i> <i>Hodnota rizika = 250 000Kč</i>	<i>Zajištění místa pro konání indoor v případě špatného počasí.</i>	100,000 Kč	<i>Do jednoho měsíce</i>

Osobní odpovědnost (vlastník rizika)	Nová hodnota sníženého rizika
jméno člena projektového týmu zodpovědné za zajištění indoor místa.	Hodnota sníženého rizika je 100 000Kč

*Hodnota
rizika =
pravděpodo
bnost x
hodnota
dopadu
Hodnota
rizika = 0,30
x 500 000
Hodnota
rizika = 150
000Kč*